

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
LĪGUMĀ NR.5-21/261-2014**

Mārupē

2014.gada 4.augustā

Mārupes novada Dome, Reģ.Nr. 90000012827, juridiskā adrese - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167, tās priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā "**Pasūtītājs**", no vienas puses, un

SIA „M.A.-Taka", Reģ.Nr.40103042093, juridiskā adrese – „Takas", Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101, tās valdes locekļa Māra Vikmaņa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā "**Izpildītājs**", no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,

ņemot vērā SIA „M.A.-Taka” 2014.gada 25.jūlija iesniegumu Nr.170 par būvdarbu līguma Nr.5-21/261-2014 pagarinājumu (ienākošā iesnieguma Reģ.Nr.3-12/2251), 2014.gada 4.augusta būvuzrauga V. Bogdanova atzinumu un pamatojoties uz Līguma 8.1.punktu,
vienojas par sekojošo:

1. Grozīt Līguma 2.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„2.3. Izpildītājs pabeidz Darbu izpildi un nodod to izpildes rezultātā izbūvētos gājēju tiltiņus Pasūtītājam **ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.septembrim.**”


2. Vienošanās sastādīta latviešu valodā divos eksemplāros, pa vienai katrai no Pusēm ar vienādu juridisko spēku.

3. Šī papildus vienošanās ir neatņemama 2014.gada 12.maija līguma Nr.5-21/261-2014, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „M.A.-Taka”, sastāvdaļa.

Pasūtītājs:


/M. Bojārs/


Izpildītājs:


/M. Vikmanis/
