

**Vienošanās Nr.1
pie Līguma Nr.5-21/556-2015**

2015.gada 11.novembrī.

Mārupē

SIA „S.O.S. projekti”, reģ. Nr. 50003697571, juridiskā adrese Rīga, Raušu iela 12, LV - 1029, turpmāk tekstā saukta **Uzņēmējs**, tās valdes locekļa Daiņa Slišāna personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses,

un **Mārupes novada Dome**, reģ. Nr. 90000012827, turpmāk tekstā saukta **Pasūtītājs**, tās izpilddirektora Ivāra Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti **Puses**, pamatojoties uz noslēgto līgumu Nr. 5-21/556-2015 no 12.08.2015. (turpmāk tekstā – Līgums) un ņemot vērā Līguma 4.1.3.punktu, saskaņā ar kuru izpildes termiņš var tikt pagarināts (mērniecības kompānija aizkavējās ar topogrāfijas izstrādi, jo nevarēja saskaņot ar komunikāciju turētājiem), vienojas par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 2.3.punktu šādā redakcijā:

„2.3. Pēc Projektu minimālā sastāva saskaņošanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses, Izpildītājs izstrādā tehniskos projektus **divu mēneša laikā** (līdz 2015.gada 11.decembrim) no projektu minimālā sastāva saskaņošanas brīža. Projekti izstrādājami uz digitālā formā izgatavota topogrāfiskā plāna pamata M 1:500, LKS koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA „Mērniecības datu centrs”. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 1 (viens) gads”;

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi;


3. Šī papildus vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros;

4. Abiem diviem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens vienošanās eksemplārs tiek izsniegts SIA „S.O.S. projekti” un viens eksemplārs – Mārupes novada Domei;

5. Šī vienošanās ir 2015.gada 12.augusta Līguma Nr. 5-21/556-2015 neatņemama sastāvdaļa.

Līgumslēdzēju rekvizīti

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIA „S.O.S. projekti” Rīga, Raušu iela 12, LV - 1029 Reģ. Nr. 50003697571 AS „Swedbank” Konts LV66 HABA 0551 0080 1975 9 Kods HABALV22 | Mārupes novada Dome Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Reģ. Nr. 90000012827 AS „SEB Banka” Āgenskalna filiāle Konts LV69UNLA0003011130405 Kods UNLALV2X |


 D.Slišāns


 I.Punculis
 z.v.