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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

I. PROJEKTA  INFORMATĪVĀ DAĻA 

 

A. Ievads 

1. Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas projekta 3.kārta - jaunais mācību korpuss Kantora iela 

97, Mārupes pagasts, Mārupes novads - tiek veikta atbilstoši „SIA „Ozola & Bula, arhitektu birojs”, 

reģ. Nr. 40003384943”, izstrādātajām projekta ĢP, AR un citām projekta sadaļām.  

2. Topogrāfisko plānu izstrādājis SIA „MaksGeo” vienotais reģistrācijas Nr. 41503064377, kura 

uzmērīšana veikta 30.04.2015. 

3. Darbu organizēšanas projekta (DOP) izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās 

būvniecības normas, projekts noformēts atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un 

noformēšana”.  

4. Izstrādājot “Darbu organizēšanas projektu” ievēroti Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra 

noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī Ministru kabineta 

noteikumus Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta noteikumus Nr.529 "Ēku 

būvnoteikumi".  

5. Sevišķi jāpievērš uzmanība, ka būvdarbi notiks funkcionējošas skolas teritorijā, kurā atrodas 

skolnieki.  

6. Galvenajam būvdarbu veicējam jāizstrādā un jāsaskaņo būvdarbu veikšanas drošības 

pasākumi.  

B. Vispārējās ziņas 

1. Mārupes vidusskolas Kantora ielā 97, Mārupē rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts 

pamatojoties uz projekta pasūtītāja – Mārupes novada domes - izdoto projektēšanas uzdevumu, 

Mārupes novada būvvaldes izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 077/14. 

2. Rekonstrukcijas projekts tiek izstrādāts 4 kārtās:  

1.kārta – esošās skolas ēkas siltināšana, DOP sadaļa izstrādāta un pievienota 1.kārtas 

dokumentācijai; 

2.kārta – siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija paaugstinot ēkas energoefektivitāti, DOP 

sadaļa inženiertīklu nomaiņai netiek paredzēta;  

3.kārta – piebūves – jauna 3 stāvu mācību klašu būvniecības apjoma izbūve;  

4.kārta – esošās sporta zāles un bēniņu telpas remonta darbi, DOP sadaļa iekštelpu 

atjaunošanai netiek paredzēta.  

C. Ēkas novietojums un apraksts, teritorijas labiekārtojums 

1. Piebūves ēkas būvdarbi atrodas Mārupes skolas teritorijā.  

2. Būvprojekta sadaļā ir paredzēts Mārupes skolas vecā korpusa ēkas (būves kad. apz. 8076 003 

0456 002) vietā uzbūvēt jaunu mācību korpusu. 

3. Jauno 3 stāvu mācību korpusu paredzēts izbūvēt, pieslēdzoties esošai skolas ēkai tās ZR daļā, 

demontētās 2 stāvu koka ēkas vietā. 

4.  Esošās koka ēkas demontāžas projekts izstrādāts iepriekš izstrādāta un akceptēta projekta 

ietvaros.  

5. Galvenā ieeja skolā tiek saglabāta no Kantora ielas puses – ēkas DA pusē, kur ir izvietota esoša 

autostāvvieta. 

6. Ap projektēto piebūvi tiek pārbūvēts esošais saimniecības vajadzībām un avārijas dienestu 

piekļūšanai paredzētais piebraucamais ceļš. 
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D. Arhitektūras risinājumi 

1. Nokļūšana jaunajā korpusā paredzēta caur esošo skolas ēku, 1.stāva līmenī nonākot galvenajā 

kāpņu telpā. 1.stāvā ir izvietoti zēnu un meiteņu darbmācības kabineti, kā arī kabineti 

psihologam un citiem speciāliem pasniedzējiem.  

2. 2.stāvā ir izvietoti mūzikas un vizuālās mākslas kabineti un izstāžu – apspriežu zāle. 3.stāva 

līmenī ir izvietoti matemātikas, dabas zinību un valodu kabineti. Bēniņu stāvā paredzēts izvietot 

ventilācijas kameru.  

3. Piebūves ārējais veidols veidots līdzīgs esošajam 3 stāvu mācību korpusam.  

4. Ārējā apdarē izmantots krāsots dekoratīvais apmetums.  

5. Logi un ārdurvis – PVC konstrukcijas logi un alumīnija konstrukcijas fasādes sistēmas un 

ārdurvis. Jumta segums – valcēts skārds. 

E. KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS 

 Dotais projekts paredz sekojošu būvkonstrukciju izbūvi un montāžu:  

1) pāļu pamatu izbūvi ar urbšanas metodiatbilstoši būvkonstrukciju sadaļai. Pāļu 

laukuma rasējumi izstrādāti pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes darbu atskaiti, 

ko izpildīja SIA "Termo - Eko" 2015. gadā. 

2) monolītā dzelzsbetona režģogu izveidošanu,  

3) saliekamā dzelzsbetona karkasa montāžu, tehnoloģiskajā secībā izbūvējot kolonas, 

rīgeļsijas un pārseguma paneļus;  

4) stāvu sienu aizpildījums no keramzītbetona blokiem 250mm biezumā ar minerālvates 

siltinājumu 150mm biezumā; 

5) tehnoloģiskā secībā ar karkasa izbūvi veikt monolītās dzelzsbetona lifta šahtas izbūvi,  

6) iekšējo metāla kāpņu laukumu un laidu montāžu; 

7) jumta nesošo konstrukciju izbūve – koka statņi, sijas un spāres uz 3.stāva dzelzsbetona 

pārseguma 
 

1. Par nosacīto augstuma atzīmi ±0,000 ir pieņemts pirmā stāva „tīrās” grīdas līmenis, kas atbilst 

absolūtajai zīmei +11.400 m Baltijas augstumu sistēmā (vai +11.5500 m Latvijas augstumu 

sistēmā (LAS)). 

F. BŪVNIECĪBAS DARBI 

1.1. Būvdarbu kalendārais grafiks  

Būvniecības laikā būvdarbu veicējs izstrādās detalizētus darbu veikšanas projektus, kur parādās 

mehānismu kustības grafiks, strādnieku plūsmas grafiks, kas būs kā pielikums pie vienotā darbu 

veikšanas projekta un būs šī projekta neatņemama sastāvdaļa. Detalizētie DVP tiks iesniegti 

Pasūtītājam 2-3 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

 

1.2. Ēkas konstrukcijas aprēķinātas sekojošām slodzēm  

1. Nesošās konstrukcijas un elementi ir aprēķināti sekojošām slodzēm: 

- sniega slodze:      125,0 [kg/m2]; (Kf=1,5) 

- vēja slodze:     Vb,0 = 24,m/s; (Kf=1,5) 

- lietderīga vienmērīgi izkliedētā slodze uz pārsegumu : 300,0 [kg/m2]; (Kf=1,5) 

- grīdas un starpsienu svars:    350,0 [kg/m2]; (kf=1.35) 

- kāpņu telpās, vestibilos, gaiteņos:   400,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)  

- ventkamerā:  

1) grīdas slodze   300.0 [kg/m2]; (kf=1.35)                 

2) lietderīga   500.0 [kg/m2]; (kf=1.50) 

- bēniņos:    

a) grīda un siltinājums   150.0 [kg/m2]; (kf=1.35) 

b) lietderīga     100.0 [kg/m2]; (kf=1.50) 

- slodzēm saskaņā ar :               

a) tehnoloģisko uzdevumu, kurā ir norādītas iekārtu masas;              
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b) norobežojošo konstrukciju pašmasām ( sastāvs ir norādīts "AR" sadaļā). 

 

 

1.3. Būvdarbu veikšana:  

1.3.1. sagatavošanas laikā būvdarbu zona tiek norobežota, ja nepieciešams, ar brīdinājuma lentām vai 

ar pārnēsājamiem pagaidu nožogojumiem, komunikāciju šahtas tiek pārklātas ar dēļu vairogiem. 

1.3.2. ēkas būvdarbu laikā virszemes izbūves tiek sadalīta būvniecības sektoros un etapos; kurus 

norāda darbu veikšanas projektā 

1.3.3. Būvdarbu veicējs izstrādā konstrukciju montāžas, būvtehnikas un būvstrādnieku kustības 

shēmas būvlaukuma zonā.  

1.3.4. Materiālu piegādi objektā veic saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas kalendāro 

laika grafiku, materiālu uzglabāšanu būvobjektā paredzēt katra būvniecības etapa izpildei.  

1.3.5. Katram būvprocesam jāizstrādā būvdarbu veikšanas shēmas, ņemot vērā tehnoloģiski 

nepieciešamo būvobjektu aprīkojumu un atsevišķu darbu veikšanas secību.   

1.3.6. Būvdarbu veikšanas laikā sevišķu uzmanību pievērst risinājumiem, kas saistīti ar blakus 

esošās funkcionējošās skolas bērnu drošību, kā arī esošo inženierkomunikāciju 

aizsardzību, to saglabāšanu un jaunu tīklu izbūvi.  

1.3.7. Montāžas celtņa izlices darbības zona ir tikai būvlaukuma nožogotajā teritorijas daļā. 

atbilstoši DOP grafiskajai daļai Lapa DOP 02 
1.3.8. Būvdarbu veikšanas pasākumi laika periodā no 30. maija līdz 1.septembrim: 

1) 3.kārtas izbūves laikā tiek nodrošināta avārijas dienesta un apkalpojošā tehnikā transporta 

piekļūšana un kustība esošās skolas ēkas teritorijas daļā; 

2) būvdarbu zonu no skolas funkcionējošās daļas atdalīt ar pagaidu nožogojumu, uz pagaidu 

nožogojuma novietotas brīdinājuma zīmes, sk. lapu DOP-02; 

3) 3.kārtas būvdarbu laikā, kad tiek uzsākta piebūves korpusa būvniecība, jāparedz būvdarbu 

zonas tuvumā esošo skolas telpu – Pāreja starp jauno piebūvi un esošo ēku- slēgšana un to 

pamatfunkciju pārtraukšana. Būvdarbu veicējs detalizētajā DVP projektā izstrādās telpu 

slēgšanas risinājumus un tos saskaņos ar projekta autoru un pasūtītāju.  

4) pēc projektētās piebūves daļas būvdarbu izpildes, kad tiek uzsākti esošās skolas ēkas atsevišķu 

telpu pārbūves darbi, jāparedz būvdarbu zonas atdalīšana no esošajām, skolas telpām. 

Būvdarbu zonas atdalīšanu, būvdarbu veicējs izstrādā detalizētajā DVP projektā, saskaņojot to 

ar projekta autoru un pasūtītāju.  

5) Detalizēti izstrādātie DVP projekti ir pielikumi pie vienotā DVP projekta. 

 

1.3.9. Būvdarbu veikšana un pasākumi, kas saistīti ar blakus esošo skolu, ja notiek mācības: 

1) 3.kārtas izbūves laikā tiek nodrošināta skolnieku kustība skolas teritorijā; 

2) 3.kārtas izbūves laikā tiek nodrošināta avārijas dienesta un apkalpojošā tehnikā 

transporta kustība un piekļuve pie esošās skolas ēkas; 

3) būvdarbu zonu no skolas funkcionējošās daļas tiek atdalīta ar pagaidu nožogojumu, uz 

kura novietotas brīdinājuma zīmes, sk. lapu DOP-02; 

4) 3.kārtas būvdarbu laikā, kad tiek uzsākti jaunā skolas korpusa būvdarbi, jāparedz pie 

pārejas, būvdarbu zonas tuvumā esošo skolas telpu- Pāreja starp jauno piebūvi un 

esošo ēku- slēgšana un to pamatfunkciju pārtraukšana, t.sk. skolnieku pārvietošana. 

Būvdarbu veicējs detalizētajā DVP projektā izstrādās telpu slēgšanas risinājumu, kurš 

tiks saskaņots ar projekta autoru un pasūtītāju.  

5) 3. etapa, 1.posma laikā tiek uzsākta jaunā mācību korpusa virszemes daļas būvniecība. 

Jaunā mācību korpusa virszemes daļas izbūves laikā, daļai telpu pamatfunkcijas darbība 

tiek pārtraukta, tiek slēgtas telpas t.sk. tiek veikta skolnieku pārvietošana.  

6) pēc jaunā korpusa daļas būvdarbu izpildes, kad tiek uzsākti esošās skolas ēkas atsevišķu 

telpu pārbūves darbi, jāparedz būvdarbu zonas atdalīšana no esošajām, funkcionējošām 

skolas telpām. Būvdarbu zonas atdalīšanu, būvdarbu veicējs izstrādā detalizētajā DVP 

projektā, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.  

7) Detalizēti izstrādātie DVP projekti ir pielikumi pie vienotā DVP projekta. 
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1.4. DOP daļas norādījumi par ekspluatācijā esošās ēkas daļas pārbūvi: 

(MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 6.2. nodaļas prasība, p.80) 

1.4.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot ēkas pamatfunkciju, un kādi darbi, kādā secībā 

un kādos termiņos – plānotos pamatfunkciju izpildes pārtraukumos (MK noteikums Nr.529 

"Ēku būvnoteikumi" 6.2. nodaļas prasība, p.80.1); 

1. Jauno 3 stāvu mācību korpusu paredzēts izbūvēt, pieslēdzoties esošai skolas ēkai tās ZR daļā. 

Nokļūšana jaunajā korpusā paredzēta caur esošo skolas ēku, 1.stāva līmenī. 

2. Jaunā mācību korpusa būvniecība paredzēta (asīs 1-7/ A-D). 

3. 3.kārtas - 3. etapa laikā– kad tiks uzsākta jaunā skolas korpusa ēkas virszemes daļas būvdarbi, 

jāparedz būvdarbu zonas atdalīšana no esošajām, funkcionējošām skolas telpām. 

4.  3. etapa, 1.posma laikā tiks uzsākta jaunā mācību korpusa virszemes daļas būvniecība. Jaunā 

mācību korpusa virszemes daļas izbūves laikā, saskaņā ar projekta dokumentāciju, daļai telpu 

pamatfunkcijas darbība tiks pārtraukta. Plānoties pamatfunkcijas pārtraukums ir  2.5-3 mēneši.  

Virszemes darbus jāuzsāk 30.maijā, tad  karkasa izbūve tiks veikta vasaras mēnešos, kad mācības ir 

pārtrauktas. Pēc jaunā mācību korpusa karkasa izbūves, skolas telpu pamatfunkcija tiek atjaunota. 

5. 3. etapa, 2.posma laikā tiks uzsākti jaunā mācību korpusa iekšējie labiekārtošanas un fasādes 

apdares darbi. 3. etapa, 2. - 3.posma būvdarbu laikā, blakus esošās skolas ēkas telpu pamatfunkcija 

netiks pārtraukta.  

6. 3. etapa, 4.posma laikā tiks uzsākta esošās skolas ēkas, savienojošās daļas starp esošo skolas 

korpusu un jaunizbūvēto skolas korpusu, telpu pārbūves darbi saskaņā ar projekta dokumentāciju; 

7. 3. etapa, 4.posma būvdarbu laikā, tiks veikta pārbūvējamās skolas telpas slēgšana un tās 

pamatfunkcijas pārtraukšana. Pārbūvējamajā telpā ierīko divas jaunas durvju ailas un esošo telpu 

sadala trīs daļās, kas savā starpā tiek sadaļītas ar divām, jaunām izbūvētām starpsienām - izbūvētās 

telpas ir (telpa Nr. 1.24 - siltummezgls, telpa Nr. 1.25 - elektrosadales telpa un telpa Nr. 1.26 - 

saimniecības inventāra telpa). Piekļūšana telpām ir no esošā gaiteņa Nr. 1.23, kura durvis uz 

funkcionējošao skolas daļu ir slēgtas.Tehnisko telpu pārbūves laikā skolas telpu pamatfunkcija 

netieks traucēta.  

8. Saskaņā ar projekta dokumentāciju būvdarbu veicējs izstrādā un ierīko norobežojošo konstrukciju, 

kas atdala būvdarbu zonu no esošās skolas ēkas daļas, kuras pamatfunkcija netiek pārtraukta. 

Būvdarbu laikā esošās skolas ēkas savienojošās 1.stāvu daļas gaiteņa durvis ( telpas Nr. 1.23) 

tiek NOSLĒGTAS. 
9. Kopumā plānoties pamatfunkcijas pārtraukums ir apmēram 2.5-3 mēneši. Jā jaunā mācību korpusa 

būvdarbus uzsāk 1.martā, tad iespējams, ka virszemes daļas karkasa izbūve būtu vasaras mēnešos, 

kad mācības ir pārtrauktas. Pēc karkasa izbūves skolas telpu pamatfunkcija tiks atjaunota. 

10. Kopumā 3.kārtas būvniecības darbu izpilde sastāda orientējoši 11. mēnešus. Konkrētu 

būvniecības darbu izpildes laiku noteiks Galnenais būvdarbu veicējs, izstrādājot kalendāro darbu 

izpildes laika grafiku un darbu veikšanas projektu (DVP).  

11. 3.kārtas virszemes daļas 3. etapa būvdarbu laikā piebraucamo ceļu un inženiertīklu funkcionēšana 

pārbūves laikā netiek pārtraukta. 

12. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina netraucēta blakus esošās skolas ēkas daļas pamatfunkcijas 

darbība.  

13. būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas un to maksimāli 

pieļaujamais svars uz pārseguma, jumta vai citām nesošām konstrukcijām (MK noteikums 

Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 6.2. nodaļas prasība, p.80.4):  

 Skolas ēkas daļas pārbūves/ demontāžas darbi - demontēto/ būvējamo materiālu krautne 

iekštelpās netiek paredzēta. Ja notiek demontāža, tad demontētie materiāli tiek novietoti uzreiz 

būvgružu konteinerī, bet izbūvējamie materiāli pacelti uz montāžas vietu - kolonas vai un veidņi, 

sk. BK daļu. Materiālu pacelšanai izmantot autoceltni vai analogu iekārtu konstrukciju pacelšanai. 

Būvniecības laikā maksimāli pieļaujamais svars un izbūvēto vai esošo pārsegumu -200 kg/m² . 

14.  montāžas slodžu shēmas pārbūves laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus 

esošām ēkām (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 6.2. nodaļas prasība, p.80.5);: 

1) Esošās būves telpiskā noturība netiek izmainīta (sk. BK daļu). Piebūves izbūves 

darbi neiespaido ēkas skolas nesošo konstrukciju noturību.  

2) Lietderīga vienmērīgi izkliedētā slodze uz pārsegumu :300,0 [kg/m2]; (Kf=1,5) 
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- grīdas un starpsienu svars:  350,0 [kg/m2]; (kf=1.35) 

- kāpņu telpās, vestibilos, gaiteņos: 400,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)  

3) ventkamerā:  

- grīdas slodze   300.0 [kg/m2]; (kf=1.35)                 

- lietderīga    500.0 [kg/m2]; (kf=1.50) 

4) bēniņos: 

- grīda un siltinājums 150.0 [kg/m2]; (kf=1.35) 

 - lietderīga    100.0 [kg/m2]; (kf=1.50) 

5) Montāžas slodze uz pārseguma plātnes, kāpņu telpās, bēniņstāvā nedrīkt pārsniegt 

aprēķinātās lietderīgās slodzes. Montāžas slodžu shēmas izstrādā atsevišķais 

būvdarbu veicējs izvērstās darbu veikšanas projektā (DVP). 

 

 
G. Izmantotie būvnormatīvi un noteikumu prasības  

a. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

b. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 

c. LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 

d. Veicot būvdarbus stingri ievērot „Darba aizsardzības likums” („LV”,105 (2492), 

06.07.2001.) (spēkā stājas 01.01.2002.), ar grozījumiem; 

e. Veicot būvdarbus stingri ievērot MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” („LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stājas spēkā 01.03.2003.) ar 

grozījumiem; 

f. MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” („LV”, 78 (5650), 22.04.2016.) 

(stājas spēkā 01.09.2016.) ar grozījumiem. 
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II DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

 

 
 Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai. Ja mainās projekta apstākļi, plānu 

pārskata. Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vadītāja pienākumus, iepazīstas 

ar darba aizsardzības plānu, pirms tiek piesaistīts attiecīgais atsevišķu būvdarbu veicējs. 

 

2.1. Darba aizsardzības plāna izstrādei ir divas stadijas: 

 pirmā stadija - projekta sagatavošanas posmā ietver pasākumus no projekta izstrādes 

sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai; 

 otrā stadija - projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. 

 

2.2. Ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam. 

Jāievēro arī ministru kabineta noteikums Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība” un Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu 

regulāri visā darba procesa laikā. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais 

darbu vadītājs. 

Visi satiksmes organizācijas un darbavietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu 

pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbu laikā nedrīkst tikt traucēta piekļūšana blakus esošajiem zemes īpašumiem. 

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, būvdarbu veicējs 

atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, 

kas nodrošina darbavietu atbilstību prasībām. 

Veicot būvdarbus, būvdarbu veicējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktie darba 

aizsardzības vispārīgos principus. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā 

nepieciešamība brīvi piekļūt katrai darbavietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un krautnes 

vietām u.tml. 

 

  2.2.1. Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvdarbu 

veicējs atbild par: 

- būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam; 

- darbavietām, lai tās būtu viegli pieejamas; 

- mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 

ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un veselībai; 

- dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu; 

- izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu; 

- atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un nodošana utilizācijai; 

- sadarbību un darba saskaņošanu ar citiem objektiem būvlaukuma tuvumā; 

- darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un 

veselības jautājumiem; 

- darbavietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības aprīkojumu; 

- darbavietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni; 

- darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm; 

- nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai; 

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai. 

Pirms darbu uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem 

darbā ar elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. 

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā: materiāliem, iekārtām un jebkurām 

sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām 

un drošām. Jā ierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām 

nav atjauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 
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Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt izvietotām skaidri saredzamām 

un atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu. Būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo 

ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams paēst. 

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem: instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī 

rokas instrumentus konstruē un izgatavo, Ņemot vērā ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto 

tikai tiem paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī 

rokas instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, kas darbojas paaugstināta spiediena 

apstākļos, regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

 2.2.3. Būvprojekta sagatavošanas koordinators: 

- koordinē ar projekta vadītāju un būvdarbu veicējus darba aizsardzības prasību izpildi; 

- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 

paaugstinātu risku; 

- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām. 

 

 2.2.4. Būvprojekta izpildes koordinators: 

- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 

organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 

aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; 

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai 

nodrošinātu, ka būvdarbu veicēji ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 

aizsardzības plāna izpildi; 

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, 

ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas); 

- organizē būvdarbu veicēju (arī to būvdarbu veicēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā 

pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes 

gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba 

aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos; 

- saskaņo būvdarbu veicēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi; 

- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 
2.3. Darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku 

  2.3.1.  Nosakot piemērotāko veidu darba veikšanai augstumā, nodarbināto skaitu un 

līdzekļus drošu darba apstākļu radīšanai, tai skaitā kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus 

piekļūšanai darba vietai, ņem vērā: 

1)  darba veikšanas augstumu, pārvaramo augstumu un piekļūšanas iespējas darba vietai; 

2) darba veidu, darba apstākļus un to paredzētās izmaiņas; 

3) darba vietas izmantošanas ilgumu un nodarbināto pārvietošanās biežumu; 

4) darba virsmas izturību, aizsardzības līdzekļu uzstādīšanas iespējas, tai skaitā drošības 

punktu izturību, kā arī izmantojamā darba aprīkojuma specifiku; 

5) ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību, elektrobīstamību un citu riska faktoru 

iespējamību; 

6) glābšanas darbu iespējas ārkārtas gadījumos; 

7)  laikapstākļus; 

8) nodarbinātā veselības stāvokli, lai strādājošie, īpaši fiziski smagos darbos būtu 

savlaicīgi apmeklējuši medicīnisko komisiju. 

 

  2.3.2. Darbi, kas saistīti ar nokrišanu no 1,5 m: 

Kritieni ir visbiežākais nelaimes un nāves gadījumu iemesls būvlaukumos, tādēļ būvdarbu 

vadītājam jārūpējas par to, lai kritienu risks būtu pēc iespējas mazāks. Aizsardzībai galvenokārt var 

izmantot aizsargbarjeras, darba platformas, grozus, stalažas vai citus tamlīdzīgus drošības līdzekļus. 

Drošības pasākumu veikšana var būt nepieciešama arī tad, ja darbi jāveic, piemēram, virs ūdens vai 

asiem priekšmetiem. 
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Aizsarg barjerām jābūt izturīgām un vismaz vienu metru augstām. Barjeru konstrukcijā jābūt 

augšējai un vidējai margai, kā arī pamatnes dēlim. Tās var būt konstruētas arī citādi, bet tām 

jānodrošina vismaz līdzvērtīgs drošības līmenis. 

Ja nav iespējams izmantot piestiprinātu drošības līdzekli, tad jāizmanto individuālie seglveida 

pret kritiena aizsardzības līdzekļi. Vidukļa siksna var nopietni savainot, tāpēc to izmantot nedrīkst. 

Jāpārbauda atbalsta punktu noturīgums. Ja auklu nekur nevar piestiprināt, tad to iespējams 

aptīt ap stacionārajiem elementiem un auklas galu iedot turēt citam cilvēkam. 

Būvdarbu vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai katrs būvē strādājošais savlaicīgi tiek 

nodrošināts ar paredzamā darba specifikai atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem. 

Darba devējs nodrošina darba aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu lietošanu saskaņā ar 

ražotāja instrukciju un tehnisko dokumentāciju, kā arī darba aizsardzības instrukcijās noteiktajām 

prasībām. 

 

  2.3.3. Darbi, kas saistīti ar smagumu pārvietošanu: 

Situācijās, kad jāpārvieto smagums, vispirms ir jānoskaidro, vai tiešām tas vispār ir jāpārvieto. 

Piemēram, vai nav iespējams izkraut kravu un novietot to uzreiz tā, lai tā tālāk nav jāpārvieto ar 

rokām. Iespēju robežās samazināt nepieciešamību pārvietot smagumus ar fizisku spēku var īstenot, 

izmantojot dažādus palīglīdzekļus, īpaši mehāniskās un elektriskās iekārtas, vai veicot dažādus 

organizatoriskus pasākumus. 

Veicot darba vides riska novērtēšanu, pārvietojot smagumus, jāņem vērā dažādi parametri: 

pārvietojamā priekšmeta īpašības, pārvietošanas apstākļi, izmantotie tehniskie palīglīdzekļi, 

nodarbinātā īpašības, vides faktori, vairāku apstākļu kombinācija (jo vairāk no nelabvēlīgajiem 

apstākļiem pastāv vienlaikus, jo lielāks ir risks nodarbināto veselībai, kas rodas, veicot smagumu 

pārvietošanu). 

 

  2.3.3.1. Iespējamie pasākumi, kas samazina darba vides risku, pārvietojot 

  smagumus, iedalāmi vairākās grupās: 

a) tehniskie pasākumi, piemēram, darba procesa automatizēšana, kas vairumā gadījumu 

ir dārgs, laikietilpīgs un specifisks process, tomēr uzskatāms par vienu efektīvākajiem 

pasākumiem, kas samazina risku, kas saistīts ar smagumu pārvietošanu; 

b) organizatoriskie pasākumi: 
 • pārplānot darba procesa organizāciju, darbavietas plānojumu un iekārtojumu.; 

 • nodrošināt brīvus pārvietošanās ceļus, piemēram, izstrādājot shēmas, kur uzglabāt kravas, 

nodrošināt gludu, tīru un neslidenu grīdu, stacionāro smagumu pārvietošanas līdzekļu gadījumā 

stabilu pamatni; 

 • nodrošināt piemērotus mikroklimata parametrus (samazināt caurvēju, neveikt darbus sliktos 

laika apstākļos); 

 • nodrošināt piemērotu apgaismojumu; 

 • ieteicams nodrošināt, lai nodarbinātais pats varētu noteikt sava darba ritmu un izvēlēties, kad 

izmantot pārtraukumu un atpūsties; 

 • plānot smagumu pārvietošanu, iesaistot vairākus nodarbinātos; 

 • nodrošināt smagumu, ko pārvieto ar rokturiem (piemēram, izvēloties cita veida kastes u.c.); 

 • izvairīties no lielu vai neērtu smagumu pārvietošanas (stumšanas, grūšanas, vilkšanas u.c.), 

samazinot pārvietojamos smagumus un pārvietojamo attālumu, plānojot kravu izvietojumu; 

 • regulāri informēt un apmācīt nodarbinātos: 

1) darbam ar aprīkojumu; 

2) par smagumu specifiku (pārvietojamo priekšmetu raksturu un saturu); 

3) par smagumu pārvietošanas ergonomiskajiem principiem un drošām 

pārvietošanas metodēm, 

4) par atslodzes vingrinājumu veikšanu u.c. 

c) smagumu celšanas un pārvietošanas palīglīdzekļi  
Smagumu celšanas un pārvietošanas tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas pilnīgi vai daļēji 

atvieglo celšanas un pārvietošanas nepieciešamību vai smago fizisko darbu, kā arī uzlabo darba 
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apstākļus, samazinot ķermeņa slodzi. Piemēram, smagumus var celt un pārvietot ar speciāliem 

ratiņiem, elektroiekrāvējiem, telferiem, mehānisko vinču vai elektrisko vinču.  

Visiem smagumu pārvietošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ir jābūt pietiekami izturīgiem, 

stabiliem un piemērotiem darba uzdevumiem (piemēram, paceļamās kravas lielumam un smagumam); 

d) piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu un darba apģērba lietošana, piemēram, 

ērti apavi ar elastīgu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzību, ērti cimdi, kas 

piemēroti smagumu pārvietošanai, pārvietojot stiklus, speciāli, izturīgi cimdi, vēnu 

aizsargi, apavi. 
 

  2.4. Darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

1. Būvlaukuma galvenais būvdarbu veicējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī 

nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. 

2. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 

palīdzības izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 

(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti). 

3. Būvlaukumā, atbilstoši izstrādātajam būvdarbu ģenerālplānam vai būvlaukuma shēmai, tiek 

izvietotas/ uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces, evakuācijas ceļi, ievērojot MK not. Nr.238 

“Ugunsdrošības noteikumi” minimālās prasības. Sevišķu uzmanību pievērst ugunsdrošības 

prasībām metināšanas darbiem, veicot visus pasākumus ugunsdrošības ievērošanai 

(nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem, smilti, metinātāju instruktāžu u. c.) 

4. Būvdarbu veicējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu 

celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK not. Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) prasībām.  

5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

6. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt būvdarbu organizēšanas plānā, lapa DOP-

02. 

7. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā. 

8. Būvdarbu veicējam jāizstrādā darba aizsardzības pasākuma plāns. 

 
 

2.5. Darbu aizsardzības pasākumi 

2.5.1. Organizatoriskie pasākumi  

1. Nodrošināt darbu vadītāju ar: 

1)  nepieciešamo dokumentāciju, teritorijas plānu; 

2) būvobjekta tehniskiem rasējumiem; 

2. Būvdarbu veicējs sagatavot pavēles par atbildīgo personu, kas tiks iecelta un atbildēs par darba 

drošību, ugunsdrošību un elektrodrošību. 

3. Sagatavot „Darba drošības un ugunsdzēsības instruktāžu uzskaites žurnālu” un veikt instruktāžu 

darba vietā ar atzīmi žurnālā: 

 ar Objektā būvniecības darbos nodarbinātām personām. 

4. Veikt drošības pasākumus, lai jaunbūves ēkas daļā netiktu veikti citi darbi un tās tuvumā neatrastos 

nepiederošas personas. 

2.5.2. Tehniskie pasākumi 

1. Pie iebrauktuves uzstādīt autotransporta pārvietošanās kustības shēmu pa teritorijas iekšieni.  

2. Uzstādīt brīdinājuma, norādes zīmes par draudošām briesmām. 

3. Atdalīt ar brīdinājuma zīmēm, barjerām transporta un gājēju ceļus. 

4. Nodrošināt, lai Būvobjektā neatrastos nepiederošas personas. 

5. Atdalīt ar brīdinošām zīmēm, lentām, koka dēļu nožogojumiem ārējo inženiertīklu komunikāciju 

tranšejas. 

6. Aizbērt vai ar vākiem noslēgt citas šahtas. 

7. Stingri sekot, lai būvdarbus veicošie darbinieki, izmantotu individuālos darba aizsardzības 

līdzekļus. 
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8. Lai mazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, priekšroku dod kolektīvajiem aizsardzības 

līdzekļiem salīdzinājumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bet, ja nepieciešams, abus 

var kombinēt. 

9. Ja nodarbinātais darbam augstumā vienlaikus lieto vairākus aizsardzības līdzekļus, tai skaitā 

kombinē kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus, tiem jābūt savstarpēji savietojamiem 

un jānodrošina nodarbinātā aizsardzība pret kritiena risku. 

10. Darba devējs nodrošina, ka darbam augstumā tiek izmantoti tikai droši, tehniskā kārtībā esoši un 

pārbaudīti kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi, kā arī nodrošina individuālo 

aizsardzības līdzekļu pārbaužu dokumentēšanu. Darba devējs nodrošina individuālo aizsardzības 

līdzekļu pārbaudi pirms lietošanas, tai skaitā pirms darba uzsākšanas, to apkopi, tīrīšanu un 

remontu saskaņā ar aizsardzības līdzekļa ražotāja instrukciju. 

11. Veicot darbu augstumā, izmanto šādus kolektīvos aizsardzības līdzekļus: 

1) stacionāros aizsardzības līdzekļus, tai skaitā aizsargnožogojumus, drošības platformas un 

aizslietņus, kas iekļauti ēkas konstrukcijā; 

2) pagaidu aizsardzības līdzekļus, tai skaitā sastatnes, aizsargnožogojumus, drošības 

platformas un aizslietņus, kas paredzēti uzstādīšanai uz laiku konkrētu darbu veikšanai 

augstumā; 

12. Būvobjektā, biroja telpās, jāatrodas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņai, kā arī 

uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem. 

 

2.5.3.  Riska novērtējums 

1. Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un neapzināti, veic gan darba 

devējs, gan nodarbinātie.  

2. Riska novērtēšana ir preventīvs rakstura process ar mērķi – atklāt darba vidē esošos riska 

faktorus (problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var apdraudēt nodarbināto drošību un 

veselību. 

3. Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski un noteikti 

nepieciešamie darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto darba vides risku 

novēršanu vai samazināšanu. 

 

2.5.4. Ņemot vērā iespējamos riska faktorus 

1. Darbu vadītājam stingri sekot par visu drošības tehnikas pasākumu ievērošanu.  

2. Nodrošināt, instruēt klātesošos un iesaistītos darbiniekus – pirms darbu sākuma izklāstīt dienas 

darbu uzdevumus un izskaidrot, pievērst uzmanību riska faktoriem. 

3. Būvdarbu laikā, krītošie, kā arī atāķējušies būvniecības izstrādājumi – bīstamo zonu norobežo ar 

nožogojumu, uzstāda brīdinājuma plāksnes. 

4. Palielināts putekļu daudzums – tehnisko iespēju robežās, laistīt ar ūdeni. 

5. Strādājot ar atskaldāmiem āmuriem – liels troksnis - lietot ausu aizbīdņus vai austiņas. 

6. Būvdarbu laikā jaunbūves, to konstrukciju - sienu nestabilais stāvoklis, ņemt vērā noteikumu, ka 

dienas plānotos montāžas darbus veic līdz tādam stāvoklim, kas izslēdz sienas daļu vai 

būvniecības materiālu pašnokrišanu. 

7. Transporta kustība – ātruma ierobežojums, kustības virziens un norādošās zīmes. 

8. Cilvēciskais faktors – instruktāžas, aizrādījumi. 
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III BŪVLAUKUMA  SAGATAVOŠANA UN IESPĒJAMĀ DARBA SECĪBA 

 

 

3.1. Vispārīgie norādījumi 

 

1. Pagaidu nožogojums ierīkots 1.kārtas laikā, novietojumu sk. lapā DOP-02. 

2. Pirms 3.kārtas būvniecības darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, atbildīgais būvdarbu 

veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem, kuras 

apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”.  

3. Par būvlaukuma darba organizēšanas iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu realizāciju ir 

atbildīgs būvdarbu vadītājs. 

4. Ugunsdrošības nodrošināšanai būvobjektā izvietot ugunsdrošības stendu, kas aprīkots ar 

pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem. Ugunsdrošības stends uzstādīts pie 

būvlaukuma vadības ēkas, novietojumu sk. lapā DOP-02. 

5. Sarga postenis būvlaukumā atrodas visu diennakti, viņš pārbaudīs ienākošās un izejošās 

kravas, kontrolēs vārtus.  

 

3.2. Teritorijas satiksmes organizācija 

1. Teritorijas satiksmes organizācija – piebraukšana būvobjektam tiek organizēta no Kantora 

ielas puses pa esošo skolas teritorijas iebrauktuvi/ izbrauktuvi, novietojumu sk. lapā DOP-02. 

2. Būvdarbu laikā paredzēta sekojoša transporta kustība: 

1) Pa izbrauktuvi paredzēta materiālu piegādes transporta kustība. Iebrauktuves/ 

izbrauktuves no Kantora ielas puses. 

3. Teritorijas autotransporta kustības shēmu sk. DOP-02 lapā.  

4. Kā piebraucamie ceļi būvlaukumā tiek izmantoti esošie ceļi un pagaidu brauktuves.. 

Brauktuvju platumi ir no 2.5m, dominējošais platums līdz 3.0m. 

5. DVP projekta izstrādes laikā būvdarbu veicējs izstrādās un ar Pasūtītāju saskaņos satiksmes 

organizācijas plānu 3.kārtas laikā.  

6. Būvniecības transports var iebraukt būvlaukumā, izkraut materiālus vai paņemt būvgružu 

konteinerus un aizbraukt. Izkrautos būvniecības materiālus tālāk pārvieto un to montāžas darbus 

veic ar autoceliņiem.  

7. Pie iebrauktuves vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par autotransporta kustību 

būvlaukuma teritorijā. 

8. Transporta līdzekļu braukšanas ātrums teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h. 

9. Piebraucamie ceļi būvlaukumam ir esošās ielas ar esošo segumu. Pēc būvdarbu beigām, ja tiek 

sabojāti esošie ceļa segumi, tad būvdarbu veicējs vienojas ar Pasūtītāju un izlabo bojātos 

segumus. 

 

3.3. Materiālu novietņu izveidošana 

Materiālu nokraušanas zonas skatīties DOP-02 lapā.  

 

3.4. Materiālu piegāžu organizēšana objektā 
 

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā organizē atbildīgais būvdarbu veicējs, ņemot vērā 

būvniecības darbu kalendāro laika grafiku, lai tiktu nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot 

būvniecības darbus. 

Būvobjektā veikt detalizētu saņemto materiālu un būvizstrādājumu uzskaiti (skatīt darbu veikšanas 

žurnāla 3.1. sadaļu).  

Būvobjektā piegādātiem būvmateriāliem, saskaņā ar 2014.gada 25.marta MK noteikumiem 

Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, ir jāuzrāda ar izstrādājumu ekspluatācijas 

īpašību deklarāciju saistītie pavaddokumenti.   

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66071
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- pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentāciju un tās atbilstību 

būvniecības normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstības apliecinājumu esību; 

- nepieļaut tādu reglamentētās sfēras būvizstrādājumu iebūvēšanu, kuriem nav 

atbilstības apliecinājuma; 

- pēc Patērētāju tiesības aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma uzrādīt 

piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumentus un reglamentētās sfēras 

būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus. 

 Būvniecības sektoros būvniecības materiālu (veidņu, stiegrojuma, betona u.c.) padošana notiek 

ar autoceltņiem. Autoceltņu novietojumu sk. būvlaukuma organizācijas shēmā, būvtehnikas kustības 

shēmā, lapā DOP-02. 

 Atkarībā no būvniecības etapa, saskaņā ar kalendāro laika grafiku un materiālu plūsmas 

grafiku, būvlaukumā tiek nodrošināta plānveidīga būvniecības materiālu piegāde.  

 Materiālus būvlaukumā pieved no Kantora ielas puses.  

 Būvprojektā dotie materiāli būs rekomendējoši, taču norādīti, lai būvniecības procesā 

iesaistītajām pusēm būtu skaidrs objekta un pielietoto materiālu kvalitātes līmenis. Tos iespējams 

aizvietot ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina tehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas 

drošību. Pirms izmaiņu veikšanas materiālus saskaņot Autoruzraudzības kārtībā. 

 Visiem apdares materiāliem jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajām Ugunsdrošības un 

sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētiem Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

Būvniecības laikā rūpīgi izvēlēties siltinājuma materiālus un tos saskaņot ar Būvprojekta autoru 

Autoruzraudzības kārtībā. 

 

3.5. Nekustamo īpašumu apsekošana un monitorings 

 Būvdarbu veicējs pirms Būvdarbu uzsākšanas apseko Būvlaukuma teritorijā esošo ēku, 

vienojoties par apsekošanu ar Pasūtītāju. Uz esošām plaisām (ja tādas ir) uzstāda vadulas, veic ēku 

vertikalitātes un augstuma atzīmju fiksāciju, par faktisko situāciju sastāda apsekojuma aktus ar 

kartogrammām, ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvdarbu veicēja obligāti pieaicināts 

atbilstošā jomā sertificēts būvspeciālists, sertificēts mērnieks un apsekotā nama apsaimniekotājs vai 

pasūtītājs. Būvdarbu veicējs regulāri veic konstatēto plaisu monitoringu un ēku vertikalitātes un 

augstuma atzīmju mērījumus. Par monitoringa rezultātiem nekavējoties sagatavo atskaiti, ko paraksta 

atbilstošā jomā sertificēts būvspeciālists, sertificēts mērnieks un atbildīgais būvdarbu vadītājs, un 

iesniedz atskaiti Pasūtītājam (kopiju iesniedz Būvuzraugam). Ja monitoringa gaitā atklājas apsekoto 

ēku vai to daļu deformācijas (t.sk. konstatēto plaisu progress), Būvdarbu veicējam jāveic preventīvie 

pasākumi ēku deformāciju progresa novēršanai. Apsekošanas, monitoringa un preventīvo pasākumu 

plāns jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu. 

 Monitoringa mērījumi ar teodolītu jāveic no vismaz divām stacijām katram pārbaudāmajam 

punktam. 2.kārtas konstrukciju izbūves laikā – virszemes konstrukciju izbūves laikā – reizi divos 

mēnešos. 

 Ja tiek konstatētas aktīvas/būtiskas ēku vai to daļu deformācijas, tad Puses lemj par 

monitoringa plāna korekcijām ārkārtas sapulcē. Būvdarbu veicējam jāapdrošina ēku deformāciju riski. 

Visas papildus izmaksas, kas saistītas ar šo risku novēršanu un seku likvidāciju, jāsedz galvenajam 

Būvdarbu veicējam vai tā apdrošināšanas kompānijai. 

Apsekošanas un monitoringa izmaksas jāiekļauj Līguma summā. 

 

3.6. Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības vajadzībām 

3.6.1. Būvlaukuma ūdensapgāde 

1. Tehnisko ūdeni būvlaukumā nodrošināt ar atvestām ūdens tvertnēm. 

2. Būvdarbu veikšanas laikā izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos ūdens 

traukos, kas atrodas strādnieku sadzīves telpās.  

3.6.2. Būvlaukuma elektroapgāde 

 

Būvobjektā kopējā elektroapgādes jauda ir zemāka nekā nepieciešamai būvdarbu 

veikšanai, tāpēc pagaidu elektrības jaudu nodrošināt ar pārvietojamiem ģeneratoriem, kurus 

uzstāda būvlaukumā. 
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 Ģeneratoru skaits ir atkarīgs no nepieciešamā elektroenerģijas jaudas. 

 

3.7 Administratīvo, sadzīves telpu un noliktavu ierīkošana 

Būvdarbu veikšanai būvlaukumā, ierīkot sekojošus pārvietojamā tipa speciāli aprīkotus 

būvlaukuma konteinerus: 

1) būvlaukuma vadības telpa– 2 gab., pārvietojamā konteinera tipa ar kopējo 

laukumu 30 m2, novieto divos līmeņos; 

2) strādnieku sadzīves telpa– 5 gab., pārvietojamā konteinera tipa ar kopējo laukumu 

75 m2, novieto otrajā līmenī virs vadības telpas; 

3) pārvietojamā BIO tualete telpa -3-4 gab. (1,25x1,25 m ). 

4) apsardzes telpa - 1 gab. pārvietojamā konteinera tipa ar kopējo laukumu līdz 7. m2; 

Nožogotajā teritorijas daļā ierīko: 

1. Atklāts materiālu nokraušanas laukumus, orientējoši (6x1.5 m) 2 gab., kopējais laukums 18 

m2; 

2. Slēgta instrumentu/ materiālu noliktava - 1 gab., pārvietojamā konteinera tipa ar kopējo 

laukumu 15 m2; 

3. Būvgružu konteineri - 1 gab.;; 

4. Sadzīves atkritumu konteineri - 1 gab.; 

 

3.8. Būvlaukuma birojā pieejama dokumentācija un aprīkojums:  

1) būvatļaujas (kopija), 

2) būvdarbu žurnāls; 

3) autoruzraudzības žurnāls; 

4) uzņēmēja līguma kopija; 

5) būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 

6) būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija, ievērot, ka būvmateriāliem ir 

nepieciešamas Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011); 

7) strādājošo saraksts ar noslēgto darba līgumu kopijām; 

8) strādājošo darba laika uzskaites tabulas; 

9) darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 

10) darba drošības instruktāžas žurnāls; 

11) iekšējās kārtības noteikumi; 

12) ugunsdzēsības aparāts; 

13) pirmās palīdzības aptieciņa; 

14) uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem; 

15) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

 

3.9. Inženiertīklu izbūves darbu veikšanas kārtība 

Būvlaukuma teritorijā nodrošināt darbojošos kabeļu aizsardzību, virs tiem neparedzot uzstādīt 

pagaidu būves /noliktavas, konteinerus vai izvietot būvmateriālu atklātās krautnes. Pirms būvdarbu 

uzsākšanas iepazīties ar izstrādāto un saskaņoto būvprojektu, kas izstrādāts, atbilstoši izdotajiem 

tehniskajiem noteikumiem, LBN un LVS noteikumiem, darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem.  

Līdz rakšanas darbu uzsākšanas, vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās 

inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošām organizācijām rīcības plāns to drošai 

ekspluatācijai, ievērojot izdotos tehniskos noteikumus, bet pazemē esošās – dabā jānorāda ar zīmēm un 

uzrakstiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo vai 

jaunbūvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu, 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu 

veikt bez mehānismiem.  

Būvniecības laikā paredzēt esošo inženiertīklu aizsardzību saskaņā ar projekta dokumentāciju. 

Projektējamos inženiertīklus izbūvē pēc ēkas pazemes daļas izbūves. 
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IV IETEICAMĀ BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLES NODROŠINĀŠANA 

 

 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 

zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos 

normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 
Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam 

profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.  

 

4.1. Vispārīgās prasības pielietotajiem būvizstrādājumiem 

 Izvēloties pielietojamos materiālus, jāraugās, lai tie būtu viegli atjaunojami un remontējami. 

Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un konstrukcijām ir jābūt ražotāja vai tā pārstāvja 

izsniegtajai ekspluatācijas īpašību deklarācijai saskaņā ar Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu 

Nr.305/2011.  

 Izmantojamo materiālu, iekārtu un konstrukciju izvēli, jāpamato uz plaši pārbaudītu un zināmu 

būvniecības risinājumu un metožu pielietošanu analoģiska rakstura objektos un analoģiskos 

klimatiskos un ekspluatācijas apstākļos.  

 Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par materiālu, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un 

nosmērēšanu Būvdarbu izpildes laikā.  

 Būvdarbu uzsākšanas laikā galvenais Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga 

pieprasījuma sagatavo paraugus, kuru izpildīto Būvdarbu kvalitāti novērtē un apstiprina Pasūtītājs, 

Autoruzraugs un Būvuzraugs. 

 Galvenajam Būvdarbu veicējam pielietotie materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, atbilstoši 

Līguma nosacījumiem. 

 Būvdarbu veicējam ir tiesības pielietot tehnoloģiju un materiālus kas ir atšķirīga no projekta 

dokumentācijā vai Aprakstā minētās, ja ar to tie sasniegts analogs rezultāts. Atšķirīgā tehnoloģija ir 

jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Pasūtītāju un Būvuzraugu. 

4.2 Detalizētais darbu izpildes laika grafiks 

 Galvenais būvdarbu veicējs izstrādā būvdarbu izpildes kalendāro laika grafiku. Reizi mēnesī 

Būvdarbu veicējs koriģē būvdarbu izpildes laika grafiku atbilstoši faktiskajai situācijai 

 Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs konstatē atkāpes no būvdarbu izpildes laika grafika, kura termiņu 

izmaiņas pārsniedz 2 nedēļas, tad Būvdarbu veicējam jāsagatavo grafika detalizācija un par 

konstatējām atkāpēm no iesniegtā būvdarbu izpildes laika grafika, jāinformē Pasūtītājs un Būvuzraugs. 

Detalizētajos laika grafikos būvdarbu veikšana tiek sadalīta pa zonām, tiek atzīmēti būtiski datumi 

lēmumu pieņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt 

paaugstināt grafika detalizācijas pakāpi. Detalizētais laika grafiks jāsaskaņo vismaz 3 (trīs) nedēļas 

pirms tajā ietverto būvdarbu izpildes, paredzot izstrādes laikā vismaz divas tikšanās ar iesaistītajām 

Pusēm, kuru laikā Puses definē savas prasības grafika detalizācijas pakāpei.  

 

VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI 

 

4.3. Dzelzsbetona un betona konstrukcijas 

 

 Stiegrojums un stiegrošanas darbi 

 Tērauda stiegrām un stieņiem, ko pielieto betona stiegrošanai, jāatbilst LVS. Stiegrojuma 

metināšana, siešana, locīšana, pārlaidumi, enkurojums un locījumu minimālie rādiusi jāizpilda saskaņā 

ar LVS.  

 Būvniecībā jāizmanto uz vietas ar stiepli sieti stiegrojuma sieti vai arī gatavi, ārpus 

Būvlaukuma izgatavoti stiegrojuma sieti, plakani vai telpiski metināti stiegru karkasi un atsevišķas 

stiegras, kas vispirms ar palīgmateriālu palīdzību stingri jānostiprina monolītā dzelzsbetona 

konstrukciju veidņos. Jāpārbauda, vai attālums starp stiegrām un betona aizsargslāņa biezumu atbilst 

Būvprojekta rasējumos norādītajam. Pirms iebūves stiegru gali jāatloka, izveidojot kāšus vai āķus, lai 

nodrošinātu labāku stiegru saķeri ar betonu un stiegrojumu tajā noenkurotu. Stiegrām un gataviem 

stiegrojuma sietiem un karkasiem jābūt notīrītiem no zemes, eļļas, rūsas, krāsas un cita veida 
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netīrumiem. Stiegru ievietošana jau iestrādātā betonā nav pieļaujama. Stiegru pieļaujamais garums 6 - 

12 m, ja Būvprojektā nav noteikts citādāk. Stiegras izliekums nedrīkst pārsniegt 0.6% no tās garuma. 

Betonēšanas laikā jānovērš stiegrojuma izkustēšanās no Būvprojektā paredzētās vietas. Ja pēc betona 

sacietēšanas tiek atklāts, ka stiegrojums ir nobīdījies, un, ja Autoruzraugs norāda, ka konstrukciju 

noturība un stabilitāte ir traucēta, Būvdarbu veicējs uz sava rēķina nojauc nekvalitatīvos elementus un 

atjauno tos Būvprojektā paredzētā veidā.  

Stiegru klase, izmēri, vienības un kopējais svars uzrādīti attiecīgo dzelzsbetona konstrukciju rasējumos 

vai shēmās. Būvprojektā ir uzrādīti specifiski stiegrojuma iebūvei nepieciešamie materiāli. 

 

Veidņi 

 Pielietojamiem veidņiem jāatbilst attiecīgajiem piemērotajiem normatīvajiem aktiem.  

Pastāv Rāmja veidņi Framax Xlife - DOKA produktu sistēma, PERI veidņu un sastatņu produktu 

risinājumu sistēma. Katrs veidņu sistēmas piegādātājs piedāvā savu veidņu montāžas un lietošanas 

instrukciju. Rāmja veidņi Framax Xlife - DOKA veidņu montāžas un lietošanas instrukcija. 

Turpmāk tekstā "klients"- būvdarbu veicējs, kas izvēlējusies norādīto veidņu sistēmu. 

Vispārējie drošības norādījumi - Katrai personai, kas strādā ar Doka produktu/sistēmu, ir spēkā 

esošs speciāls dokuments, kurā ir aprakstīta un tajā ir ietverta informācija par tipveida konstrukciju 

montāžu un šīs sistēmas atbilstošu izmantošanu. 

 ▪ Visām personām, kas strādā ar attiecīgo produktu, jāiepazīstas ar šīs dokumentācijas saturu un tajā 

ietvertajiem drošības norādījumiem. 

 ▪ Klienta, personas, kas izvēlējusies pienākums ir instruēt un apmācīt personas, kas lasa ar grūtībām 

vai nevar izlasīt un saprast šo dokumentāciju.  

▪ Klientam ir jāpārliecinās, ka Doka piegādātā informācija (piemēram, informācija lietotājam, 

montāžas un lietošanas instrukcija, ekspluatācijas rokasgrāmatas, plāni u.tml.) ir saņemta, ir aktuāla, 

izlasīta un pieejama lietotājiem izmantošanas vietā. 

 ▪ Doka lietišķajā tehniskajā dokumentācijā un attiecīgajās veidņu izmantošanas shēmās ir parādīti 

darba paņēmieni, lai attēlotajos variantos Doka produkti tiktu izmantoti pareizi. Jebkurā gadījumā 

lietotāja pienākums ir rūpēties, lai visā projektā tiktu ievēroti valsts izdotie normatīvie akti, un, ja 

nepieciešams, veikt papildu vai citus pie-mērotus darba drošības pasākumus.  

Riska novērtējums ▪ Klients ir atbildīgs par riska novērtējuma izstrādāšanu, dokumentāciju, 

pielietojumu un pārskatīšanu ikvienā būvlaukumā. Šis dokuments ir izmantojams par pamatu, kad 

lietotājs izstrādā būvlaukuma specifiskā riska novērtējumu, kā arī instrukcijām par sistēmas 

sagatavošanu un izmantošanu.  

Visām izmantošanas fāzēm ir spēkā turpmāk minētais 

 ▪ Klientam ir jānodrošina, ka produktu montāžu, demontāžu, pārvietošanu un mērķim atbilstošu 

izmantošanu saskaņā ar attiecīgi piemērojamiem normatīvajiem aktiem vada un uzrauga profesionāli 

piemērotas personas. Šo personu rīcībspēju nedrīkst ietekmēt alkohols, medikamenti vai narkotikas.  

▪ Doka produkti ir tehniski darba līdzekļi, kas paredzēti vienīgi profesionālai izmantošanai saskaņā ar 

attiecīgo Doka lietotāja informāciju vai citu Doka izstrādāto tehnisko dokumentāciju.  

▪ Katrā montāžas etapā ir jānodrošina visu montāžas detaļu un elementu stabilitāte.  

▪ Precīzi jāievēro arī funkcionāli tehniskās instrukcijas, drošības norādījumi un norādītā slodze. 

Norādījumu neievērošana var būt par iemeslu nelaimes gadījumiem un smagiem miesas bojājumiem 

(apdraudēta dzīvība), kā arī ievērojamiem materiālajiem zaudējumiem.  

▪ Uguns avotu atrašanās veidņu tuvumā nav pieļaujama. Sildķermeņu izmantošana pieļaujama tikai 

tad, ja tā atbilst ražotāja norādījumiem un tie atrodas atbilstošā attālumā no veidņiem.  

▪ Darbi jāpielāgo laika apstākļiem (piem., ja pastāv slīdēšanas risks). Ekstremālos laika apstākļos 

jāveic profilaktiski pasākumi iekārtu un apkārtnes zonu drošībai, kā arī darba ņēmēju aizsardzībai.  

▪ Regulāri jāpārbauda, vai visi savienojumi ir salāgoti un funkcionē. Atkarībā no būvniecības norisēm 

un pēc neparedzētiem apstākļiem (piemēram, pēc vētras) ir īpaši jāpārbauda skrūvētie un ķīlētie 

savienojumi, kas nepieciešamības gadījumā ir jāpievelk.  

Stingri aizliegts metināt un karsēt Doka produktus, it īpaši savilču, stiprinājumu, savienojumu un 

lējumu daļas. Šo daļu materiālu metināšana izraisa smagas strukturālas pārmaiņas. Tas rada dramatisku 

maksimāli pieļaujamās slodzes samazinājumu un lielu drošības risku. Drīkst metināt tikai tos 

izstrādājumus, par kuriem tas skaidri norādīts Doka dokumentos. 
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Montāža ▪ Klienta pienākums ir pārbaudīt, vai materiāls/sistēma pirms izmantošanas ir atbilstošā 

stāvoklī. Aiz-liegts lietot bojātas, deformētas, kā arī nolietotas, sarūsējušas vai sadalījušās detaļas. 

 ▪ Mūsu veidņu sistēmas kombinēšana ar citu ražotāju veidņu sistēmām slēpj apdraudējumu, kas var 

radīt materiālus zaudējumus un miesas bojājumus, tāpēc ir vajadzīga speciāla pārbaude.  

▪ Produktu montāža saskaņā ar attiecīgi piemērojamiem normatīvajiem aktiem jāveic klienta 

pilnvarotajiem speciālistiem, un jāveic obligātās pārbaudes, ja tādas paredzētas.  

▪ Nav pieļaujama Doka produktu pārveidošana, jo tā apdraud drošību.  

Veidņošana ▪ Doka produkti/sistēmas jāmontē tā, lai visu slodžu radītā iedarbība tiktu droši 

kompensēta. 

Betonēšana ▪ Ievērojiet svaigā betona pieļaujamo spiedienu. Pārāk liels betonēšanas ātrums var 

pārslogot veidņus, panākt lielāku izlieci un lūzuma risku. 

 Atveidņošana ▪ Noņemiet veidņus tikai tad, kad betons ir pietiekami sacietējis un atbildīgā persona ir 

likusi sākt atveidņošanu. 

▪ Atveidojot neraujiet nost veidņus ar celtņa palīdzību. Izmantojiet piemērotus instrumentus, 

piemēram, koka ķīļus, salāgošanas instrumentus vai tādas sistēmas ierīces kā Framax atveidņošanas 

stūrus.  

▪ Atveidņošanas gaitā nodrošiniet būvdetaļu, veidņu un sastatņu elementu stabilitāti. 

Transportēšana, kraušana un uzglabāšana▪ Ievērojiet visus spēkā esošos noteikumus par veidņu un 

sastatņu transportēšanu. Turklāt obligāti ir jālieto Doka stiprinājuma elementi.  

▪ Noņemiet vaļīgus elementus vai nodrošiniet tos pret noslīdēšanu vai nokrišanu.  

▪ Visi būvelementi ir jāglabā, ievērojot speciālos Doka norādījumus attiecīgajās šīs dokumentācijas 

nodaļās. 

Apkope - Kā rezerves daļas drīkst izmantot tikai oriģinālās Doka rezerves daļas. Remontdarbi jāveic 

ražotājam vai autorizētam uzņēmumam. 

Cita informācija - Ražotājs patur tiesības uz izmaiņām tehniskās attīstības gaitā. 

 Veidņiem jānodrošina iespēja piekļūt un sagatavot savienojuma vietas pirms betona iestrādes. 

Betona iestrādāšana pret atklātas grunts virsmām pieļaujama tikai rasējumos noteiktās vietās. Visos 

gadījumos Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par veidņu kvalitāti.  

Pārvietojamo veidņu noņemšana ir pieļaujama tikai tad, kad betona stiprība ir sasniegusi 80% no 

projektētās vai, saskaņojot ar Autoruzraugu, pieļaujams to izdarīt arī agrāk. 

 Iebūvējot konstrukcijās caurumus, kas mazāki par 150x150 mm, stiegrojums var tikt pārvietots 

līdz atvēruma malai. Caurumu vietās, kas lielāki par 150x150mm, izgrieztā stiegrojuma vietā blakus 

jāiebūvē tāda paša šķērsgriezuma stiegras un papildus pa cauruma perimetru diagonāli jāiebūvē tāda 

paša šķērsgriezuma stiegrojums. 

Ja blakus tiek iebetonēti dažāda veida metāli, jāveic pasākumi, lai novērstu elektrolītiskas korozijas 

iespējamību.  

Betonēšanas darbi 

 Izvēlētajai Darbu izpildes tehnoloģijai jāgarantē, ka visi konstrukciju izmēri atbilst rasējumiem 

un betona, dzelzsbetona konstrukciju virsmas būs gludas. Pamatnes virsmu negludumi un izmēru 

novirzes nedrīkst pārsniegt šādas normas: 

 līdz 2m attālumam – 3mm; 

 no 2m līdz 4m attālumam –5mm. 

 Jāsaglabā Būvprojektā norādītie virsmu kritumi. 

 Betons jāiestrādā iepriekš uzstādītos veidņos, un obligāta ir betona masas vibrēšana un 

blīvēšana ar augstfrekvences vibratoriem. Tā tipu – virsmu (vibroplātnes) vai dziļumvibratorus 

jāizvēlas atkarībā no veidojamā būvkonstrukcijas tipa. Betona iestrādes laikā vibratorus nedrīkst 

atbalstīt uz stiegrojuma, jo tad tas pārklājas ar cementa plēvi. Vibrēšana jāveic tik ilgi, kamēr iegūst 

viendabīgu betona maisījuma struktūru, betona masa pārstāj sēsties un virspusē parādās cementa 

‘piens’. Nav pieļaujama betona pārvibrēšana. Sevišķa vērība jāpievērš betona masas iestrādei veidņu 

stūros un starp bieži izvietotām stiegrām. Betonētām konstrukcijām kvalitāte netiek iedalīta klasēs. 

Sacietēšanas pakāpe jākontrolē saskaņā ar sacietēšanas koeficientu, kura lielums ir vienāds ar patiesā 

tilpuma blīvuma attiecību pret projektējamo tilpuma blīvumu. Kad attiecība ir 0.98-1.0, sacietēšana ir 

sasniegusi vajadzīgo līmeni. Par katru konstrukciju ir jāreģistrē un jāuzglabā pieraksti par betona 

iepildīšanas datumu un laiku. Pēc veidņu noņemšanas no betona vai dzelzsbetona konstrukcijām, 
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virsmas ne līdzenumi un citi defekti ir jānovērš. Pēc tam nekavējoties jāseko betona virsmas apstrādes 

nobeiguma darbiem. Virsmas negludumi jālikvidē ar metāla sukām vai kalšanas instrumentiem. Smagā 

betona virsmas ir jānoberž tīras ar metāla sukām, jāattīra no veidņu eļļas un, ja nepieciešams, jāpārklāj 

ar cementa javu. Ja betons ir atbilstoši uzturēts, tas noteiktā laika periodā sasniedz Būvprojektā 

norādīto stiprību. 

 Tūlīt pēc ieliešanas veidņos betona masa jāpasargā no lietus, satricinājumiem, sitieniem, 

straujām temperatūras maiņām un izžūšanas, sevišķi cietēšanas sākumā, kad nav pieļaujama staigāšana 

pa svaigas betona masas virsmu, materiālu novietošana un ‘atveidņošana’ pirms betons ir sasniedzis 

pietiekošu stiprību. Lai svaigi iestrādāts betons strauji neizžūtu un netiktu pieļautas rukuma plaisas, 

betona atklātās virsmas nepieciešams aizsargāt ar segmateriāliem, kas aizkavē tā strauju izžūšanu. Kad 

pagājušas 10 -12 stundas pēc betonēšanas darbu pabeigšanas, konstrukcijas periodiski jāmitrina.  

 Veicot betonēšanu vairākos darba posmos, nākamo betonēšanas darbu posmu drīkst uzsākt 

tikai pēc tam, kad betons ir sasniedzis nepieciešamo stiprību.  

Jāapseko vai betona cietēšanas laikā nav radušās plaisas;  

 Darba šuves norāda Būvdarbu veicējs DVP. Izveidojot darba šuves, nav pieļaujami nenoblīvēti 

betona masas uzlējumi un negludumi. Turpinot betonēšanu, no šuves virsmas jānokasa irdenā betona 

kārta un cementa duļķu plēvīte, rūpīgi jānotīra netīrumi, gludas virsmas jāuzcērt, pēc tam jānotīra un 

jānomazgā. Pirms betona masas iestrādāšanas šuves virsma jāsamitrina un jānoziež ar cementa ‘pienu’. 

 Betona aizsargkārtas biezums norādīts Būvprojektā.  

 Betona masas lūstamību pārbauda ar standarta konusu saskaņā ar LVS noteikumiem.  

 

Konusa nosēdums un maisījuma biezums projektējamām konstrukcijām uzrādīts tabulā: 

Konstrukcijas veids 
Konusa nosēdums 

(cm) 
Cietības indekss (s) 

Grīdas un pamati (betona) 1-5 25-35 

 

 Pirms betonēšanas Darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam kopā ar Būvuzraugu ir jāvienojas par 

betona paraugu ņemšanas apjomu un biežumu.  

Norādījums, minimuma lējumam ar 30 m³, bija obligāti. Citādi vienojoties. 

 Betona stiprība jāpārbauda, testējot betona kubu. Paraugi jāņem no betona masas, kas 

paredzēta konstrukciju izgatavošanai un tos uzglabā tādos pašos apstākļos kā Būvprojektā paredzēts 

konstrukcijām un saskaņā ar LVS EN 12390-2 prasībām. Betona sagraušanas pretestība ir viens no 

galvenajiem betona mehāniskajiem raksturlielumiem. Faktiskā betona stiprība konstrukcijās jātestē ar 

nesagraujošām metodēm. Sākotnējo testēšanu veic Būvdarbu veicējs kopīgi ar Būvuzraugu. Būvdarbu 

veicējs nodrošina iekārtas un instrumentus betona stiprības pārbaudei. 

Būvdarbu veicējam ir jāizgatavo pārbaudāmi paraugi - betona kubi ar izmēriem 15x15x15cm, kam 

jānosaka kvalitāte saskaņā ar stiprības robežu pēc 28 (divdesmit astoņu) dienu cietēšanas normālos 

apstākļos.  

 Betona atbilstība jānovērtē saskaņā ar LVS EN 206 8.2.1.3 punkta prasībām. 

Betonēšanas darbi sliktos laika apstākļos 

Lietus 

Betonēšanas Darbus zem atklātas debess nedrīkst veikt stipra lietus laikā. Svaigi iestrādāts betons līdz 

tā sacietēšanai pienācīgi jāaizsargā ar brezentu vai citiem līdzekļiem, lai netiktu izskalots cements, 

smalkās pildvielas, un lai netiktu sabojātas apstrādātās virsmas. 

Darbi ziemā 

 Ja betonēšanas Darbi tiek veikti aukstā laikā, Būvdarbu veicējs pilnībā atbild par to, lai betona 

masas temperatūra 5 (piecu) dienu laikā pēc iestrādes nenokristos zemāk par 5C vai atbilstoši 

pielietotajai tehnoloģijai. Būvdarbu veicējam jāsaņem Autoruzrauga un Būvuzrauga apstiprinājums par 

plānoto siltināšanas metožu pielietošanu, kā arī Darbiem jāizmanto augstāka betona stiprības klase, ko 

iepriekš saskaņo ar Autoruzraugu. 

 Pirms betona iestrādāšanas ar to saskarošās virsmas, t. sk. veidņi, stiegrojums, pieguļošās 

betona virsmas un grunts jāattīra no ledus, sniega un apsarmojuma. 

 Ja plānota betona piedevu izmantošana, tā savlaicīgi jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 
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Darbi karstā laikā 

 Veidņi jānoēno no tiešas saules staru iedarbības pirms betona ieliešanas, betona iestrādes laikā 

un līdz to noņemšanai. Pārklājumi atbilstoši jānostiprina, lai vējš tos nebojātu. Virsmas ir periodiski 

jāmitrina 24 stundas pēc darbu pabeigšanas. Ja ir sauss laiks, betona mitrināšana jāveic atbilstoši 

tehnoloģijai. 

 Horizontālās virsmas jāapsedz nekavējoties pēc betona iestrādes, bet vertikālās virsmas uzreiz 

pēc atveidņošanas. 

 Iestrādāta betona temperatūrai jāatbilst izvēlētajai tehnoloģijai. 

Hidroizolācija un siltumizolācija 

 Hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāli iestrādājami saskaņā ar piegādātāja instrukcijām 

un TP norādījumiem.  

 Pamatu plātnes hidroizolācijas nodrošināšana atbilstoši ražotāja norādījumiem, sk. BK daļu.  

 Lai izolētu betona konstrukciju savienojuma vietas un cauruļvadu izvadus, jāizmanto izolācijas 

lenta, piemēram, Black Waterstop CJ 2025 ar taisnstūra šķērsgriezumu 20x25mm vai analogu. Tā 

jāiestrādā iepriekš izveidotās gropēs jau sacietējušā betonā.  

 Horizontālā un vertikālā siltumizolācija, piemēram, no putupolistirola plātnēm pie vertikālām 

konstrukcijām, jāstiprina ar līmjavu un dībeļnaglām, bet horizontālā plaknē speciāli stiprinājumi nav 

nepieciešami.  

 

4.4. Metāla konstrukcijas 

 Metāla konstrukciju izbūvē jāizmanto sertificēti materiāli, atbilstoši LR likumdošanai. 

Metāla konstrukcijas  

 Metāla konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu drīkst veikt tikai galvenais Būvdarbu veicējs 

vai tā atsevišķie būvdarbu veicēji, būvkomersants, kam ir atbilstoši metinātāju pārbaudes sertifikāti. 

 Konstrukcijas, kuru savienojami izpildāmi ar metināšanu, nepieciešams stiprināt divos etapos: 

sākumā jāizveido pagaidu stiprinājumi, tad Būvprojektā noteiktie. 

Metinājuma šuvēm jāpārbauda: 

 - šuves augstums, platums un garums; 

 - šuves defekti; 

 - iespējamo pamatmateriālu bojājumi; 

 - loka metināšanas sākuma punkts.  

 Galvenā Būvdarbu veicēja pienākums ir organizēt nepieciešamās šuvju pārbaudes. Katra 

defektīvā šuve jānoņem, jānotīra metināmā virsma un jāsametina vēlreiz. Pēc tam metinājums atkārtoti 

jāpārbauda. 

 Pēc montāžas darbu pabeigšanas jālabo bojātais krāsojums un pretuguns pārklājums. 

 

4.5. Ārsienas un starpsienas 

Sienu un starpsienu izbūvē pielietojamiem materiāliem jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa 

konstrukciju stiprība, Būvobjekta un attiecīgo telpu ugunsdrošība, funkcionalitāte, kā arī skaņas un 

siltuma izolācija.  

Sienu siltumizolācijai jāatbilst LBN 002-15 prasībām, sienu savienojumu mezgliem jābūt 

atbilstoši noblīvētiem un apstrādātiem tā, lai izturētu vēja, lietus un citu faktoru iedarbību. Sienu 

siltināšana jāveic saskaņā ar materiālu piegādātāju, piemēram, ISOVER vai analogiem izstrādātiem 

tehniskiem risinājumiem, kā arī saskaņā ar Būvprojektu.  

Sienām jānodrošina skaņas izolācija atbilstoši Būvprojektam.  

Fibo bloku mūra sienas 

 Mūrējot sienas no keramzītbetona blokiem (turpmāk - FIBO blokiem), jāievēro FIBO bloku 

mūrēšanas tehnoloģija. Jālieto speciāli FIBO bloku mūriem paredzētā tērauda FIBO Bi vai ekvivalenta 

armatūra. FIBO Bi – armatūras stiegras garums 4 m un diametrs 4 mm. FIBO Bi armatūra obligāti 

jāizmanto sienās ar lielām ailēm, aiļu starpās, pilastros, kā arī detaļās, kas izvietotas tieši zem tiem, kā 

arī sienās, kurās ir lielāki spriegumi nekā sienām bez ailēm. FIBO bloku mūrēšanai jāizmanto Vetonit 

M 100/600 vai analoga mūrjava. Šuves biezumam jābūt 10-15mm. 
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 Lai izvairītos no plaisu rašanās, FIBO bloku mūri jāmūrē ar minimālo stiegrojumu – viena 

stiegrota šuve uz vienu sienas augstuma metru. Tās FIBO bloku sienas, kuras paredzēts apmest, var 

mūrēt bez vertikālajām šuvēm. 

 Lai atvieglotu un paātrinātu mūrēšanas procesu, kā arī iegūtu kvalitatīvu mūrējumu, ieteicams 

lietot FIBO universālo mūrkasti.  

 FIBO sienu enkurošanas risinājumi jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 

Mūrēto sienu izbūvē pieļaujamās pielaides: 

Mūrēšanas darbi, sienas un starpsienas 

Sienas biezums +5; -5mm 

balstvirsmu atzīme -5mm 

starpailu platums -5mm 

ailu platums +5mm 

konstrukcijas asu nobīde +/-5mm 

Stūris 90o 

Σ +/- 5mm 

10cm attālumā 

no stūra 

Mūra virsmu un stūru novirze no 

vertikāles 

vienam stāvam  +/-5mm 

visai ēkai  +/-20mm 

Mūra kārtu novirze no 

horizontāles 10m garam mūrim 
visai ēkai +/-5mm 

Nelīdzenumi uz mūra virsmas, 

kas noteikti ar 2m garu latu 

apmestam mūrim 

 
+/-3mm 

bezapmetuma mūrim (ja plānots apmest) +/-8mm 

 

Ģipškartona starpsienas 

 Visā Būvobjektā, kur paredzēts izbūvēt ģipškartona konstrukcijas, ir jāparedz konkrētam 

risinājumam atbilstošas Gyproc sistēmas vai analogas. 

Starp telpām ar paaugstinātu mitrumu (WC, dušas u.tml.) un koplietošanas telpām jāizbūvē sausās 

sienu būves sistēmas starpsienas - no „mitrās” telpas puses virsējā apšuvuma kārta jāveido no 

mitrumizturīgām sausā apmetuma plātnēm. 

Starpsienām jāuzstāda vienkārtas karkass no 0,6mm bieziem cinkotiem CW profiliem, kuru attālums 

starp vertikālām asīm maksimums 600mm, bet, ja sienas paredzēts flīzēt, tad – 600 mm, vienlaicīgi 

iebūvējot rāmjus durvīm, santehniskām ietaisēm un papildus detaļas cauruļvadu stiprināšanai. 

 Ārējo apšuvuma lokšņu sadurvieta nedrīkst atrasties precīzi virs durvju ailas stūriem. 

Ģipškartona šuvju atrašanās vietas nedrīkst savstarpēji sakrist abās apšuvuma kārtās. 

 Veicot sienu montāžu, ir jāpārliecinās, ka visi taisnie telpas sienu stūri ir precīzi 90° leņķī. 

 Pēc izbūves ģipškartona starpsienu šuves un skrūvju vietas ir jāšpaktelē ar smalkgraudaino 

špakteli atbilstoši telpas funkcijai, piemēram, sausās telpās ar špakteli Knauf F1, mitrās telpās ar 

špakteli VETONIT VH vai analogs. 

  

Ģipškartona sienu izbūvei pieļaujamās pielaides: 

Ģipškartona sienas uz metāla karkasa 

Sienas biezums +5; -5mm 

balstsvirsmu atzīme -5mm 

starpailu platums -5mm 

ailu platums +5mm 

konstrukcijas asu nobīde +/-5mm 

stūris 90o 
Σ +/- 5mm 10cm 

attālumā no stūra 

Ģipškartona virsmu un stūru 

novirze no vertikāles 

vienam stāvam +/-5mm 

visai ēkai +/-20mm 
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Vizuāli defekti (lūzumi, notecējumi, robi u.c.) nav pieļaujami, tai skaitā nav pieļaujamas 

plaisas starp divu materiālu un plakņu savienojumu vietām. 

 

Krāsotas virsmas 

Konstrukciju izbūves prasības 

 Pirms sienu un griestu konstrukciju špaktelēšanas virsma ir jāgruntē. Riģipša virsmu 

sagatavošanas, špāktelēšanas un apdares darbus veikt saskaņā ar ražotāja instrukciju. 

 Visām krāsām vienas telpas robežās ir jābūt piegādātām no vienas ražojuma partijas, lai 

nebūtu materiāla toņu un/vai fizisko parametru atšķirības. Ja rodas nepieciešamība novērst krāsojuma 

vizuālos defektus, nav pieļaujama krāsojuma lokālo vietu labošana, krāsojums ir jāatjauno visas 

plaknes apjomā. 

 Nav pieļaujami krāsu nelīdzenumi un līmlentes pēdu nospiedumi ap elektrības slēdžiem un 

kontaktiem. Tāpat nav pieļaujami vizuālie defekti – skrāpējumi, krāsu un špakteļu pēdas dekoratīvajām 

noseglīstēm. 

Krāsošanas darbu kvalitātes prasības (pielaides) 

Konstrukcijas daļa Pielaide 

Pielaides 

lielums 

(mm) 

1. Špaktelētu virsmu sagatavošana krāsošanai 

Krāsojamā virsma atkāpes no vertikāles uz 1m 1 

atkāpes no horizontāles uz 1m 1 

uz telpas augstumu (>4 m) 5 

laidena kontūra virsmas nelīdzenums 

(uz 4m2), arī dziļumā 
2 

Durvju un logu aiļu, pilastru, stabu utt. 

krāsojamā virsma 
atkāpes no vertikāles uz 1 m 1 

uz visu elementu 3 

2. Krāsošanas darbi, krāsojuma slāņu biezums 

Špaktelēšana  
krāsojamo virsmu špaktelē pilnā apjomā 

(visu krāsojamo virsmu) 
 

Krāsošana 

virsmu krāso atbilstoši krāsas ražotāja 

tehniskajiem noradījumiem (nav 

pieļaujami vizuāli defekti, notecējumi, divu 

dažādu toņu sadur līnijai jābūt taisnai un 

bez robaina rakstura) 

 

 

4.1. Grīdas 

 Pielietojamo būvmateriālu mehāniskajām īpašībām ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa 

konstrukciju stiprība, prasības attiecībā uz siltuma, skaņas un mitruma izolāciju un Būvobjekta 

ugunsdrošības kategoriju. Iebūvētajai siltumizolācijai jānodrošina siltumtehniskās īpašības atbilstoši 

LBN 002-15 prasībām.  

  

Grīdas flīzes 

Konstrukciju izbūves prasības 

 Pirms flīžu montāžas uzsākšanas nepieciešams sagatavot virsmu, to attīrot, izlīdzinot (ja 

nepieciešams) un gruntējot ar atbilstošu izstrādājumu, kā to paredz ražotāja tehnoloģiskais apraksts. 

  Ja to pieprasa konkrētas telpas funkcija, grīdas konstrukcijā jāparedz hidroizolācijas ierīkošana 

ievērot izvēlēto tehnoloģiju. 

Flīžu ierīkošanas darbus veic saskaņā ar ražotāja izvēlēto tehnoloģiju. 

 

4.6. Griesti 

Ģipškartona griesti   

Ginškartona grieztu izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiskajiem norādījumiem. 

Telpās ar paaugstinātu mitrumu (WC, dušas, kāpņu telpas u.c.) jāizbūvē sausās būves griestu sistēmas. 
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Apdare 

Pēc izbūves ģipškartona griestus jāšpaktelē ar smalkgraudaino špakteli, kas paredzēta izmantošanai 

mitrās telpās, analogs VETONIT VH vai analogs, tad jānoslīpē, jāgruntē un jānokrāso.  

Visiem materiāliem jābūt viegli kopjamiem 

 

4.7. Durvis 

 Materiālu tehniskajiem rādītājiem jāatbilst Būvprojektam.  

 Stiklotām durvju un citām stiklojumu atdalošām virsmām ir jāparedz drošības norobežojumi 

vai marķējumi, kas atradīsies cilvēku pārvietošanās zonās, nodrošināt aizsardzību pret traumatismu 

veicot uzlīmes vai citus pasākumus saskaņā ar LBN 208-15 un projekta AR sadaļu. 

 Durvju vērtnes un aplodas uzreiz pēc montāžas ir jāpasargā no mehāniskiem bojājumiem, 

aptinot ar gaisa burbuļu plēvi. 

 

Durvju montāžas darbu kvalitātes prasības (pielaides) 

Konstrukcijas 

daļa 
Pielaide 

Pielaides 

lielums 

(mm) 

Montāža atkāpes no vertikāles uz visu elementu 1 

atstarpe starp kārbu un vērtni nedrīkst pārsniegt 2,5 mm 0,5 

Durvis vizuāli defekti nav pieļaujami  

funkcionāli defekti nav pieļaujami  

 

4.8. Teritorijas labiekārtojums 

Ceļi un laukumi 

Ceļa segumi jāizbūvē pēc Būvprojekta, ievērojot LVS prasības, atbilstoši transporta specifikai.  

Bruģakmens segumiem pieļaujamas sekojošas pielaides: 

 - atkāpes no BP noteiktās augstuma atzīmes : +/- 20mm; 

 - akmeņu atstarpes noteiktas 3-5mm; 

 - nelīdzenumi: 10mm uz 4m. 

Bruģakmeņiem jābūt sertificētiem ar atbilstošu stiprības un salizturības klasi. Bruģēšanas gaitā jāseko 

līdzi, lai nerastos bedres vai pauguri, bruģa akmeņiem pēc novibrēšanas jāatrodas 0,8-1cm augstāk par 

apmali. 

Bruģa atstarpēs ieslauka Ø 0 ÷ 2 mm sausu smilti.  

Izbūvējot segumus, jāievēro projekta dokumentācijā noteiktie kritumi.  

Uz ceļu un laukumu segumiem nedrīkst veidoties peļķes ar platību virs 1m2 un dziļumu virs 2mm. 

Segumus aizliegts ierīkot uz melnzemes vai māla slāņa, tie nepieciešamības gadījumā visā biezumā 

jānorok. 

Apzaļumošana -apzaļumošanas darbi jāveic saskaņā ar projekta dokumentāciju. 

 

  IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI 

 

4.9. Ūdensapgāde un kanalizācija  

 Montāžas darbi un to pārbaudes jāveic saskaņā ar materiālu un iekārtu piegādātāj firmu 

tehniskajiem norādījumiem.  

Attālumi starp caurulēm 

 Minimālais attālums starp neizolētām caurulēm un ēkas struktūru: 

 caurules līdz DN 25 mm - 25 mm; 

 caurules no DN 32 līdz 50 mm - 35 mm; 

 caurules virs DN 50 mm - 50 mm. 

 

Cauruļu stiprināšana 

Caurules jāatbalsta ar kronšteiniem vai skavām. Atbalstiem ir jābūt uzstādītiem pie šāda maksimālā 

atstatuma: 
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Veicot cauruļvadu instalēšanu, uzmanība jāpievērš šādiem Darbiem: 

 Darbiem, kuri saistīti ar atklātu uguni. Katrā darba vietā, kur notiek Darbs ar atklātu liesmu, 

metināšana u.c. līdzīgi darbi, ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam; 

 Būvdarbu veicējam pirms Darbu uzsākšanas pilnībā jāpārliecinās, vai būvprojektā paredzētie 

inženiertehnisko sistēmu caurumi un atvērumi, kuru izveidošana un aizdarīšana ir nepieciešama, ir 

apzināti. Ja caurumi lielākiem par konkrētu diametru tiem jābūt saskaņotiem ar būvkonstrukciju 

projektētāju. 

 

4.10 Apkure 

 Cauruļvadi 

 Apkures un siltumapgādes cauruļvadiem jāparedz rūpnieciski izgatavotas un sertificētas 

termiskās kompensācijas ierīces, un tās jāuzstāda atbilstoši Būvprojektā norādītajām vietām. 

 

Attālumi starp caurulēm 

Minimālais attālums starp neizolētām caurulēm: 

caurules līdz DN 25mm- 25mm; 

caurules no DN 32 līdz 50mm - 35mm;  

caurules virs DN 50mm- 50mm. 

Cauruļu stiprināšana 

Caurules jāatbalsta ar kronšteiniem vai skavām. Atbalstiem ir jābūt uzstādītiem pie sekojoša 

maksimālā atstatuma: 

 

Noslēgarmatūru (ventilis, aizbīdnis, lodveida krāns, starp atlokiem iespīlējams puspagrieziena vārsts 

u.c.) jāuzstāda Būvprojektā norādītajās vietās vai izmaiņu gadījumā, saskaņojot to ar Pasūtītāju. 

 

Iekārtas 

Būvprojektā uzrādīto vai analogo iekārtu materiālu brošūras vai paraugi, kuri ir vizuāli redzami 

(piemēram, sildķermeņi, telpas temperatūras regulatori, grīdā iebūvējamo konvektoru nosegrestes u.c.), 

Būvdarbu veicējam pirms to iegādes ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Tāpat Būvdarbu veicējam pirms iekārtu iegādes jāsaskaņo ar Pasūtītāju Būvprojektā uzrādīto iekārtu 

materiālu brošūras vai paraugi.  

Izolācija 

Lai mazinātu siltuma zudumus, apkures un kaloriferu siltumapgādes cauruļvadi jāizbūvē izolēti. 

Visiem apkures un vēdināšanas cauruļvadiem, kā arī to atzariem, ir jābūt izolētiem, izņemot pievadus 

uz sildķermeņiem, ja tie trasēti telpā gar sienu. 

Cauruļu DN 
Attālums starp horizontāliem 

stiprinājumiem, mm 

Attālums starp vertikāliem 

stiprinājumiem, mm 

15-20 1200 1800 

25-32 1800 2400 

40-65 2400 3000 

lielākiem 3000 3600 

Cauruļu DN 
Attālums starp horizontāliem 

stiprinājumiem, mm 

Attālums starp vertikāliem 

stiprinājumiem , mm 

15-20 1200 1800 

25-32 1800 2400 

40-65 2400 3000 

>65 3000 3600 



Būvobjekts:  Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas projekts, 3.kārta - jaunais mācību korpuss 

 Kantora iela 97, Mārupes pagasts, Mārupes novads  

  

 (DOP) sadaļa 
 

27 

Cauruļvadu siltumizolācija jāparedz no rūpnieciski ražotām akmens vates čaulām (Paroc vai 

analogs) vai porgumijas, atkarībā no cauruļvadu diametra un to novietojuma. 

Minerālvates izolācijas biezumu jāizvēlas šādu: 

Izolācijas biezums Caurules DN 

- 30mm caurules līdz DN 50 

- 50mm caurules no DN 65 – 100  

- 60mm caurules, kuras resnākas par DN 

100 

 

Minerālvates izolācijas blīvumam jābūt >= 80kg/m3. 

Visiem izolētajiem cauruļvadiem un to daļām, vietās, kur ir iespējama izolējošā pārklājuma mehāniska 

bojāšana (laika apstākļu graujoša ietekme, cilvēku vai dzīvnieku mehāniska iedarbība), ir jāparedz 

atbilstošas izturības aizsargpārklājums (plastika, lokšņu tērauda u.c.), kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Visiem pielietotajiem izolācijas materiālu veidiem un tipiem ir jābūt sertificētiem ar atbilstošiem 

kvalitātes un atbilstības sertifikātiem par to ugunsdrošību un pielietošanu. 

 

4.11 Ventilācija 

Vispārīgās prasības 

Būvdarbu veicējam ir jārisina sekojoši jautājumi: 

 automatizācijas sistēmas funkcionēšana, regulēšana un vadība (kontrole);  

 izvēlēto iekārtu atbilstība projekta risinājumā paredzētajām.  

Uzmanība jāpievērš šādiem Darbiem: 

 tiem, kuri saistīti ar gaisa vadu un to mezglu trokšņu un vibrāciju izolācijas pasākumiem; 

 tādiem, piemēram, kā caurumu izveidošana konstrukcijās, to aizdare, vibrāciju un trokšņu 

izolācijas pasākumi. 

 Būvdarbu veicējam pirms Darbu uzsākšanas pilnībā jāpārliecinās, vai Būvprojektā 

paredzētie inženiertehnisko sistēmu caurumi un atvērumi, kuru izveidošana un aizdarīšana ir 

nepieciešama, ir apzināti. 

 Visiem materiāliem jābūt jauniem un atlasītiem, lai tie atbilstu Būvprojekta specifikācijās 

norādītajiem. 

 Ieteikto materiālu brošūras vai paraugi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  

 Jāparedz visu caurumu urbšana dzelzsbetona pārsegumos un sienās, kuri ir mazāki (vai 

vienādi) ar DN 120mm. 

 

Gaisa vadi 

 Nedrīkst pieļaut, ka pie gaisa vadiem tiek stiprināti kabeļi vai citas konstrukcijas, tādas kā 

kabeļu kāpnes u.tml. 

 Gaisa vadi ir jātur tīri visā būvdarbu veikšanas laikā. Katras darba dienas beigās gaisa vadu 

gali ir jānosedz pret putekļu iekļūšanu tajos. Gaisa vadus nedrīkst sākt izmantot pirms tie nav atbrīvoti 

no putekļiem un netīrumiem. 

 Gaisa vadiem un iekārtām ir jābūt iezemētām. 

 Montāžas organizācijai ir jāuzrāda gaisa vadu un to veidgabalu izcelsme un ražotāja sertifikāts. 

 Visiem gaisa vadu stiprinājumiem un to savienojumiem ir jābūt sertificētiem. 

Gaisa vadu montāžai ir jābūt blīvai un pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina to izlases veida 

blīvuma pārbaude. Maksimālie gaisa daudzuma zudumi nedrīkst pārsniegt 0,44l/s uz m2. Pasūtītājs ir 

tiesīgs pieprasīt veikt visu gaisa vadu blīvuma pārbaudi, ja tas apšauba šo gaisa vadu montāžas 

metodes. 

Nododot Būvobjektu Pasūtītājam, gaisa vadiem jābūt tīriem no putekļiem un netīrumiem. 

Vēdināšanas sistēmas mērījumi 

 Gaisa caurplūdes mērījumi ir jāveic visām ierīcēm. Ir jāsastāda sistēmas pase. 
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Pasē ir jābūt atspoguļotai informācijai par faktisko gaisa daudzumu telpā un tā nesaisti attiecībā pret 

projektēto. Pasē jāuzrāda gaisa mērījumi atbilstoši telpu nosaukumiem un to numuriem. Jāuzrāda 

mērījumu vietas maģistrālēs. 

 Trokšņu līmeņa mērījumi ir jāveic izlases kārtībā saskaņā ar standarta mērījumu metodēm 

telpās, kurās tiek reglamentēts normētais trokšņu līmenis. 

 

4.12. Elektroapgāde 

Vispārīgās prasības 

 Montējot iekšējo elektrisko tīklu, jāievēro LR spēkā esošie normatīvie dokumenti, standarti un 

normatīvi. Visu pielietoto materiālu un iekārtu ražotājiem ir jābūt sertificētām pēc ISO 9001. BP, kā 

arī montāžai Būvobjektā jāatbilst LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”, LVS HD 384.5. 

prasībām.  

 Pirms montāžas darbu uzsākšanas, ja tiek pielietoti ekvivalenti materiāli un iekārtas, tad visas 

izvēlētās iekārtas un materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  

Sistēmas montāžas darbiem var piemērot „Elektroiekārtu ierīkošanas noteikumu” (EIN) prasības. 

 Gadījumā, ja netiek montētas elektroapgādes gala iekārtas, tad ir jāparedz lietot atbilstoša gala 

izolācija (saskaņota ar Pasūtītāju) kabeļiem, lai strāvas padeves gadījumā elektroapgādes sistēma būtu 

droša.  

Montāžas darbi 

 Visus montāžas darbus jāveic sertificētam personālam un visiem pielietotajiem materiāliem un 

ierīcēm jābūt sertificētām LR. 

 Būvdarbu veicējam jāgarantē, ka sistēmas tiks realizētas pilnā apjomā un komplektācijā un ka 

tās nodrošinās Pasūtītāja pieprasītos parametru nosacījumus. Būvdarbu veicējam jāuzņemas pilna 

atbildība par minēto sistēmu un iekārtu izvēli, iekārtu tehnoloģisko darbību un montāžu, kā arī par to, 

lai Būvprojekts tiktu realizēts augstā kvalitātē, ar pareizām montāžas darbu tehnoloģijām un tehniski 

pareizā izpildījumā. 

 

Iekšējie tīkli 

Elektroapgādes sadales kabeļu tīklu montāža telpās jāveic slēpti sienu un griestu konstrukcijās 

plastmasa caurulēs. Tehniskās telpās un palīgtelpās kabeļu tīklu montāža jāveic atklāti pa sienu un 

griestu konstrukcijām plastmasa caurulēs, bet stāvvadu šahtās pa kabeļu trepēm. Plastmasa caurulēm, 

kurās izvietot elektroapgādes sadales kabeļus, ir jābūt nedegošām. 

Kabeļu montāžas procesā jāievēro LVS prasības attiecīgajiem kabeļu tipiem. 

Cauruļu diametriem un daudzumam jānodrošina 10% rezerve. Ailās, nišās un stāvvados jānodrošina 

vismaz 30% vietas rezerve.  

 

Elektroinstalācijas 

 Gaismas ķermeņu, slēdžu un rozešu izpildījumi jāparedz saskaņā ar telpu klasifikāciju, kur tās 

uzstādītas: 

 telpās ar normālo vidi - IP20; 

 mitrās telpās, tehniskajās telpās, uz fasādes - IP44; 

 uz jumta – IP67. 

 Maģistrālajiem, spēka un apgaismojuma tīkliem jāizmanto MMJ tipa kabeļi. Ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas un dūmaizsardzības sistēmu barošanai jāizmanto ugunsizturīgie, 

piemēram NHXH-FE tipa kabeļi. 

 

Ugunsdrošība un kabeļu izvietošana 

 Vietās, kur kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tie jāmontē plastmasas caurulēs. Vietās, kur 

elektrokabeļi krustojās vai iet paralēli ar apkures un ūdens cauruļvadiem, kabeļu montāža jāveic ne 

tuvāk par 100mm no tiem, vai virs tiem. Krustošanās vietās jāparedz kabeļu papildaizsardzība pret 

temperatūras iedarbību 250mm abās pusēs. Minimālais attālums starp iekštelpu elektriskajiem un 

vājstrāvu kabeļiem ir 0,2m. Caurumus kabeļu trasēm, kas šķērso sienas vai griestus ar normēto 

ugunsizturību, jāaiztaisa ar ugunsizturīgo materiālu. Precīzs kabeļu trases izvietojums jāprecizē darba 

gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu. 
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4.13 Automātikas kā ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēma 

Būvobjekta ugunsdzēsības signalizācija (UAS) jāizbūvē pilnā apjomā saskaņā ar Būvprojektu 

un atbilstoši spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem.  

 

4.14 Ārējie inženiertīkli 

Zemāks esošais attiecināms uz visiem ārējiem tīkliem 

Darbu robeža  

 Saimnieciskās kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves robeža: pieslēgumi pie 

Būvlaukumam tuvākajiem tīkliem ar jaunām vai esošajām akām no vienas puses un vienvirziena 

vārsts/pretvārsts uz cauruļvadu Būvobjekta iekšpusē no otras puses. 

Cauruļvadi 

 Izbūvējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo komunikāciju novietojums 

un dziļums. Nepieciešamības gadījumā jāparedz to aizsardzība.  

 Visiem cauruļvadiem un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545:2011 prasībām. Cauruļvadi 

jāizvēlas ar atbilstošu spiediena un ieguldes klasi. Ja sistēmu paredzēts izbūvēt no ķeta caurulēm, tad 

cauruļvadu un veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2. Atkarībā no 

cauruļvadu materiāla jānodrošina to pareizs savienošanas veids. Cauruļvadu atzaru, pagriezienu vai 

strauja iebūves līmeņa maiņas vietās jāmontē šim nolūkam atbilstoši atbalsti, manžetes vai fiksatori, 

kas nodrošina cauruļvadus pret pārraušanu hidrauliskā trieciena gadījumā. Veidgabaliem jāatbilst 

cauruļvada spiediena un iebūves klasei. Savienojumu blīvējuma materiāliem jāatbilst standartam EN 

681-1. 

 Pēc ūdensapgādes cauruļvadu izbūves jāveic to hlorēšana, skalošana un spiediena izturības 

pārbaude. Par pārbaužu veikšanu laikus jābrīdina atbildīgie dienesti un Pasūtītājs. Par katras pārbaudes 

veikšanu jānoformē atbilstošs dokuments. 

Kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem jābūt ar iebūves klasi ne mazāku kā S8 

(Uponor klasifikācija). Cauruļvadi jāsavieno atbilstoši to ražotāja noteiktajai tehnoloģijai. Pagriezienu 

un atzarojuma vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali. 

 Minimālais pašteces cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par LBN 223-99 norādīto. 

 Pēc kanalizācijas cauruļvadu montāžas jāveic to skalošana un hidrostatiskā pārbaude. 

Gadījumos, kad ir aizdomas par cauruļvadu sēšanos, aizsērēšanu, nepareizu savienošanu u.c., tiks 

pieprasīta video inspekcija. 

 Cauruļvadi iespēju robežās jāgulda uz neskartas grunts pamatnes. Ja tas nav iespējams, 

jānodrošina pamatnes grunts sablīvēšana ar vibroblieti.  

 Cauruļvadus apber, izmantojot smilšainu grunti, kuras sastāvā nav: akmeņu, šķembu un 

būvgružu. Ja izraktā grunts neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tranšejas robežās jāveic tās 

nomaiņa. Tranšeju aizberot, grunts jāblietē pa kārtām saskaņā ar ražotāja tehnoloģijām. Vietās, kur 

tranšeja izvietota zem brauktuves, grunts sablīvējuma pakāpei jāatbilst attiecīgās brauktuves klasei. 

Armatūra 

 Noslēgarmatūras iestrādes veids jāizvēlas tāds, kā to pieprasa apkalpojošās organizācijas 

noteikumi, bet tai pašā laikā tas nedrīkst būt pretrunā ar ražotāja rekomendācijām. 
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V BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

 

 

5.1. 3.kārtas būvniecības darbi 

Būvniecības darbi tiek sadalīti būvniecības etapos un posmos. 

Papildus  nosacījumi: 

 konstrukciju montāžas laikā pastāv montāžas tehnikas (autoceltņa) izlices augstuma 

ierobežojums, izlices pacelšanas augstums nedrīkst pārsniegt h=30m. 

 

1. Būvniecības 0. etaps, 1.- 2.posms. 

Līguma noslēgšana.  

Būvatļaujas saņemšana un būvlaukuma pieņemšana no Pasūtītāja pēc akta. 

Būvlaukuma sagatavošana: 

1.1. Ierīko informācijas būvizkārtni, ugunsdzēsības stendu; 

1.2. Būvlaukumā vadības, strādnieku sadzīves telpas, bio tualetes un materiālu noliktavu 

telpas ierīko nožogotajās teritoriju daļās. Pagaidu ēku un būvju novietojumu sk. lapā 

DOP-02; 

1.3. ierīkot saglabājamo koku aizsardzību; 

1.4. Būvlaukumā uzstāda būvtehnikas transporta kustības shēmu; 

1.5. Ierīko materiālu novietņu laukumus; 
1.6. Noslēdz līgumus par būvgružu un sadzīves atkritumu izvešanu. 

 

2. Būvniecības 1. etaps - 1.posms –asu nospraušana, pāļu pamatnes ierīkošana 

1.posms – 
2.1.1. Ēkas asu nospraušana atbilstoši GP daļai; 

2.1.2. pāļu pamatnes ierīkošana, sk. lapā BK - 1.1: 

1) pirms pāļu pamatnes ierīkošanas jāprecizē pāļu nestspēja; 

2) pārbaudīt pāļus ar statisko spiedes slodzi; 

3) pārbaudīt 3 pāļus saskaņā ar projekta autora norādēm; 

4) par pārbaudes rezultātiem ziņot projekta autoram, lai nepieciešamības 

gadījumā koriģētu projektu; 

5) pāļu nestspējas piezīmes skat. lapā BK-1.1; 

6) par nosacīto augstuma atzīmi ±0,000 ir pieņemts pirmā stāva „tīrās” grīdas 

līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei +11.400 m Baltijas augstumu sistēmā 

(vai +11.5500 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS)); 

7) pāļus iegremdēt no abs. atzīmes +10.900 līdz projektā paredzētājām augstuma 

atzīmēm; 

8)  pēc pāļu pamatnes izgatavošanas darbu pabeigšanas, nepieciešams veikt pāļu 

pārbaudi ar statisku pāļu gremdējošu slodzi; 

9) pārbaudīt 3 pāļus saskaņā ar projekta autora norādēm (skat. pāļu izvietojuma 

shēmu); 

10) pārbaudāmo pāļu izvietojums un skaits var tikt nomainīts, saskaņojot 

piedāvājumu ar projekta autoru; 

11)  visus darbus, saistībā ar pāļu izgatavošanu un pāļu pārbaudi, fiksēt aktos;  

12) grunts ūdens nav agresīvs pret normālā blīvuma betonu W4. 

 

3. Būvniecības 2. etaps - 1.-3.posms –zemes darbi, režģogu izbūve, inženiertīklu izbūve - 

atvērumu izveide komunikācijām, pamatu aizbēršana 

 

1.posms -  

3.1.1. Zemes darbi: 

3.1.1.1. augsnes virskārtas noņemšanas, zemes darbi - pamatu daļas 

padziļināšana; 

3.1.1.2. būvbedres rakšanai izmanto mazo mehanizēto tehniku un roku darbu; 
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3.1.2. režģogu izbūve: 

3.1.2.1. Režģogu betonēt tikai pēc pāļu pamatnes izpilddokumentācijas 

saņemšanas un ja tā atbilst projektam. 

 

Papildus nosacījumi zemes darbiem:  

1. Darbu izpildes laikā grunts ir jānodrošina pret sasalšanu, pārmērīgu tās samitrināšanu un 

samitrinātas grunts sasalšanu, kā rezultātā sasalusi grunts var deformēt (izspiest) izbūvētās 

konstrukcijas vai pamatni. 

2. Lai novērstu/maksimāli samazinātu dubļu izplatību ārpus būvobjekta teritorijas, būvlaukumā ir 

ierīkota pagaidu brauktuve ar grunts atbērtni teritorijas robežās atbilstoši lapai DOP 02. 

3. Ja būs nepieciešams grunti izvest no būvdarbu zonas, tad pie izbraukšanas no būvobjekta tiks 

nodrošināta transporta līdzekļu riteņu mazgāšana. Ja iespējams, tiks ierīkoti pārvietošanās ceļi ar 

segumu, kurš nerada dubļus.  

4. Teritorija pie iebrauktuves būvobjektā tiks uzkopta katru dienu, nepieciešamības gadījumā arī 

biežāk. 

 

2.posms - pamatu izbūve, ārējo inženiertīklu izbūve - atvērumu izveide komunikācijām, 

pamatu aizbēršana izbūve 

3.2.1. Pamatu izbūve: 

3.2.1.1. grunts pamatnes blietēšana; 

3.2.1.2. pamatu izbūve; 

3.2.1.3. veidņu noma, montāža, demontāža; 

3.2.1.4. monolītā dzelzsbetona konstrukcijas ir paredzēts izveidot no smagā lietā 

(ar konusa nosēdumu 18-22cm) betona C25/30. Dzelzsbetona 

stiegrošanai pielietojami sasieti B500B klases stiegru stieņi; 

3.2.1.5. pamatu sienu sānu virsmas, kas saskaras ar grunti ir jāapspiež ar karsta 

bituma mastiku divās kārtās virs auksta benzīna-bituma sastāva 

gruntējuma, ja pamatu šķēlumu rasējumos nav īpaši norādīts 

hidroizolācijas veids; 

3.2.1.6. ziemas apstākļos, pie gaidāmās vidējās diennakts ārējās gaisa 

temperatūras zemākas par +5°C un minimālās diennakts temperatūras 

zemākas par 0°C, izmantot betonēšanas paņēmienus, kas nodrošina 

betonam nepieciešamo kvalitāti; 

3.2.1.7. būvdarbu vadītājam objektā jāpārbauda projektā pieņemto risinājumu 

atbilstība reālai situācijai, ja projektā pieņemtie risinājumi neatbilst reālai 

situācijai, darbus ir jāpārtrauc un jāinformē projekta autors. 

3.2.1.8. inženiertīklu izbūve -atvērumu izveide komunikācijām, sk. EL, ŪK un 

AVK daļas rasējumos; 

3.2.1.9. zibens aizsardzības kontūras ielikšanas vietas sk. EL daļas projektā; 

3.posms –pamatu aizbēršana 
3.3.1. Pamatu aizbēršanu drīkst veikt tikai pēc pamatu izbūves un ģeodēzisko 

uzmērījumu veikšanas; 

3.3.2. atpakaļ aizbēršanu veikt ar vietējo grunti, bez organiskiem piemaisījumiem, 

blietējot pa kārtām līdz 20.0cm biezumā līdz koef. k=0.93 ārpus ēkai, k=0.95 - 

zem grīdām; 

 

Nosacījums veidņiem:  

1. Veidņi ir attiecīga konstrukcija, kas var izturēt šķidrā betona masas slodzi, kā arī citas gadījuma 

slodzes. Visos gadījumos būvdarbu veicējs ir atbildīgs par veidņu kvalitāti. 

2. Veidņiem pielieto koka un metāla konstrukcijas.  

3. Atbildīgais būvdarbu veicējs ir atbildīgs par pārvietojamo veidņu lietošanu. 

Papildus nosacījums pielietojamiem veidņiem un betonam :  

1. Monolīto konstrukciju betonēšanas darbos tiek paredzēts izmantot inventāros (DOKA vai 

analogus) veidņus. Veidņus drīkst uzstādīt tikai pēc pamatnes pieņemšanas, pieļaujama pamatnes 
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pieņemšana pa zonām. Veidņus pirms uzstādīšanas attīra no netīrumiem un darba virsmu pārklāj ar 

veidņu eļļu. 

2. Pēc veidņu pārbaudes un pieņemšanas veic stiegru un ieliekamo detaļu uzstādīšanu. Visiem 

uzstādītiem materiāliem ir jāatbilst projektam. Pirms uzstādīšanas tie ir jāattīra no rūsas, 

netīrumiem un taukainiem pleķiem. Stiegru locīšanu veic aukstā stāvoklī ar speciālām darba 

mašīnām. Montējot stiegru sietu un karkasus, jānodrošina betona aizsargslāņa fiksācija, to 

nodrošinot ar distanceriem. 

3. Pēc stiegru un ieliekamo detaļu uzstādīšanas pārbaudes un pieņemšanas veic betonēšanas 

darbus. Betona piegāde objektā ir paredzēta no betona ražotnes ar betona vedējiem (mikseriem vai 

betona sūkņiem). Pirms betona masas iestrādes jāpārbauda piegādātā betona atbilstība (pēc 

pavadzīmes) projektam. Betona pārbaudei tiks izgatavoti paraugu kubiņi ar izmēriem 150x150x150 

tā pārbaudei. Nepieciešamo kubiņu izgatavošanas un ņemšanas daudzumu pirms katra betona 

iestrādes tiks saskaņots ar Būvuzraugu, bet ne biežāk un ne mazāk kā ~50m3 betona iestrādes brīdī. 

Orientējoši 2 kubiņi uz katriem 50m3. Ja vienā dienā būs paredzēts iestrādāt virs 200m3 betona, 

kubiņu daudzums tiks precizēts ar Būvuzraugu. 

4. Betona sablīvēšana paredzēts veikt ar augstas frekvences dziļurbuma vibratoru.  

 

Papildus norādījumi betonēšanas darbiem:  
1. Darbi lietainā laikā. Betonēšanas Darbus nedrīkst veikt stipra lietus laikā. Svaigi iestrādāts 

betons līdz tā sacietēšanai pienācīgi jāaizsargā ar brezentu vai citiem līdzekļiem, lai netiktu izskalots 

cements, smalkās pildvielas, un lai netiktu sabojātas apstrādātas virsmas. 

2. Darbi aukstā laikā. Ja betonēšanas Darbi tiek veikti aukstā laikā, Būvuzņēmējs pilnībā atbild 

par to, lai betona masas temperatūra 5 dienu laikā pēc iestrādes nenokristos zemāk par 5C vai 

atbilstoši pielietotai tehnoloģijai. Būvuzņēmējam jāsaņem Autoruzrauga apstiprinājums par plānoto 

siltināšanas metožu pielietošanu. 

3. Pirms betona iestrādāšanas ar to saskarošajām virsmas, t. sk. veidņi, stiegrojums, pieguļošās 

betona virsmas un grunts jāattīra no ledus, sniega un apsarmojuma. 

4. Darbi karstā laikā. Veidņi jānoēno no tiešas saules staru iedarbības pirms betona ieliešanas, 

betona iestrādes laikā un līdz to noņemšanai. Pārklājumi atbilstoši jānostiprina, lai vējš tos nebojātu. 

Virsmas ir periodiski jāmitrina 24 stundas pēc darbu pabeigšanas. Ja ir sauss laiks, betona 

mitrināšana jāveic atbilstoši tehnoloģijai. 

5. Horizontālās virsmas jāapsedz nekavējoties pēc betona iestrādes, bet vertikālās virsmas uzreiz 

pēc atveidņošanas. 

6. Iestrādāta betona temperatūrai jāatbilst izvēlētai tehnoloģijai. 

7. Atveidņošanu drīkst veikt tikai pēc tam, kad betona izturība ir sasniegusi 100 % no 

projektētās. 

 

4. Būvniecības 3. etaps, 1.-2. posms - jaunbūves karkasa, nenesošo starpsienu ierīkošana, jumta 

izbūve, iekšējo inženiertīklu ierīkošanas darbi, iekšējie apdares, 

fasādes darbi 

1.posms – 1. - 3.stāvs 

4.1.1 kolonnu montāža; 

4.1.2 monolīto starpsienu ierīkošana; 

4.1.3 mūra konstrukciju ierīkošanai ievērot tehnoloģiskās norādes: 

4.1.3.1 līdz atzīmei 0.000 sienu mūrēšanu veikt no keramzītbetona FIBO blokiem ar 

saspiešanas izturību ne mazāku kā 5Mpa uz javas M100,; 

4.1.3.2 pārējās rindas - no keramzītbetona FIBO blokiem ar saspiešanas izturību ne 

mazāku kā 3Mpa; 

4.1.3.3 mūra katru 4. šuvi stiegrot ar stieņiem 3 Ø 3BpI vai izmantojot "BI" veida  

stiegrojumu, ja rasējumos nav īpašas norādes par stiegrojuma veidu; 

4.1.3.4 papildus stiegrot mūri zem betona spilveniem un ailu pārsedžu balstvietām, 

kā arī vienu rindu virs tām. 
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4.1.4 pārsedzes starpsienās un pašnesošās sienās izpildīt ar detaļām, kuras paredzētas 

sistēmā katram materiālam atsevišķi; 

4.1.5 saliekamo pārsegumu ierīkošana; 

4.1.6 tehnoloģiskā secībā veic jumta ierīkošanas darbus 

2.posms –  

4.2.1 logu un durvju montāža; 

4.2.2 ūdensvada/ kanalizācijas tīklu ierīkošana; 

4.2.3 elektromontāžas darbi; 

4.2.4 apkures ierīšana; 

4.2.5 vājstrāvas tīklu izbūve; 

4.2.6 iekšējie apdares darbi 

 

3.posms –  

4.3.1. fasādes apdares darbi; 

4.3.2. sastatņu montāža, demontāža 

4.posms –  

4.4.1. esošās skolas ēkas, savienojošās daļas starp esošo skolas korpusu un jaunizbūvēto 

skolas korpusu, telpu pārbūves darbi saskaņā ar projekta dokumentāciju; 

 

5. Būvniecības  4. etaps - teritorijas labiekārtošanas darbi 
 

Norādījumi - Izstrādājot teritorijas labiekārtošanas darbus, paredzēt pasākumus kas nepieļauj 

ūdens lāmu izveidi tiešā ēkas tuvumā. 

5.1.1. ceļu un laukumu ierīkošana, sk. lapu ĢP-3; 

5.1.2. teritorijas apzaļumošana 
 

6. Būvniecības  5.etaps – būvžoga nojaukšana, aizvešana, pagaidu būvju aizvešana, pieguļošās 

teritorijas sakopšana 

Orientējošs būvgružu apjoms –35 m³. 
 

7. Būvniecības  6.etaps – Dokumentu noformēšana, Būvobjekta nodošana 

 

 

5.2 Būvdarbu kvalitātes kontrole 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka 

par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu 

kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam 

profilam. 

Pasūtītājs pieaicina arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 

Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās 

ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā (MK 

noteikumi Nr. 500 " Vispārīgie būvnoteikumi" p.102.). 

Autoruzraudzība neatbrīvo citus būvniecības procesa dalībniekus no normatīvajos aktos tiem 

noteiktās atbildības (MK noteikumi Nr. 500 " Vispārīgie būvnoteikumi" p.104.). 

Autoruzraudzības veikšana (MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", X nodaļa 

p.105.). 

Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) 

jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz 

pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu, jāsaskaņo ar projektētāju. 

Veicot kvalitātes kontroli tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

 Pirms darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri. 

 Kontrole tiek veikta, salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus. 

 Ja pārbaudāmas konstrukcijas un elementus neatbilst projektā dotiem parametriem, 

jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai. 
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 Visi izmantojamie materiāli, ir atbilstoši būvprojektam. Izmantot materiālus, kas 

neatbilst projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas 

ar projektētāju. 

Betona pasūtīšana, piegāde, pieņemšana un kvalitātes kontrole būvlaukumā notiek pēc galvenā 

būvdarbu veicēja kvalitātes rokasgrāmatas procedūras. 

Veicot betonēšanas darbus tiek veikta sekojošu procesu kontrole: 

 Betonu pavadošās dokumentācijas kontrole. 

 Betona masas vizuāla un mehāniska pārbaude. 

 Papildus betonēšanas darbu kvalitātes kontrole, veicot darbus ziemas apstākļos: 

 Tiek kontrolēts betona cietēšanas režīms. 

 Novērojumu rezultātus ieraksta betonēšanas darbu žurnālā. 

 Betonmasas temperatūru objektā nosaka katrai pieņemtajai porcijai. 

Betonējot ziemas apstākļos jāpievērš uzmanība, lai nebūtu apledojoši veidņi, pamatne, 

savienojošie posmi, stiegrojums. Jānodrošina atbilstoša siltumizolācija un tālāka konstrukciju apsilde. 

Jākontrolē betona cietēšanas temperatūras režīms un jāveic kontrolparaugu pārbaude. 

 

5.3. Vides aizsardzības nosacījumi 

Stingri ievērot vides aizsardzības nosacījumus būvdarbu veikšanas laikā būvlaukumā. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 

m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana. 

Nav pieļaujama stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. 

Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, deponējot tos atkritumu novietnē. 

Nodrošināt būvdarbu (tajā skaitā renovācijas, rekonstrukcijas un restaurācijas darbu) rezultātā radušos 

atkritumu vai atlikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu videi nekaitīgā 

veidā). 
 

Nr. Mērķis Pasākums Atbildīgais 

1. Nodrošināt 

likumdošanā noteikto 

prasību par troksni 

ievērošanu 

1.Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa 

līmeni pēc plkst.20:00. 

2.Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi 

informēt (rakstiski) blakus dzīvojošos 

iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā 

paaugstinās trokšņa līmenis. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

2. Nodrošināt, lai 

objekta teritorija nav 

piesārņota un 

piegružota ar 

atkritumiem 

1.Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 

2.Būvgružu izvešana. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

3. Izmešu gaisā rašanās 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 

darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 

prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 

kārtībā. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

4. Augsnes 

piesārņojums 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 

darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 

prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 

kārtībā. 

2.Degvielu vai citas videi bīstamas vielas 

glabāt tam paredzētās, likumdošanai 

atbilstošās vietās. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

 

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā: 
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1) Būvdarbu veicējs pielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijās, gar būvmateriālu transportēšanas ceļus. 

2)  Būvdarbu veicējs veic piesardzības pasākumus, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju u.c. 

kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem 

iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

3) Būvdarbu veicējs nodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvdarbu veicējs darbus plāno un veic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 
4) Būvmateriālu transportēšana: birstošos būvmateriālus un būvgružus Būvdarbu veicējs drīkst 

pārvadāt tikai segtās automašīnās, kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. Būvgružus nodot 

atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas 

atļauju. Būvniecības laikā aizliegts sajaukt būvniecības būvgružus ar sadzīves un bīstamajiem 

atkritumiem. Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3 dienām (jānoslēdz līgums ar atkritumu 

izvešanas pakalpojumu veicēju). 
5) Būvlaukuma sakārtošana: pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs sakārto un attīra 

būvlaukumu no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtoto teritoriju pēc darbu pabeigšanas 

nodod Pasūtītājam vai lietotājam. 

5.3.1. Atkritumu apsaimniekošana  
1. Par atkritumu apsaimniekošanu objektā tiek noslēgti līgumi tikai ar sertificētu būvkomersantu (-

iem), kuram ir nepieciešamās atļaujas un kvotas atkritumu pārvadāšanai, pārstrādei un/vai 

uzglabāšanai. Nepieciešamo dokumentu kopijas glabājas būvobjektā. 

2. Atkritumu šķirošanai būvobjektā tiek izvietoti konteineri katram atkritumu veidam. Pie 

konteineriem tiek izvietoti atbilstoši uzraksti: “KOKS”, “METĀLS”, “STIKLS”, 

“IEPAKOJUMS”, ”BŪVGRUŽI”, “SADZĪVES ATKRITUMI” u.c.. 

3. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumam ir noslēgts pastāvīgs sadarbības līgums ar 

A/S “BAO”. Būvobjektā tiek novietots A/S “BAO” konteiners/tvertne neliela daudzuma bīstamo 

atkritumu, tai skaitā šķidro, savākšanai. Liela daudzuma bīstamo atkritumu savākšanai(piem: 

jumtu azbestcementa seguma demontāža, liels piesārņotas augsnes apjoms u.tml.) tiek pasūtīti 

atbilstoša tilpuma konteineri. 

4. Konstatējot, ka objektā būs nepieciešams demontēt azbestcementa loksnes, to demontāža tiek 

organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā. Visā 

demontāžas un savākšanas laikā tiek veikti pasākumi šo materiālu putekļu izplatības lokalizēšanai 

izmantojot teknes, veicot to laistīšanu u.tml.. 

5. Augsnes sanācijai no bīstama piesārņojuma nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti sertificēti 

būvkomersanti šo darbu veikšanai. 

6. Par visa veida atkritumu pārvietošanu un noglabāšanu no attiecīgajiem uzņēmumiem tiek 

pieprasītas atskaites un pavaddokumenti, lai kontrolētu procesa atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

 
 5.3.2. Augsnes, virszemes un gruntsūdeņu piesārņojuma nepieļaušana 

1. Lietus, sadzīves notekūdeņus no būvobjekta plānots ievadīt pilsētas kopējā kanalizācijas tiklā to 

saskaņojot ar pilsētas atbildīgajiem dienestiem, un izpildot viņu noteiktās prasības attiecībā uz to 

attīrīšanu. 

2. Būvobjekta reljefs tiks izveidots tā, ka būs izslēgta lietus notekūdeņu(arī attīrītu) novadīšana no 

būvlaukuma pašteces ceļā.  

3. Iespējamā piesārņojuma ar ķīmiskām vielām/produktiem(būvķīmija, eļļas, degviela u.c.) 

operatīvai novēršanai objekts tiek apgādāts ar nepieciešamo daudzumu absorbenta vai citu 

neitralizējošu vielu, ņemot vērā objektā izmantojamo vielu, produktu specifiku. 

4. Ķīmisku vielu/produktu noplūdes gadījumā piesārņotā augsne/absorbents tiek nekavējoties 

savākts un ievietos bīstamo atkritumu savākšanas konteinerā. 

5. Lai nepieļautu/minimizētu augsnes, virszemes un gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju, objektā 

netiks lielos daudzumos uzglabātas ķīmiskas vielas vai produkti. 
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6. Lai izvairītos no augsnes piesārņojuma ar naftas produktiem, eļļām, pirms ielaišanas objektā tiek 

veikta mobilās tehnikas apskate. Konstatējot eļļas vai degvielas noplūdes konkrētā tehnikas vienība 

netiek ielaista objektā. Atļauja iebraukt objektā tiek dota pēc eļļas vai degvielas noplūdes novēršanas. 

7. Ķīmisku vielu/produktu un to tukšās taras uzglabāšana tiek veikta atbilstošās 

noliktavās/konteineros vai nojumēs. Vietas, kur atļauts uzglabāt šos materiālus, ir norādītas 

būvlaukuma iekārtošanas plānā. Citās vietās šie materiāli uzglabāti netiek. 

8. Ķīmisku vielu/produktu uzglabāšanas vietas tiek norobežotas vai apzīmētas ar attiecīgām drošības 

zīmēm. 

9. Ja ražošanas nepieciešamības gadījumā objektā būs nepieciešams izvietot lielāku daudzumu 

ķīmisku vielu/produktu, to uzglabāšanai tiks izveidotas speciālas vietas, kuras norobežotas ar grunts 

valni un zem kurām ieklāts hidroizolācijas slānis, kas ļautu kontrolēt iespējamo ķīmisku vielu/produktu 

noplūdi un nepieļauj to nokļūšanu augsnē vai gruntsūdeņos. 
 

5.4Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā 

Objektā jāņem vērā „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, saskaņā ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) („LV”, 

182 (2757), 12.12.2002.) ar grozījumiem 23.11.2004. MK noteikums Nr. 966 (spēkā no 27.11.2004.) 

un 29.05.2007. MK noteikums Nr. 349 (spēkā no 02.06.2007.) un 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344 

„Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” („LV”, 114 (2689), 09.08.2002.). 

 

Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta sekojoša būvtehnika, iekārtas un instrumenti: 
 

Nosaukums Skaits 

Inventārās sastatnes 2 kompl. 

Autoceltnis ar izlici līdz L= 33 m, smagākās konstrukcijas svars 3.0 

t, pie nosacījuma: 

 ka konstrukciju montāžas laikā pastāv izlices augstuma 

ierobežojums, izlices pacelšanas augstums nepārsniedz h=30m 

1 gab. 

Kravas automašīna, būvgružu konteineru izvešanai un materiālu 

atvešanai 

1 gab. 

Mazo mehanizēto tehniku - Bobcat 1 gab. 

Rokas elektroinstrumenti: 12-15 gab. 

Pārnēsājamā elektrostacija - ģenerators  1 gab. 

1. Būvgružu savākšanas konteineris – 1-2  (skaits pēc nepieciešamības).  

2. Spilgtā norobežojošā signāllente –100-300 m;  

3. Saplākšņa plāksnes (800 x 400) ar brīdinājuma uzrakstiem „Bīstama zona ‼ Ieiet aizliegts ‼” – 3 -

4 gab. 
 

5.5. Būvdarbu nodošana 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, būvgruži, kas radušies būvniecības 

laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. 

Tiek sagatavots līgumā noteiktais komplektu skaits, nodots pasūtītājam. 

 

 

Izstrādāja Būvinženiere:                                                                   M. Lagzdiņa 

Sertifikāta Nr. 20-3197 

02.11.2015. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69282&rel_doc=on#REL_DOC
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VI PIELIKUMI 
 

 

1.1. PIELIKUMS NR.1. DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES -4  LAPAS 

1.2. PIELIKUMS NR.2.-. KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE ROKU SIGNĀLI -2  LAPAS 

1.3. PIELIKUMS NR.3 - UGUNSDZĒSĪBAS STENDS AR SMILŠU KASTI – 1 LAPA 

1.4. PIELIKUMS NR.3.-. AUTOCELTNIS LIEBHERR LTM 1045-3.1 – 1 LAPA 
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2.PIELIKUMS 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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3. PIELIKUMS 

UGUNSDZĒSĪBAS STENDS 
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4. PIELIKUMS 

AUTOCELTNIS LIEBHERR LTM 1090-4.1 

Montāžas darbi tiek veikti pie nosacījuma: 

 ka konstrukciju montāžas laikā pastāv izlices augstuma ierobežojums, izlices pacelšanas augstums 

nepārsniedz h=30m 

 
 

 

 
 


