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 PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
 
Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvuzņēmējam 
ir jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP). 

DVP ir izstrādājams atbilstoši LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”, pamatojoties uz šo 
Darbu organizēšanas projektu. Izstrādājot DVP Būvuzņēmējam ir jāprecizē veicamo darbu 
tehnoloģiskie procesi un metodes. 

Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāievērtē nepieciešamo saskaņojumu iegūšanu, kā arī 
jāveic videi nodarīto zaudējumu aprēķins un tā kompensēšana, gadījumā, ja tāds tiks noteikts. 
Izmaksās jāievērtē arī izdevumi, kas var rasties sakarā ar papildus nepieciešamās teritorijas 
iznomāšanu būvlaukuma pilsētiņas ierīkošanai, materiālu krautņu veidošanai, šo teritoriju 
rekultivācijai pēc būvdarbu pabeigšanas. 
 
 
Sagatavošanas darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas vispirms ir veicami šādi sagatavošanas darbi: 
- Būves piketāžas asu nospraušana dabā; 
- Satiksmes organizēšanas plāna izstrādāšana būvdarbu laikā un saskaņošana ar VAS 

"Latvijas Valsts ceļi", zemes gabala pārvaldītāju un īpašnieku, kā arī citām 
ieinteresētajām personām un institūcijām, kuru intereses tiek skartas. 
Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāievēro LR MK noteikumi Nr. 421 
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības; 

- Pagaidu piebraucamo ceļu vai apbraucamo ceļu izbūve (konstruktīvais risinājums 
sniedzams DVP ietvaros), ja tādi ir nepieciešami; 

- Būvlaukuma pilsētiņas ierīkošana. Vietās, kur tiks ierīkotas materiālu/tehnikas 
novietnes (ja tiek paredzētas), kā arī pagaidu piebraucamajiem ceļiem rūpīgi 
jānoņem augsnes slānis un jānovieto pagaidu atbērtnē, lai pēc darbu pabeigšanas šo 
grunti varētu izmantot skarto teritoriju rekultivācijai. Laukuma un piebraucamo ceļu 
segumam izmantot materiālus, saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014”. Ja 
nepieciešams, izstrādājot DVP, Būvuzņēmējs var norādīt viņaprāt piemērotāko 
pilsētiņu izvietošanas vietu, vienlaikus gūstot šo vietu īpašnieku rakstisku 
piekrišanu/saskaņojumu. Būvuzņēmējs, pilnā apmērā pats ir atbildīgs par 
būvlaukuma pilsētiņu apsardzi un nodrošināšanos pret nepiederošu personu 
iekļūšanu tajās; 

- Esošo inženierkomunikāciju identificēšana dabā, izsaucot attiecīgo komunikāciju 
apsaimniekotājus, nepieciešamības gadījumā veicot to nostiprināšanu atbilstoši 
komunikāciju apsaimniekotāju norādījumiem un noteikumiem; 

-  Visiem darbu izpildē iesaistītiem mehānismiem ir jābūt darba kārtībā, ko kontrolē 
Būvuzņēmēja atbildīgais par darbu drošību; 

- Būvuzņēmējs pilnā apmērā ir atbildīgs par pagaidu nobrauktuvju/ceļu 
izbūvi/demontāžu; 

- Materiālu uzkrājumu/krautņu veidošana (ja tiek paredzēta) nepārtraukta darba cikla 
nodrošināšanai; 

- Veicami visi citi augstāk neuzskaitītie darbi, bez kuru izpildes nav iespējama 
pamatdarbu uzsākšana; 

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un 
iekārtu daudzumu kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai. 
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Būvdarbu organizācija 
 

Visi būvdarbi veicami un konstruktīvie slāņi un mezgli izbūvējami saskaņā ar „Ceļu 
specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām, ņemot vērā projektā izvirzītās prasības. Ja 
būvuzņēmēju nepieciešams nodrošināt ar sējumu „Ceļu specifikācijas 2014” vai aktuālajām 
specifikācijām, tad attiecīgo sējumu pieprasīt projektētājam (tālr. +371 67525420). 

 
 Darbus izpildīt atbilstoši aktuālajām specifikācijām, ņemot vērā izstrādātā pārbūves 
projekta rasējumus, darbu apjomus un specifikācijas. 
 Pēc trases nospraušanas Būvuzņēmējam jāizsauc Projektētājs uz objektu un 
jāsalīdzina projektētās augstuma atzīmes ar nospraustajām un reālo situāciju dabā. 
 Pirms nobrauktuvju izbūves, nobrauktuves novietojumu un risinājumu saskaņot ar 
zemes gabala īpašnieku un Pasūtītāju. 
 Būvuzņēmējam ir jāizvēlas tādas būvdarbu tehnoloģijas, lai neradītu zaudējumus 
privātpersonu īpašumiem. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par nodarītajiem 
zaudējumiem.  

Būvdarbu realizāciju projektā paredzēts veikt vienā etapā, dalījums kārtās (vairākos 
etapos) nav paredzēts. 
 
 Būvdarbu izpildes secība: 
 

1. sagatavošanas darbi (trases nospraušana, koku zāģēšana un krūmu likvidēšana, celmu 
laušana, konstrukciju demontāža, augu zemes noņemšana u.c.); 

2. zemes darbi (gultnes veidošana (ierakums/uzbērums), zemes klātnes planēšana u.c.); 
3. konstrukcijas un inženierkomunikācijas (būvkonstrukciju, inženierkomunikāciju, 

inženierkomunikāciju rezerves cauruļu vai aizsargcauruļu izbūve, pamesto 
(nedarbojošos) inženierkomunikāciju demontāža u.c.); 

4. betona apmaļu izbūve (jāizbūvē vienlaicīgi vai arī pirms nesaistītu minerālmateriālu 
maisījuma pamata apakškārtas izbūves.); 

5. ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūve (salizturīgā (drenējošā) slāņa izbūve 
un nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu kārtu izbūve u.c.), 

6. betona ūdens teknes izbūve (jāizbūvē pirms ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu 
izbūves.); 

7. ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve (karstā asfaltbetona kārtu un bruģakmens 
segumu izbūve u.c.), 

8. ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūve (nesaistītu minerālmateriālu 
maisījumu seguma kārtu izbūve u.c.), 

9. aprīkojums un labiekārtojums (ceļa zīmju un horizontālo apzīmējumu izbūve, kokaugu 
stādīšana, soliņu, atkritumu urnu un veloturētāju uzstādīšana, apzaļumošana un nogāžu 
nostiprināšana u.c.). 
 

Darbus veikt secīgi, ievērojot inženierkomunikāciju loģisko izbūves secību atkarībā no 
iebūves dziļuma. 

Apakšzemes komunikācijas izbūvējamas pirms rekonstruējamo un jaunbūvējamo posmu 
segas konstrukcijas izbūves. Pirms būvdarbu sākšanas veikt būves, kā arī inženierkomunikāciju 
trašu uzmērīšanu un nospraušanu dabā atbilstoši projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 
telpiskajām koordinātām (arī betona apmaļu atrašanās vietu). Izspraušana veicama no 
poligonometrijas gājiena punktiem. Būvniecības vajadzībām var izmantot arī uzmērīšanas laikā 
ierīkotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantošanas obligāti pārbaudīt to savstarpējās 
koordinātas un augstumus.  
 Izspraušanu ieteicams veikt ar datorteodolītu, nepieciešamības gadījumā papildus 
koordinātas pieprasīt projektētājam. 
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 Pēc uzmērīšanas un nospraušanas darbu veikšanas, veikt koku un krūmu zāģēšanu, krūmu 
likvidēšanu, veikt augsnes virskārtas noņemšanu, likvidējamo konstrukciju demontāžas darbus.  
 Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. 
Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās 
vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus. 
 Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu 
atzīmes. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem 
virsmas līmeņiem. Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu 
iegūta patiesa virsmas aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. 
Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram. 
 Privātu zemju šķērsošanas gadījumā ar projektētajiem inženiertīkliem, ceļu konstrukciju 
vai grāvjiem būvobjekts uz šīm zemēm nozīmē tik, cik ir nepieciešams būvdarbu veikšanai 
atbilstoši būvprojektam, saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā. Attiecībā 
par zemi, ko lieto pasūtītājs, būvobjekts nozīmē tādu šīs zemes apjomu vai mazāko laukumu, kas 
uzrādīts būvprojektā un ko uzskata par nepieciešamu saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un 
reālo situāciju dabā. Visos citos gadījumos būvobjekts nozīmē tādu laukumu vai laukumus kāds 
ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā, dažādu veidu 
darbu veikšanai. 
 Ja nepieciešams objektā ierīkot būvlaukuma pilsētiņu un aprīkot ar pagaidu būvēm - 
pārvietojamām tualetēm, vagoniņiem utt., tas jādara būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem. 
Darbinieku sadzīves konteinerus, pārvietojamo tualeti, apsardzes konteineru, materiālu novietnes 
vietu, kā arī nožogojuma vietu un veidu katram būvniecības etapam precizēt un saskaņot uz 
vietas būvniecības vietā ar Pasūtītāju. Materiālu, utt. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem 
Pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja. 
 Šajā Darbu organizācijas projektā nav paredzēta būvlaukuma pilsētiņa, dēļ ierobežotās 
brīvās platības. 
 Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību 
un uzglabāšanu darbu izpildes laikā. 
 Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie 
materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. 
 Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un 
ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem 
materiāliem.  
 Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo 
materiālu un iekārtu uzglabāšanu.  
 Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, 
esošo virszemes un pazemes konstrukciju, komunikāciju atrašanās vietas, pieslēgumu vietas utt. 
 Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 
nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un 
dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas 
saistīti ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus 
tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c. 
 Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 
aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 
 Visas veida gruntis, akmeņi, kokmateriāli, caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas 
iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli 
pieder pasūtītājam vai attiecīgā zemes gabala īpašniekam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma 
bez Pasūtītāja vai īpašnieka piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu 
no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus Pasūtītājs vai 
īpašnieks atzinis par derīgiem izmantošanai darbos.  
 Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja 
likmēs. 
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 Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai 
pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu 
izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī 
norobežojošās lentas apkārt vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un 
būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību. 
 Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā 
esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūves vietu, saskaņojot ar 
projekta autoru. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un 
nostiprināšanu. Rakšanas darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. 
 Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, būvnormatīviem, spēkā esošajiem Latvijas 
būvniecības noteikumiem, normām un standartiem. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 
realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvuzraugs 
uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar cita ražotāja analogiem materiāliem, 
iepriekš saskaņojot to ar projektētāju. Projektā paredzēto segu konstrukcijas parametru izmaiņu 
gadījumā saskaņot tās ar projektētāju. 
Celtniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli. 
 
Būvdarbu pabeigšana 
 

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāveic visas tehnikas un būvlaukuma 
pilsētiņu demobilizācija un darbu laikā skarto teritoriju rekultivēšana/sakārtošana un uzrādīšana 
Pasūtītājam. Vienlaikus, no skarto teritoriju īpašniekiem, ir jāsaņem rakstisks apliecinājums, ka 
viņiem nav pretenziju, par paveiktiem rekultivācijas darbiem. 
 
Iecerētās būvniecības iespējamā ietekme uz vidi, veicamie pasākumi vides aizsardzībai, 
vides aizsardzības prasības 

 
Iespējamā ietekme uz vidi iecerētās būvniecības laikā: 
 

• Paaugstināts trokšņu līmenis, ko rada būvniecībā izmantojamā tehnika; 
• Vibrācija, ko rada būvniecībā izmantojamā tehnika (segas konstrukcijas kārtu 

izbūves periodā); 
• Paaugstināts putekļu daudzums gaisā (demontāžas darbu, veicamo zemes darbu, un 

segas konstrukciju izbūves periodā); 
• Paaugstināts būvgružu daudzums rekonstruējamajā posmā (demontāžas darbu 

laikā); 
• Smaku piesātinājums gaisā (asfaltbetona konstruktīvo kārtu izbūves periodā). 

 
Veicamie pasākumi vides aizsardzībai: 
 

o    Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 
aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides 
piesārņošana; 

o Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā.  
Pirms komunikāciju un konstrukciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes 

virskārta. 
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Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, 
ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 
Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, 
vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī 
blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, 
notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir 
jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai 
jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas 
ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas 
prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus 
esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu 
laikā. 

o Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 
Pirms komunikāciju un konstrukciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes 

virskārta. 
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, 

ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 
Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, 

vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī 
blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, 
notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir 
jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai 
jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas 
ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas 
prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus 
esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu 
laikā. 

o Būvgružu glabāšana un izvešana.  
Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums 

ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, 
vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā 
risinājums ir jāsaskaņo ar Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

o Būvmateriāli.  
Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, 

šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu 
iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu 
protokolus. 

o Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas.  
Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir 
nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 
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Vides aizsardzības prasības: 
 

Nr.
p.k. Prasība ievērot Pasākumi Atbildīgais par 

izpildi 
1. Nodrošināt 

likumdošanā noteikto 
prasību par troksni, tā 
ievērošanu. 

1.1. Neveikt darbus ar paaugstinātu 
trokšņu līmeni pēc plkst. 20:00. 
1.2. Nepieciešamības gadījumā 
savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus 
esošos iedzīvotājus par darbiem, kuru 
rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

2. Nodrošināt, ka objekta 
teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvniecības 
atkritumiem. 

2.1. Transporta savlaicīga pasūtīšana. 
2.2. Pareiza materiālu nokraušana un 
uzglabāšana. 
2.3. No Būvuzņēmēja pieprasīt līgumu 
vai plānu par būvniecības atkritumu 
apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

3. Izmešu rašanās gaisā. 3.1. Būvlaukumā pieļaujama tādas 
tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām prasībam un ir 
atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

 
Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns. 
 

Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: 
 
 Darba likums; 
 Būvniecības likums; 
 Darba aizsardzības likums; 
 Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 
 MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
 MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”; 
 MK noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”; 
 MK noteikumi “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, ka arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē 
būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas; 

 LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus – MK noteikumi Nr. 379 
“Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 

 MK noteikumi Nr. 125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 
 

Galvenais Būvuzņēmējs (DVP ietvaros) izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba 
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, 
kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 
minētajiem noteikumiem, galvenais Būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus 
(apakšuzņēmējus) un demontāžas darbu procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs saistīts ar 
darba zonas apmeklēšanu. 

Pirms darbu uzsākšanas ir norīkojams, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, 
atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo 
iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai Pasūtītājs ir, vai nav nozīmējis darba 
aizsardzības koordinātoru). Atbildīgajai personai ir veicama atbilstoša apmācība darba 
aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licencētā mācību iestādē, 
un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr 323 “Noteikumi par apmācību 
darba aizsardzības jautājumos”). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības 
ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža, un 
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darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to ka ir iepazinies ar 
darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/apmācību veic 
būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam (apakšuzņēmējam) ir 
nozīmēts atbildīgais darbu veicējs), saskaņā ar MK noteikumu Nr. 323 “Noteikumi par apmācību 
darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas darba zonas 
tuvumā. 

Aprīkojumu un materiālus nepieciešams padot uz darba vietām tehnoloģiskā secībā, lai 
nodrošinātu darba drošību. 

Novietot iekārtas darba vietās minimālā daudzumā, lai tie neradītu draudus darbu 
veikšanas laikā. 

Būvlaukumā izmatotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība 
saskaņā ar Latvijas Republikas izdoto likumu ”Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo 
iekārtu apkalpojošais personals ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un 
kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem 
(speciālais apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas 
darba veikšanas metodes un paņēmienus. 

Būvlaukuma pilsētiņām jābūt aprīkotām ar ģērbtuvi, atpūtas telpu un tualeti darbinieku 
vajadzībām, ievērojot MK noteikumu Nr. 125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 
prasības. Tāpat katrai darbu zonai tuvumā jāatrodas pirmās palīdzības aptieciņai un citiem 
līdzekļiem, kuri nepieciešami cietušajam pie pirmās palīdzības sniegšanas. 

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darbu zonām un tehnikai ir jābūt aprīkotām ar ugunsdrošības 
inventāru, ugunsdzēšamiem aparātiem un noteikumiem, kā ar tiem rīkoties nepieciešamības 
gadījumā. 

Katrā darbu zonā jābūt mobilam telefonam, kas dod iespēju izsaukt ugunsdzēsējus un/vai 
neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu 
celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 344 “Darba aizsardzības prasības, 
pārvietojot smagumus” prasībām. 

 
Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai. 
 

Nr.
p.k. Iespējamie riski Pasākumi riska samazināšanai/novēršanai 

1. Trauma no krītoša 
koka. 

1.1. Veicot koku un krūmu zāģēšanas darbus darba zonā var 
atrasties tikai darba veicējs. Darbam jāpiesaista speciāli 
apmācīts personāls darbam bīstamās zonās. Darbiniekam ir 
jālieto aizsargbrilles, aizsargapģērbs, speciāli apavi un darba 
cimdi. 

2. Trauma iekārtas 
neatbilstošas 
ekspluatācijas rezultātā. 

2.1. Darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu gatavību 
darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei. 
2.2. Iekārtām, kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīcēm 
(monometri) ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā 
ar likumu par bīstamo iekārtu ekspluatāciju. 
2.3. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba 
specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 
2.4. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru 
konkrēto darba iekārtu/ierīci. 

3. Trauma no krītoša 
priekšmeta. 

3.1. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie 
individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķivere, apavi ar 
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cietiem purngaliem, darba cimdi u.t.t.). 
3.2. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst 
atrasties zem ceļamās kravas, vai celtņa izlices. 
3.3. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši 
atestēts un ir atbildīgs par kravu stopēšanu. 

4. Trauma no neatbilstošas 
rakšanas tehnikas 
ekspluatācijas. 

4.1. Rakšanas tehnikai ir jābūt darba kārtībā un pārbaudītai 
atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
4.2. Tai ir jābūt piemērotai konkrētā darba veikšanai. 
4.3. Personālam, kas veic darbu ar konkrēto rakšanas iekārtu ir 
jābūt apmācītiem un instruētiem darbam ar šo iekārtu. 

5. Ķermeņa pārkaršana vai 
atdzišana. 

5.1. Darbiniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar laika apstākļiem 
piemērotu darba apģērbu, kā arī būvlaukuma pilsētiņā 
darbiniekiem ir jābūt nodrošinātai vietai, kur atveldzēties, vai 
sasildīties. 

 
Piezīme: 
 Būvuzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs, ka tā piesaistīts (atbilstoši apmācīts) darba 

aizsardzības speciālists veic pilnu objekta risku izvērtēšanu un sagatavo atbilstošus 
dokumentus riska samazināšanai/novēršanai, kas ir iekļaujams darba aizsardzības plānā. 

 
 

Sastādīja:    H.Nelsons  
 

Būvprojekta vadītājs:   H.Nelsons 
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