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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

1. SĒJUMS
VISPĀRĪGĀ DAĻA 

TOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE (TI) 
(TIKAI ELEKTRONISKI, SKATĪT BŪVPROJEKTAM PIEVIENOTAJĀ CD) 
ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE (ĢI) – 1.PIELIKUMS 

ARHITEKTŪRAS DAĻA 
TERITORIJAS SADAĻA (TS) 

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP) 

 PIELIKUMI – TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA 

2. SĒJUMS
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

BŪVKONSTRUKCIJAS (BK) 

3.1. SĒJUMS 
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ELT) 
(IELAS APGAISMOJUMA 0,4 kV ELEKTROAPGĀDE) 

3.2. SĒJUMS 
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ELT) 
(20 un 0,4 kV ELEKTROTĪKLU PĀRCELŠANA) 

3.3. SĒJUMS 
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ELT) 
(JAUNS PIESLĒGUMS) 

3.4. SĒJUMS 
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ELT) 
(JAUNS PIESLĒGUMS) 

4. SĒJUMS
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI, ĀRĒJIE TĪKLI (EST) 

5. SĒJUMS
EKONOMIKAS DAĻA 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS (BA) 

6. SĒJUMS
EKONOMIKAS DAĻA 

IZMAKSU APRĒĶINS (T) 
(TIKAI PASŪTĪTĀJAM VIENĀ EKSEMPLĀRĀ) 

PIELIKUMI 
1. PIELIKUMS. ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE (ĢI)
2. PIELIKUMS. SASKAŅOJUMI AR ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM
3. PIELIKUMS. KOKU INVENTARIZĀCIJA
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Nr. Lapas nosaukums
Marka un Nr. graf. 
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Lapas Nr.

1. 2. 3. 4.

1 Titullapa 1

2 Būvprojekta sastāvs 2

3 Sējuma saturs 3

4 Autoru saraksts 4

5 VISPĀRĪGĀ DAĻA 5

5.1 Projektēšanas uzdevums 6 - 7

5.2
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskie 

noteikumi Nr.Z/1-14/2263-e
8 - 9

5.3
AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" tehniskie noteikumi Nr.2-

6/619
10
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5.6 AS "Latvijas Gāze" tehniskie noteikumi Nr.27.3-6/5037 14

5.7 SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi Nr.37.1-10/2218/2213 15 - 16

5.8 AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/2878 17 - 19
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6.1 Skaidrojošs apraksts 25 - 28
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7 RASĒJUMI 43

7.1 Vispārīgie rādītāji TS-1 44
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7.3
Segumu, labiekārtojuma, vertikālais un satiksmes organizācijas 

plāns M 1:500
TS-3 58 - 68

7.4 Garenprofils M 1:100; M 1:1000 TS-4 69 - 70

7.5 Griezumi M 1:50 TS-5 71 - 72

7.6 Caurteka Ø 0.5m Pk 0+793.20 TS-6 73

8 DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

8.2 Vispārīgie norādījumi DOP-1 74

8.1 Darbu organizēšanas projekts 75 - 82

9 PIELIKUMI  - TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA 83

9.1 Pielikums Nr 1 Sols ar atzveltni bez roku balstiem 84

9.2 Pielikums Nr 2 Velostatīvs 85
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87
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BŪVPROJEKTA AUTORU SARAKSTS 

N.p.k. Projekta daļa, marka Izpildītājs Būvprakses sertifikāta Nr. 

1. Būvprojekta vadītājs Mārtiņš Pētersons LBS BSSI sertifikāts Nr. 20-7569 

2. Teritorijas sadaļa, TS Sadaļas vadītājs 
Normunds Kalniņš 

LBS BSSI sertifikāts Nr. 3-00236 

3. Būvkonstrukcijas, BK Sadaļas vadītājs 
Mārtiņš Radovics 

LBS BSSI sertifikāts Nr. 20-7337 

4. Elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT Sadaļas vadītājs 
Māris Vītoliņš 

LEEA SpecSC sertifikāts Nr. 3-00029 

5. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli, EST Sadaļas vadītājs 
Andris Krūmiņš 

LDZB sertifikāts Nr. 3-00825 

6. Darbu organizēšanas projekts, DOP Sadaļas vadītāja 
Maruta Apse 

LBS BSSI sertifikāts Nr. 20-4021 

 Piezīme:  Ar detalizētāku informāciju par speciālistiem var iepazīties vietnē:  www.bis.gov.lv 
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VISPĀRĪGĀ DAĻA 
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV-3901, tālr. 63923825, 63923829, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauskā 

08.12.2016. Nr. Nr. Z/1-14/2263-e 
Uz 28.11.2016. Nr.N-101-16 

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2016-1101 
(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu) 

Derīgi līdz 2018. gada 7.decembrim 
Persona, kura gatavojas veikt 
darbību (iesniedzējs): SIA ,,PRO VIA” reģ.Nr.40003372696 

Paredzētā darbība: Ielas un ceļa pārbūve 

Paredzētās darbības norises vieta: Rožu iela un ceļš C-6 (Vecais ceļš), Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā 

Pamatojums SIA ,,PRO VIA” iesniegums no 28.11.2016. 

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm 
1. Pēc meliorācijas kadastra materiālu datiem platības nosusinātas ar segtajām meliorācijas
sistēmām. Platībām piekļaujas meliorācijas objekti:  Rīgas raj. k-zs ,,Mārupe” obj. 
,,Lejnieki-Meņģeļi”, šifrs 40822, 1979.gads; l/a,,Dzimtene” ganību nosusināšana, šifrs 
21999, 1958.gads; kopsaimn. ,,Mārupe” ,,Tīrumu objekts” š. 27507,1969.gads; l/a 
,,Pionieris” obj, ,,Petriņu lauki”, š.21314, 1958.gads; l/a,,Mārupe” obj. ,,Zaļkalnu zemes 
gabals”, šifrs 21314, 1958.gads.  

2. Iela un ceļš robežoja ar koplietošanas un pašvaldības ūdensnotekām, un to šķērso
koplietošanas, pašvaldības ūdensnotekas, kurām noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 10m 
no krots. Par vēlāk veiktajiem meliorācijas sistēmu pārkārtošanas darbiem, un meliorācijas 
sistēmu kvalitatīvo stāvokli meliorācijas kadastra materiālos informācijas nav.  

3. Meliorācijas tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Rīgas ielā 113, Salaspilī.

II. Vispārīgie noteikumi
1. Ielas būvniecībā ievērot Mārupes novada teritorijas plānojumu un būvatļaujā izvirzītās
prasības. 
2. Veicot ielas un ceļa pārbūves būvprojektēšanu, kā arī būvniecību, ievērot spēkā esošos

būvniecības, projektēšanas noteikumus un LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550 
“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu 
Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās 
būves” prasības. 
3. Virsūdeņu novadīšanas būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas
07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas 
sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām. 

III. Īpašās prasības
1. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās
objektam pieguļošās platībās. 
2. Būvprojektā iekļaut virszemes noteces novadīšanas risinājumu.
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3. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo
stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams 
saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemju īpašniekiem. 
4. Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008 rīkojumu
Nr.122 apstiprināto uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Caurtekas” 
prasībām. Caurteku izbūves gadījumos jānorāda caurteku dibena atzīmes LAS 2000,5 
sistēmā. 
5. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek traucēts koplietošanas nozīmes ūdensnoteku
hidroloģiskais režīms. 
6. Izbūvējot caurtekas zem autoceļa, paredzēt šķērsojošo novadgrāvju pārtīrīšanu ieplūdes
un izplūdes daļā. 
7 Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā 
izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai 
attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 
8. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

IV. Izvērtētā dokumentācija:
1. Iesniegums uz 1 lapas;
2. Projektēšanas  uzdevums Nr.2-5/2407 uz 2 lapām.

          Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

Vadītāja Ilze Bergmane 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Juris Zālītis, t. 26658604 
juris.zalitis@zmni.lv  

1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 9



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 10



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 11



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 12



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 13



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 14



1.

SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 15



PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 16

1. SĒJUMS



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 17



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 18



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 19



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 20



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 21



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 22



1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 23
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1 VISPĀRĪGI 

Būvprojekts "Rožu ielas un ceļa C-6 (Vecais ceļš) pārbūve" izstrādāts projektēšanas birojā SIA 

"PRO VIA", (būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. 1594-R) pēc Mārupes novada Domes 

pasūtījuma, saskaņā ar 2016. gada 17. novembrī noslēgto līgumu Nr.13-2/1310-2016. 

Projektēšanas darbi veikti ievērojot Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus un valsts standartus LVS 

190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-9, LVS 190-10, LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3, LVS 85, 

LVS 94, kā arī “Ceļu specifikācijas 2017”. 

Būvprojekts izstrādāts uz inženiertopogrāfiskā plāna ar pazemes inženiertīkliem, kuru uzmērīja 

SIA "3D PROJEKTS" 2017. gada janvārī. Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē. Uzmērījums reģistrēts 

ar Nr. 8076 TP 159476. 

Projektēšanā izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2017. Plāns izstrādāts 

LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS 2000,5). 

2 SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Projektētais objekts atrodas Mārupes novada centrālajā daļā, posmā no Rožu ielas 36 Mārupē 

līdz Mazcenu alejai Jaunmārupē. Šobrīd objektam piegulošajā teritorijā strauji attīstās privātā sektora 

apbūve, kā arī tuvumā atrodas novada lielākie uzņēmumi. Līdz ar to pieaug gājēju un velosipēdistu 

intensitāte un rodas nepieciešamība pēc droša un komfortabla satiksmes organizācijas risinājuma. 

Pašlaik gājēji un velosipēdisti pārvietojas vai nu pa ceļa nomali vai pa brauktuvi, kas rada bīstamību gan 

viņiem pašiem, gan arī transportlīdzekļu vadītājiem. 

3 GALVENIE BŪVPROJEKTA RĀDĪTĀJI 

3.1 Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš 

• Ceļa kopgarums: 4.5 km 

• Ceļa platums: 2.5 – 3 m 

• Seguma veids: asfaltbetons 

• Seguma platība: 11300 m² 

• Šķērsslīpums: 2.5 % 

• Atpūtas vietas: 2 gab. 

• Gājēju pārejas: 1 gab. 
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3.2 Ceļš C-6 (Vecais ceļš) 

• Ceļa kopgarums: 1.5 km 

• Brauktuves platums: 6  – 7 m 

• Nomales platums: 0.75 m 

• Seguma veids: asfaltbetons 

• Seguma platība: 10900 m² 

• Šķērsslīpums: 2.5 % 

4 PROJEKTA RISINĀJUMI 

4.1 Plāns, satiksmes organizācija 

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu kā arī pārbūvēt 

esošo grants ceļa posmu C-6 (Vecais ceļš). Jaunās ceļu trases projektētas tā, lai tās iekļautos ielas 

sarkano līniju koridorā, skartu pēc iespējas mazāk nekustamos īpašumus un tiktu saglabāti pēc iespējas 

vairāk koki. Ceļu trasēm ir paredzētas savstarpēji nesaistītas piketāžas – KGV ceļam Pk 0+000 – 

Pk 4+535, ceļam C-6 Pk 0+000 – Pk 1+578. 

Trases sākumā pie Rožu ielas 35 paredzēta apgaismota gājēju pāreja, kas apvienota ar 4 m platu 

un 0.1 m augstu trapecveida ātrumvalni.  

Pieslēgums P132 projektēts ar 3-daļīgām groza līknēm, kuru R2=10 m (nobrauktuvei no P132) 

un 8 m (uzbrauktuvei uz P132). Projektētajā ceļa posmā saglabātas visas esošās nobrauktuves un 

pieslēgumi, kā arī izveidoti jauni pieslēgumi vietās, kur atbilstoši ielas sarkanajām līnijām nākotnē ir 

plānots izveidot jaunas šķērsielas uz piegulošajām teritorijām. Nobrauktuves uz īpašumiem paredzētas 

vismaz 4 m platumā. 

KGV ceļa šķērsojumam ar a/c A5 tiks izmantota esošā transporta kustības pārvada ietves zona, 

nesamazinot esošos brauktuves parametrus. Paredzēts pagarināt esošās DN 1500 “Neriņas” upes 

caurtekas, lai būtu iespējams izbūvēt KGV ceļam nepieciešamo paplašinājumu (skatīt BK daļu). 

Visā Rožu ielas un ceļa C-6 posmā atļautais ātrums noteikts atbilstoši satiksmes noteikumu 

prasībām apdzīvotās vietās – 50 km/h, izņemot ceļa C-6 posmu no Pk 0+460 līdz Pk 0+660, kur tas 

saglabāts 30 km/h. Projektā saglabāta esošā satiksmes organizācijas shēma. 

4.2 Šķērsprofili 

4.2.1 Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš (KGV ceļš) 

KGV ceļa platums pieņemts 2.5 m, atbilstoši LVS 190-9 punktam 7.3.5. 

Sānu sadalošās joslas minimālais platums posmos, kur KGV ceļš no brauktuves nav atdalīts ar 

augsto apmali ir 2 m, atbilstoši LVS 190-9 tabulai 7.1.1. (pie atļautā braukšanas ātruma ≤50 km/h). 

Skatīt griezumus 1-1 un 2-2. 

Posmos, kur nepieciešams izvairīties no kokiem vai būvēm, KGV ceļš tiek virzīts gar brauktuvi ar 

izceltu apmali un sānu sadalošās joslas platums ir 0.5 m, atbilstoši LVS 190-9 tabulai 7.1.1. (pie atļautā 

braukšanas ātruma ≤50 km/h). Skatīt griezumu 5-5. 

Posmos, kur KGV ceļš tiek virzīts gar esošo betona tekni (ceļu A5 un P132 divlīmeņu mezgls) sānu 

sadalošās joslas platums ir 1.15 m (betona tekne - 0.5 m + drošības barjerai nepieciešamā telpa – 0.65 

m, kurā ietilpst arī 0.25 m drošības telpa), atbilstoši LVS 190-9 attēlam 7.1.13. Skatīt griezumu 6-6. 
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Posmā, kur KGV ceļš šķērso A5, izmantojot esošo pārvadu, tā platums ir samazināts līdz 2.5 m, 

atbilstoši LVS 190-9 attēlam 7.4.1. Sānu sadalošās joslas platums ir 1 m, atbilstoši LVS 190-9 tabulai 

7.1.1. (pie atļautā braukšanas ātruma ≤50 km/h). Skatīt BK daļu. 

4.2.2 Ceļš C6 (Vecais ceļš) 

Ceļš C-6 atbilstoši spēkā esošo Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

pielikumam Nr.1 ir klasificēts kā vietējā iela ar brauktuves platumu 6 m (7 m paplašinājumos) un 

nomales platumu 0.75 m. 

4.3 Segas konstrukcijas 

4.3.1 Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš (KGV ceļš) 

• Asfaltbetons AC 6surf h=5 cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 h=20 cm 

• Salizturīgā kārta h=30 cm 

Jānodrošina Ev2 – 45 MPa zemes klātnes augšējā daļā un 90 MPa virs pamata kārtas. 

Ja nevar sasniegt nepieciešamo nestspēju 45 MPa zemes klātnes augšējā daļā, tā jāpastiprina ar 

nojauktās segas minerālmateriāliem. 

Segas konstrukcijas kopējais biezums 55 cm. 

Betona apmales izbūvējamas tā, lai nodrošinātu to noturību, kad pa tām pārvietosies 4t smaga 

sniega tīrāmā mašīna. 

4.3.2 Ceļš C-6 (Vecais ceļš) 

• Asfaltbetona AC 11 surf dilumkārta 4 cm 

• Asfaltbetona AC 16 base apakškārta 8 cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārta 25 cm 

• Salizturīgā (drenējošā) kārta 50 cm 

Jānodrošina Ev2 – 45 MPa zemes klātnes augšējā daļā, 150 MPa virs pamata kārtas. 

Ja nevar sasniegt nepieciešamo nestspēju 45 MPa zemes klātnes augšējā daļā, tā jāpastiprina ar 

nojauktās segas minerālmateriāliem. 

Segas konstrukcijas kopējais biezums 87 cm. 

4.4 Vertikālais plāns 

Esošais reljefs ir ļoti līdzens, līdz ar to vertikālais plānojums tiks nodrošināts ar minimāliem kritumiem. 

Ceļa C-6 ass tiks pacelta aptuveni 0.4 - 0.5 m virs esošā reljefa, lai nodrošinātu ūdens atvadi un 

samazinātu zemes dabu apjomus. Ceļu A5 un P132 divlīmeņu šķērsojuma zonā KGV ceļa garenslīpums 

nepārsniedz ieteicamos 3 % atbilstoši LVS 190-9 punktam 6.2. Paredzēta atklāta tipa lietusūdens 

atvade, zemākajās vietās izbūvējot lietus ūdens infiltrācijas zonas. 
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4.5 Inženiertīkli 

Projekta izbūves zonā atrodas esošie inženiertīkli: elektroapgādes kabeļi, sakaru kanalizācija, 

gāzes vads. 

Būvprojektā paredzēta esošo elektroapgādes kabeļu pārvietošana un jaunu kabeļu izbūve 

atbilstoši AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Skatīt ELT daļu. 

Lattelecom sakaru kanalizācijas aku vākiem paredzēta līmeņošana un nepieciešamības gadījumā 

arī to nomaiņa pret peldoša tipa 12t vai 40t vākiem, attiecīgi zaļajā zonā vai brauktuves tuvumā. 

Paredzēta arī esošās sakaru kanalizācijas iznešana ārpus ceļa braucamās daļas posmā no KGV ceļa 

Pk 2+870 – Pk 3+490 (~620m). Skatīt EST daļu. 

Projekta izbūves zonā atrodas viena gāzes kape (Pk 1+400), kuru paredzēts nomainīt pret 

peldoša tipa kapi un līmeņot, paceļot to tādā augstumā, lai tā atrastos vienā līmenī ar izbūvēto segumu. 

Kapes nomaiņas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, 

izmēri u.c.) jāuzrāda AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirkņa pārstāvjiem. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženierkomunikāciju aizsardzību un nostiprināšanu. Pirms būvdarbu 

uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu 

atrašanās vietas un dziļumus. 

4.6 Meliorācija 

Projektā paredzēta esošo drenu galu noslēgšana plānā norādītajās vietās (KGV ceļa Pk 2+653 un 
Pk 3+102), lai nepieļautu drenu nosprostošanos. Esošās aizejošās drenas paredzēts aizsargāt ar 
ģeotekstilu. Esošo drenu atrašanās vietas precizēt dabā. 

Projektā paredzēts pagarināt esošās Neriņas upes caurtekas D1500. Skatīt BK daļu. 

4.7 Apgaismojums 

Apgaismojums paredzēts visā projektētā KGV ceļa posmā. 

Pēc pasūtītāja sniegtā projektēšanas uzdevuma  Rožu ielas posmā, nepieciešams izbūvēt 

koniskus 6 m augstus cinkotus apgaismojuma balstus ar konsoli (l=1,5 m), pie kuras uzstādīt 

gaismekļus. 

Rožu ielas apgaismojumu pieslēgt izbūvējot jaunas apg. vadības sadalnes. ST jaunās pieslēguma 

vietas skatīt atsevišķā projektā. 

Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK 4x35. 

Pirms tranšejas rakšanas atšurfēt esošās komunikācijas. 

Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, 

brauktuvju cietos segumus. Skatīt sējumu 3.1. sējumu “Ielas apgaismojuma 0,4 kV elektroapgāde”. 

4.8 Labiekārtojums 

Pie kopīga gājēju un veloceļa paredzētas divas atpūtas vietas (Pk 0+440 un Pk 1+490), kuras 

aprīkotas ar velostatīviem, soliem un atkritumu urnām. Zaļās zonas atjaunošana paredzēta visā 

objektā. Paredzēta jaunu apstādījumu ierīkošana. 

Sastādīja:  /M. Pētersons/ 

1. SĒJUMS PASŪTĪJUMA  Nr. 13-2/1310-2016

ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 28



1. SĒJUMS
PASŪTĪJUMA Nr. 13-2/1310-2016 

R0ŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 
29 

SPECIFIKĀCIJAS 

1 IEVADS 

“Specifikācijas” ir veidotas par pamatu lietojot LVC apstiprināto specifikāciju formātu un 

saturu.  

“Ceļu specifikācijas 2017” tālāk tekstā apzīmētas kā CS 2017. CS 2017 aprakstītas 

vispārējās prasības, kuras jāievēro, veicot būvdarbus. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2017, dota atsauce uz minētajam 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 

bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Būvdarbi jāveic atbilstoši šim būvprojektam, šīm Specifikācijām, būvnormatīviem, spēkā 

esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām. 

Vietās, kur būvobjekts robežojas ar esošo situāciju (nobrauktuvju pieslēgumi, zemes 

klātnes un grāvju nogāžu pēdas, u.tml.), savienojumu vietas jābūvē respektējot esošo situāciju, 

būvprojektā uzrādītās augstumu atzīmes, novietojums un izmēri jāprecizē. 

Rasējumos un darbu daudzumu sarakstos apjomi ir doti aptuveni. Būvniecības laikā 

Būvdarbu veicējs darbu apjomus var precizēt, pamatojot ar uzmērījumiem un saskaņojot ar 

Būvinženieri un Autoruzraugu.  

Visi CS 2017 norādītie testēšanas un mērījumu izpildes laiki vai apjomi ir uzskatāmi kā 

maksimālie pieļaujamie. Ja paredzēts izbūvēt sedzošo kārtu īsākiem posmiem vai mazākām 

platībām, tad attiecīgās pārbaudes jāveic pirms katra sedzošā darba izpildes. 

2 VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

Atbilstoši CS 2017 2. nodaļai „Vispārējā nodaļa”. 

2.1 Darba izmaksa 

Papildus CS 2017 2.1.sadaļai „Darba izmaksa” izpildīt zemāk aprakstītās prasības. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe 

un jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvdarbu 

veicējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja tas ir 

nepieciešams. Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam jāveic papildus projektēšanas darbi, kuru 

izmaksas jāietver attiecīgo būvdarbu vienības cenās.  
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Piedāvātajā līgumcenā jāievērtē visas izmaksas un resursi izpētes, projektēšanas vai 

aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama darba izpildei līgumā 

noteiktajā kvalitātē un termiņā. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 

būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde 

pilnā apjomā.  

2.2 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Atbilstoši CS 2017 2.2.sadaļai „Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes”. 

2.3 Satiksmes organizācija 

Papildus CS 2017 2.3.sadaļai „Satiksmes organizācija” pievērst uzmanību zemāk 

aprakstīto prasību izpildei. 

2.3.1 Vispārēji 

Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi. Pagaidu ceļa zīmēm, vertikāliem apzīmējumiem 

un signālugunīm jāatbilst Latvijā spēkā esošajām prasībām.  

2.3.2 Satiksmes organizēšanas principi 

Būvdarbu veicējam būvdarbu laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un 

gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur 

un jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvdarbu laikā izmantojamie autoceļi, 

ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem.  

Visā ceļa būvdarbu laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar 

sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu. 

2.4 Darba drošība 

Atbilstoši CS 2017 2.4. sadaļai „Darba drošība”. 

2.5 Darbu žurnāli 

Atbilstoši CS 2017 2.5. sadaļai „ Darbu žurnāli”. 

2.6 Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Atbilstoši CS 2017 2.6. sadaļai „ Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana”. 

2.7 Darba izpildes ātrums 

Atbilstoši CS 2017 2.7. sadaļai „ Darba izpildes ātrums”. 
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2.8 Darbu veikšanas projekts 

Atbilstoši CS 2017 2.8. sadaļai “Darbu veikšanas projekts”. 

2.9 Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Atbilstoši CS 2017 2.9. sadaļai “Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana”. 

 

3 DAŽĀDI DARBI 

3.1 Uzmērīšana un nospraušana 

Atbilstoši CS 2017 2.9 un 3.1. nodaļai, papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 

Darba izpilde 

Mērniecības darbi jāizpilda personām ar piemērotu izglītību, zināšanām un darba 

pieredzi. 

Būvdarbu veicējs papildus var saņemt topogrāfiskās uzmērīšanas materiālus digitālā 

formā.  

Būvdarbu zonā esošie ģeodēziskā tīkla punkti (poligonometrijas tīkla punkti, GPS punkti, 

reperi, markas utt.) ir jāsaglabā.  

Jebkurus nospraušanas darbus drīkst veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 

Ceļa trases plāna un vertikālos elementus nospraust atbilstoši rasējumiem. 

Detaļu izspraušanai Būvdarbu veicējam jāizmanto projekta fails DWG formātā (Auto 

CAD). 

Būvdarbu veicēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai 

skaitā lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus 

un citus materiālus. Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas ekspluatācijā. 

Vietās, kur būvobjekts robežojas ar esošo situāciju, piemēram, nobrauktuvju pieslēgumi, 

un tml., savienojumu vietās jāprecizē esošās augstumu atzīmes un savienojumi jābūvē, 

respektējot esošo situāciju. Vajadzības gadījumā jāizmaina būvprojektā uzrādītās augstumu 

atzīmes, novietojums un izmēri. 

Pēc darbu pabeigšanas jāveic būvobjekta topogrāfiskā uzmērīšana atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 

datu bāzes noteikumi” prasībām, kā tas aprakstīts CS 2017 2.9 nodaļā.  

Uzmērīšana jāveic ceļa zemes robežās vai līdz izpildīto būvdarbu robežai, ja tā ir ārpus 

ceļa zemes. Visi elementi ir jāuzmēra dabā, nav pieļaujama informācijas ienešana no 

būvprojekta, neveicot uzmērīšanu. Ceļam obligāti jāuzmēra brauktuves ass un malas, ceļa 

klātnes malas.  

Topogrāfiskie dati jāievieto pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datu bāzē, jāreģistrē VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir jāsaņem 
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visi, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie 

saskaņojumi. 

Veicot izpildmērījumus, ievērot Būvniecības likumā un 14.10.2014. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 45. un 48. punktā noteiktās prasības. 

Būvdarbi ir plānoti ceļa zemes robežās. Ja būvdarbu laikā tiek iznīcinātas ierīkotās 

robežzīmes, to atjaunošanas darbi būvdarbu veicējam jāizpilda atbilstoši 27.12.2011. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām par 

saviem līdzekļiem. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par ierīkotā atbalsta tīkla saglabāšanu un uzturēšanu visā 

būvniecības laikā. 

3.2 Konstrukciju nojaukšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 3. nodaļas 3.2. sadaļai “Konstrukciju nojaukšana vai 

demontāža”, papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 

Konstrukciju nojaukšanas darbu daudzumi uzmērāmi un apmaksājami mērvienībās, 

kādas norādītas 5. sējumā “Būvdarbu apjomu saraksts”. 

Nojaucamo konstrukciju atrašanās vietas skatīt rasējumos. 

Visi materiāli, kas rodas nojaukšanas darbos, kuri nav pieprasīti, vai ir nederīgi 

pamatdarbam un nav iekļauti rasējumos, kļūst par Būvdarbu veicēja īpašumu un tie ir jāizvieto, 

vai nu ārpus ceļa nodalījuma joslas, saskaņojot ar pašvaldību, vai ceļa joslā, saskaņojot ar 

Būvinženieri. 

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, 

ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, būvgružu utilizācijas izmaksas un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Skartajai teritorijai jābūt sakārtotai, nodrošinot tās sākotnējo funkciju. 

3.2.1 Šķembu maisījuma seguma nojaukšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 3. nodaļas 3.2. sadaļai “Konstrukciju nojaukšana vai 

demontāža”, papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 

Darba apraksts 

Šīs nodaļas darbi ietver esošo segas konstrukcijas minerālo materiālu kārtu novākšanu, 

pārstrādi un materiālu uzkrāšanu krautnēs atkārtotai lietošanai vai arī aizvešanu no 

būvlaukuma. 

Nojauktās segas konstrukcijas materiālus paredzēts izmantot atkārtoti jaunās segas 

konstrukcijā. 

Nojaukto kārtu paredzēts lietot salizturīgajā kārtā, zemes klātnes grunts stabilizēšanai 

vai uzbērumā. 
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Nomaļu un citu segumu šķembu un grants maisījumi nojaucami atsevišķi un uzglabājami 

atsevišķi. Paredzēti nomaļu apakšējo kārtu būvniecībai. 

Būvdarbu veicēja pienākums ir izmantot atgūtos materiālus visekonomiskākajā veidā, 

nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi. 

Materiāli 

Būvdarbu veicēja pienākums ir pārbaudīt atgūto materiālu derīgumu pārstrādei 

jaunajiem seguma slāņiem. Būvdarbu veicējam jāveic esošo segumu apjomu un kvalitātes 

izpēte un jāiesniedz Būvinženierim savs priekšlikums par atgūto materiālu izmantošanu. 

Darba izpilde 

Esošie nesaistītie šķembu un grants materiāla segumu, tai skaitā nomaļu, slāņi jānorok 

un jāaizved uz atbērtni. Norakšana jāveic tādā veidā, kas nodrošina zemāk iegulošo slāņu 

nesajaukšanos ar atgūstamajiem materiāliem. 

Uzmērīšana un apmaksa 

Esošo minerālmateriālu segumu un segas pamatu materiālu nojaukšanas apjomi jāmēra 

to sākotnējā – iebūvētā, blīvā stāvoklī, uzmērot pirms un pēc nojaukšanas. Izsoles cenai 

jāietver visu iekārtu, transporta, pārbaužu un pārstādes, sagatavojot atkārtotai lietošanai vai 

izgāztuves izmaksas. 

3.3 Asfalta seguma frēzēšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 3.3 nodaļai „Asfalta seguma frēzēšana”, papildus 

ievērojot zemāk aprakstīto. 

Asfalta seguma frēzēšana paredzēta savienojumu vietās, lai nodrošinātu plūdenu esošā 

asfalta seguma savienojumu ar jaunbūvējamo asfalta segumu. 

Cenā jāietver visu nepieciešamo darbaspēka patēriņu, iekārtas, instrumentus, maksa par 

izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

3.4 Lūku pārsedžu nomaiņa un regulēšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 3. nodaļas 3.4 sadaļai “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku 

pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”. 

3.5 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 3. nodaļas 3.5 sadaļai “Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, 

papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 

No apauguma jāattīra visa teritorija, kas atrodas ceļa zemes robežās. 

Nocirstiem krūmiem un kokiem ir jāveic celmu laušana un novākšana. 
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4 ZEMES KLĀTNE 

4.1 Grāvju rakšana un tīrīšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 4.1. nodaļai “Grāvju rakšana un tīrīšana” un Ieteikumu 

ceļu projektēšanai Ūdens novade (Rīga, 2005.) sadaļām 5.1., 5.2. un 5.3.. Darbus izpildīt 

ievērojot nozares standartu “Meliorācijas sistēmas – drenāžas būves. Specifikācijas un 

prasības” LV UTN 90000064161-01-2008 un “Meliorācijas sistēmas – gultņu nostiprinājumi. 

Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-02-2008. 

Ir paredzēta ievalkas rakšana un esošo grāvju tīrīšana ceļa zemes robežās, lai savāktu un 

novadītu no ceļa konstrukcijām virszemes un pazemes ūdeņus. 

Tekņu nostiprināšanas darbi uzmērāmi un tiks apmaksāti kvadrātmetros (m2). 

Nostiprināmo grāvju, ievalku vietas skatīt rasējumos un precizēt dabā.  

Sāngrāvju nogāžu un ievalku nogāžu nostiprināšanas ar augu zemi apsējot apjomi 

būvprojektā ir ietverti nostiprināšanas darbu apjomos, un tiks apmaksāti kā nostiprināšanas 

darbi.  

4.2 Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

Caurteku būvniecība jāveic atbilstoši CS 2017 4.3. nodaļas “Caurteku tīrīšana, remonts 

vai uzstādīšana” prasībām, papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 

Ievērot ieteikumu ceļu projektēšanai Ūdens novade (Rīga, 2005.) prasības. 

Darbus izpildīt ievērojot nozares standartu “Meliorācijas sistēmas – caurtekas. 

Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-03-2008 un “Meliorācijas sistēmas – gultņu 

nostiprinājumi. Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-02-2008. 

4.2.1 Darba apraksts 

Caurteku būvniecība ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus (t.sk. būvbedres 

rakšanu, aizbēršanu un sausas būvbedres nodrošināšanu), pamata būvniecību, caurtekas 

montāžu, gultnes un nogāžu nostiprinājumu būvniecību atbilstoši rasējumiem. 

4.2.2 Materiāli 

Polimēru caurtekas ar stiprības klasi vismaz SN8 atbilstoši CS 2017 4.4.3. nodaļas 

prasībām.  

4.2.3 Darba izpilde 

Jebkuri darbi jāveic saskaņā ar caurteku ražotāja ieteiktu tehnoloģiju. Ja nepieciešams, 

Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie aprēķini un jāizstrādā darba zīmējumi konstrukciju 

montāžai. 

Tranšeju rakšana 

Tranšeju rakšana jāveic saskaņā ar šo Specifikāciju 4. nodaļas prasībām. 
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Gultnes sagatavošana 

Gultne jāizveido, lai pielāgotos caurules profilam līdz norādītam augstumam. Caurule 

jāiegulda uz vismaz 15 cm bieza noblīvēta gultnes materiāla, kas izveidots, lai piekļautos 

caurules profilam. Pēc caurules ieguldīšanas tranšeja jāaizber ar gultnes materiālu un jānoblīvē 

līdz līmenim, kas vienāds ar pusi no caurules diametra vai kā citādi, ja tā noteicis caurtekas 

izgatavotājs un apstiprinājis Būvuzraugs. Jāievēro caurtekas izgatavotāja norādījumi darba 

veikšanai. 

Cauruļu ieguldīšana 

Cauruļu ieguldīšana jāsāk no izteces gala. Caurteku posmu savienojuma paplašinātie gali 

un cauruļu ārējie aptverošie savienojumi jāizvieto virzienā pret straumi. Jāievēro caurtekas 

izgatavotāja norādījumi darba veikšanai. 

Cauruļu savienošana 

Caurteku posmi cieši jāsavieno saskaņā ar ražotāja ieteiktu un Būvuzrauga apstiprinātu 

tehnoloģiju. 

Tranšejas aizbēršana 

Pēc caurules ieguldīšanas tranšejas jāaizpilda ar materiālu saskaņā ar šo Specifikāciju 

4. nodaļas prasībām. 

Celtniecības tehnikas kustību pāri caurtekai nedrīkst pieļaut, kamēr ražotāja 

rekomendētais apbēruma slānis virs caurtekas nav uzbērts un pienācīgi noblīvēts. Jāievēro 

caurtekas izgatavotāja norādījumi darba veikšanai. 

Grāvja gultne 

Grāvja gultne un nogāzes caurtekas galos jānostiprina ar piemērotu nostiprinājuma 

materiālu atbilstoši rasējumiem un esošai situācijai.  

Nobrauktuvju caurteku galos grāvja tekne un nogāzes 0,50 m augstumā virs teknes 

jānostiprina ar akmens šķembu bērumu – ietecē 1 m garumā, iztecē 2 m garumā. 

4.2.4 Kvalitātes novērtējums 

Atbilstoši CS 2017 4.3.7. nodaļas prasībām. 

4.2.5 Uzmērīšana un apmaksa 

Caurtekas  

Caurteku apstiprinātie apjomi tiks apmaksāti atbilstoši vienības cenai par lineāru metru 

(m). Šādi noteiktā cena ietver pilnu apmaksu par tranšejas izrakšanu līdz vajadzīgajam 

dziļumam līdz dziļumam, lai ieklātu gultnes materiāla slāni, profilēšanu, lai ieguldītu caurteku, 

ūdeņu atsūknēšanu, drenēšanu vai izsmelšanu, caurtekas ieguldīšanu, tranšejas aizbēršanu, 

pagaidu koka vai tērauda rievsienu piegādi un uzstādīšanu un novākšanu, izspraišļošanu un 
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nostiprināšanu, nederīga vai lieka grunts materiāla izvietošanu, grāvja gultnes un nogāzes 

caurtekas galos nostiprināšanu, un visus citus darbus un neparedzētos darbus, kas 

nepieciešami darba pabeigšanai. 

Gultnes materiāls 

Gultnes materiāls tiks apmaksāts piedāvājuma pozīcijas “Caurteku būvniecība” ietvaros 

un netiks apmaksāts atsevišķi. 

4.3 Drenāžas būvniecība 

Ievērot ieteikumu ceļu projektēšanai Ūdens novade (Rīga, 2005.) prasības. 

Darbus izpildīt ievērojot nozares standartu “Meliorācijas sistēmas – drenāžas būves. 

Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-01-2008 un “Meliorācijas sistēmas – gultņu 

nostiprinājumi. Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-02-2008. 

Darba apraksts 

Izrakto tranšeju apkārt skatakai piepildīt ar birstošu, nesasalušu grunti. Pirms tranšejas 

aizbēršanas jāpārliecinās, vai skataka ir vertikāla. Tranšeju apkārt skatakai uzmanīgi piepildīt 

un ik pēc 20 cm rūpīgi noblīvēt.  

Drenas ir jāgulda vēlamajā slīpumā tā, lai neveidotos “kabatas”, kurās varētu rasties 

aizsprostojumi. Virziena maiņas un sazarojumu vietās izmantot lokanus savienojumus. Drenas 

gulda drenāžas grantī ar labu ūdens caurlaidību. 

Drenas caurules gals tiek izvadīts grāvī, lai tajā neiekļūtu dzīvnieki, caurules galu var 

aprīkot ar metāla sietu. Drenas iztekas caurules dibena atzīmei novadgrāvī jābūt 0.3 m virs 

novadgrāvja teknes atzīmes. Iztekas teknes lejasdaļa un grāvja nogāzes jānostiprina ar akmeņu 

šķembu bērumu 1.5 m garā posmā, nogāzes teknes pusē ne mazāk kā 0.5 m augstumā. 

Akmeņu šķembu bēruma frakcijas izmērs no 40 līdz 80 mm. 

Ievalkas un reljefa zemākajās vietās iesūcināšanai jāizbūvē frakcionētu šķembu kārta 

atdalīta ar ģeosintētisko materiālu. Novietojumu un dimensijas skatīt rasējumos TS-3/8 un TS-

5/1. 

Materiāli 

Profilētās polipropilēna PP un polietilēna PE drenāžas caurules, cauruļvadu slodzes 

noturība 8 kN/m2 (SN8), perforācija 360˚. Caurulēm jābūt aptītām ar filtrējošu neausto 

ģeotekstilu 100 gr/m2.  Drenāžas tranšejas atdalīšanai no esošās grunts izmantot neausto 

ģeotekstilu 120 gr/m2. 

4.4 Zemes klātnes būvniecība 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 4.4. nodaļai “Zemes klātnes būvniecība” un 4.2 nodaļai 

“Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 
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Zemes klātnes virsmas kopējam deformācijas modulim Ev2 jābūt vismaz 45 MPa. Ev2 

jāmēra atbilstoši DIN 18134 prasībām. 

Zemes klātnes būvniecības darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3), aprēķinot pie-

beramo (uzbērums) vai norokamo (ierakums) grunts apjomu blīvā veidā. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde, darbs, iekārtas, instrumenti, un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Piedāvātajai cenai jāietver arī segas gultnes 

sagatavošana un sablīvēšana, kā arī darbi optimālā mitruma nodrošināšanai zemes klātnes 

materiālā. 

Zemes klātnes grunts stabilizēšana ar atgūto reciklēto vai salizturīgo materiālu, 

nomainot grunti 20 cm biezumā, veicama vietās, kur uz zemes klātnes virsmas nav iespējams 

panākt projektēto Ev2 deformācijas moduli pie optimālā materiālu mitruma.  

4.5 Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 4. nodaļas 4.6 sadaļai “Apzaļumošana un nogāžu 

nostiprināšana”, papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 

Paredzēts nostiprināt un apzaļumot ceļa un grāvju nogāzes, kā arī darbu zonu rasējumos 

parādītajās vietās. Augsnes kārtai jābūt 100 mm biezai.  

Augu zemes atjaunošana jāmēra kvadrātmetros atjaunotā stāvoklī. Samaksa par augu 

zemes darbiem jāveic pēc vienības izcenojumiem par kvadrātmetru.  

Caurtekas galus paredzēts nostiprināt ar laukakmeņiem. Laukakmeņi (diam. 100 līdz 200 

mm) jāgulda betonā C12/15 uz sagatavota 100 mm bieza minerālmateriālu maisījuma 0/45 

pamata, skatīt rasējumu TS-6. 

Šajās cenās pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida 

darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Lai novērstu virsmas eroziju stāvās nogāzes (stāvākas par 1:1.5), pielietot preterozijas 

paklāju, izgatavotu no kokosa un salmu šķiedras.  

4.6 Ūdens novadtekņu uzstādīšana  

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 4. nodaļas 4.7 sadaļai “Ūdens novadtekņu uzstādīšana 

un atjaunošana”, papildus ievērojot zemāk aprakstīto. 

Ūdens novadtekņu uzstādīšana un atjaunošana ietver tekņu pamatu sagatavošanu, 
ieskaitot bojāto tekņu demontāžu un aizvākšanu – ja nepieciešams, un jaunās teknes montāžu, 
ceļa posmā ar augstu uzbērumu. 

Teknes pamats – no tam paredzētiem  materiāliem,  ar prasībām atbilstošu struktūru 
– nesaistītu minerālmateriālu maisījums pamatu kārtām ar maisījuma lielāko graudu (D) 
izmēru pamata nesošajā virskārtā ne lielāku par 45 mm. 

Remontmateriāli – atbilstoši paredzētajam remonta veidam. 

Bojātie teknes elementi jādemontē un jāaizvāc. Teknes pamats pirms teknes 
uzstādīšanas jānoblīvē un jānoplanē. Tekne jāatjauno vai jāizbūvē saliekamā vai monolītā 
betona konstrukcijā. 



1. SĒJUMS
PASŪTĪJUMA Nr. 13-2/1310-2016 

R0ŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE 
38 

Vizuāli jāpārbauda uztvērējaku tīrība. Tām jābūt brīvām no dubļiem un dažādiem 
netīrumiem, kā arī nosegtām ar atbilstošām restītēm. 

Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Jāuzmēra iztīrīto, uzbūvēto vai nomainīto tekņu garums paralēli to asīm metros – m. 
Iztīrītās akas jāuzskaita sistēmās, visas vienas sistēmas akas ir viens gabals – gab. 

5 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS 
KĀRTAS 

5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 5.1. nodaļai “Salizturīgās kārtas būvniecība”. 

Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz salizturīgās kārtas virsmas jābūt vismaz 60 MPa 

saskaņā ar DIN 18134. 

Gadījumos, ja vajadzīgā nestspēja netiek sasniegta, salizturīgās kārtas virsējā daļa 

jāpastiprina, stabilizējot vai citādi. Stabilizēšanai var izmantot esošās ceļa segas nojaukšanas 

rezultātā atgūtos materiālus. 

5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 5.2 nodaļai “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas vai seguma būvniecība”. 

1. un 2. tipa ceļa segas pamatu būvniecībai jālieto minerālmateriālu maisījums atbilstoši

CS 2017 5.2. nodaļas prasībām pie AADTj,smagie ≤ 100. 

Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas 

virsmas brauktuves segas konstrukcijai (1. tips) jābūt vismaz 150 Mpa saskaņā ar DIN 18134. 

Šī parametra ievērošana ir obligāta, lai nodrošinātu segas konstrukcijas kopējo nestspēju. 

Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa segas (2. tips) konstrukcijā Ev2 uz pamata virsmas jābūt 

vismaz 90 Mpa saskaņā ar DIN 18134. 

Segu konstrukciju tipu izvietojumu skatīt rasējumos. 

5.3 Nesaistītu minerālmateriālu segumu un nomaļu 
būvniecība 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 5.2 nodaļai “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas vai seguma būvniecība” un CS 2017 5.4. nodaļai “Nomaļu uzpildīšana”. 

Nomaļu uzpildīšanai lietojams minerālmateriālu maisījums 0/32s atbilstoši CS 2017 

5.2.4.4.7. punktam pie AADTj,pievestā ≤ 100 (N-III klase). 

Nobrauktuvju segumu būvniecībai lietojams minerālmateriālu maisījums 0/32s atbilstoši 

CS 2017 5.2.4.4.7. punktam pie AADTj,pievestā ≤ 100 (N-III klase). 

Samaksa par darbu var tikt veikta par katru izbūvēto slāni atsevišķi. 
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6 AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS 
KĀRTAS 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 6. daļai “Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas”. 

6.1 Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtu 
būvniecība 

1. tipa ceļa segas konstrukcijai materiālus izvēlēties atbilstoši AADTj,smagie ≤100, slodzes 

klase S-IV, AADTj,pievestā ≤500, slodzes klase S-III. 

2. tipa kopīga gājēju un velosipēdu ceļa segas konstrukcijai materiālus izvēlēties 

atbilstoši AADTj,pievestā ≤500, slodzes klase S-III. 

 

7 SATIKSMES APRĪKOJUMS 

7.1 Betona apmales uzstādīšana  

Būvniecības vietas skatīt rasējumos. Darbi jāveic atbilstoši CS 2017 7.2. nodaļas “Betona 

apmales uzstādīšana vai nomaiņa” prasībām un zemāk aprakstītajam. 

7.1.1 Darba apraksts 

Brauktuves apmales būvniecības augstumu virs brauktuves skatīt rasējumos. Gājēju un 

velosipēdu pārejās apmale jābūvē vienā līmenī ar brauktuves segumu. 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali būvējamas vienmērīgas, piezāģējot apmales 

akmeņus.  

Līknēs jālieto liektie apmales akmeņi. 

Liekto un slīpo apmales akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 

Savienojumu vietās ar esošo reljefu iebūves augstumu atzīmes ir jāprecizē atbilstoši 

esošajai situācijai un, ja nepieciešams, tās var mainīt. 

7.1.2 Materiāli 

Betona apmales atbilstoši CS 2017 7.2.4. sadaļai. 

7.2 Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 7.3 nodaļai “Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana 

vai nomaiņa”. 

Ceļa zīmju izmēra grupa – I,  
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Gaismas atstarošanas klase – I, atbilstoši LVS 77-2. 

Ceļa zīmju veids un uzstādīšanas vietas parādītas rasējumos. 

7.3 Drošības barjeras uzstādīšana 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 7.5. nodaļai “Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai 

atjaunošana”. Barjera N2 W2. 

Barjeru uzstādīšanas vietas un galu nostiprinājumi skatāmi plānā. 

Barjerai jābūt ar atstarotājiem atbilstoši LVS 94. 

Uz barjeras uzstādāmo vertikālo apzīmējumu šajā darbu veidā nav jāparedz, tās ir 

paredzētas atsevišķi citās darbu izmaksu pozīcijās. Tieši pie esošajām un izbūvētajām drošības 

barjerām kā arī augstā uzbēruma malā KGVC paredzēts uzstādīt gājēju barjeru no saliekamiem 

elementiem, augstums virs ietves seguma virsmas 1.35 m. Skatīt griezumus 6-6 un 7-7. 

7.4 Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 7.8. nodaļu “Ceļa horizontālie apzīmējumi”. 

Uz ceļa seguma virsmas uzklātajiem garenapzīmējumiem, šķērsapzīmējumiem jābūt 

saskaņā ar LVS 85 un CS 2017. 

Horizontālie apzīmējumi veidojami no plastikāta materiāla masas. 

920., 922., 923., 925. horizontālo apzīmējumu līniju platums 0,10 m. 

930. līnijas platums 0,40 m. 

931. līnijas platums 4.0 m. 

932. līnijas platums 0,40 m. 

7.5 Trapecveida ātrumvaļņa būvniecība 

Ātrumvaļņa konstrukcija un aprīkojums atbilstoši LVS 99, neregulējama gājēju pāreja , 

kas apvienota ar trapecveida ātrumvalni. 

Darbus veikt atbilstoši CS 2017 6. daļai “Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas”, 

7.8. nodaļu “Ceļa horizontālie apzīmējumi”. 

Uz ceļa seguma virsmas uzklātajiem šķērsapzīmējumiem jābūt saskaņā ar LVS 85 un CS 

2017. 

Horizontālie apzīmējumi veidojami no plastikāta materiāla masas. 

 

8 LABIEKĀRTOŠANAS DARBI 

8.1 Atpūtas laukumu ierīkošana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas “Satiksmes aprīkojums” prasības. 
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Katrā atpūtas laukumā jāuzstāda soli un atkritumu urnas atbilstoši rasējumu 

pielikumiem Nr. 1,  Nr.2, Nr. 3 un plāna rasējumiem TS-2/2 un TS-2/4. Darbus veikt atbilstoši 

CS 2017 7.2 sadaļai. 

 

8.2 Apstādījumu ierīkošana 

Apstādījumu ierīkošanas vietas skatīt rasējumos TS-3/1 ÷ TS-3/11 “Segumu, 

labiekārtojuma, vertikālais un satiksmes organizācijas plāns”. 

8.2.1 Darba apraksts 

Apstādījumu ierīkošanas darbi jāveic atbilstoši rasējumu Pielikuma Nr. 4 “Vispārīgie 

norādījumi apstādījumu ierīkošanai un labiekārtošanai” prasībām,  Pielikumā Nr. 4 dotiem 

“Labiekārtošanas darbu apjomiem”  un zemāk aprakstītajam. 

Objektā ir arī 12 pārstādāmie koki. To atrašanās vietas skatīt rasējumos TS-3/1 un TS-

3/7. 

Stādus ar atklātu sakņu sistēmu var stādīt un pārstādīt pavasarī un rudenī.  Lapu kokus 

stāda no 15. aprīļa līdz 15. maijam, no septembra sākuma līdz oktobra vidum. 

Izraktos pārstādāmos kokaugus pierakt, neatstājot ar vaļēju sakņu sistēmu, ne ilgāk kā 

30 minūtes.  Jaunajai pārstādīšanas vietai jau jābūt iepriekš sagatavotai.  Stādīšanu veikt līdzīgi 

kā augiem ar slēgta tipa sakņu sistēmu (konteinerstādi).  

Šajā nodaļā apjomos nav izdalīti atsevišķi apjomi zālienu ierīkošanai, jo tie tiek uzrādīti 

pie ceļu darbiem pozīcijā 3.5 “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”. 

8.2.2 Materiāli  

 Apstādījumiem nepieciešamie materiāli un kokaugu saraksts doti rasējumu Pielikumā 

Nr. 4 “Vispārīgie norādījumi apstādījumu ierīkošanai un labiekārtošanai”. 

8.2.3 Darbu apmaksa 

Darbu apmaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem. Koku stādīšana, koku 

pārstādīšana un košumkrūmu stādīšana  mērāma gabalos. 

Cenai jāietver stādāmā materiāla cena, piegāde, stādāmās tranšejas rakšana un kokaugu 

stādīšana, kā arī visu citu nepieciešamo materiālu (atsaites, mieti, mēslojums, mulča u.c.) 

piegāde un nepieciešamā darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti un neparedzētie 

izdevumi darba pabeigšanai. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks 

veikta. Visa veida transportēšanas tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. 
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9 CEĻA APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA 

9.1 Autoceļa apgaismojuma būvniecība 

Ievērot CS 2017 7.9 nodaļas “Ceļa apgaismojuma ierīkošana” prasības un šī būvprojekta 

3.1. sējumu “ Ielas apgaismojuma 0.4 kV elektroapgāde”. 

Apgaismojuma balstu pamatiem jābūt tādiem, lai nodrošinātu balsta stabilitāti, to 

uzstādot konkrētajos apstākļos ceļa nogāzē. 

Skatīt sarakstus un rasējumus. 

10 ELEKTROAPGĀDE. ĀRĒJIE TĪKLI  

10.1 20 kV un 0.4 kV KL būvniecība  

Darbus veikt atbilstoši šī būvprojekta 3.2. sējumam “20 un 0.4 kV elektrotīklu 
pārcelšana”. 

10.2 Jauna pieslēguma būvniecība 

Darbus veikt atbilstoši šī būvprojekta 3.3.  un 3.4. sējumam  “Jauns pieslēgums”. 

11 ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI. ĀRĒJIE TĪKLI  

11.1 Elektronisko sakaru tīklu pārbūve 

Darbus veikt atbilstoši šī būvprojekta 4. sējumam “Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli”. 
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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

1 VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam "Rožu ielas un ceļa C-6 (Vecais ceļš) pārbūve" 
pamatojoties uz SIA "PRO VIA” izstrādātā pārbūves būvprojekta datiem. 

Darbu organizēšanas projekts (turpmāk tekstā - DOP) izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” izdevumu „Autoceļu specifikācijas 2017”.  
DOP mērķis: 

• nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām;

• sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba
drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem;

• novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā;
• nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai

videi.

2 BŪVLAUKUMS UN AR BŪVDARBIEM SAISTĪTAS ZEMES 

2.1 Būvlaukuma vieta 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa/ielas īpašnieks nodod Būvdarbu veicējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem 
saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvdarbu veicējs ir sakārtojis būvlaukumu 
satiksmei drošā kārtībā, būvdarbu veicējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa 
īpašniekam.  

Pārbūvējamiem ceļiem/ielām būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā 
fiksētas esošā ceļa nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu 
zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai piegulošo zemes gabalu 
ārējo robežu.  

Būvdarbu veicējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu 
uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas 
izmantošana būvdarbiem paredzēta būvprojektā un akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” par to ir 
iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu pabeigšanas būvdarbu veicējam ir jāatlīdzina zemes 
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru 
nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 
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Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes inženiertīklu aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvdarbu veicēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no inženiertīklu valdītājiem.   

Materiālu krautuvei, izņemot videi bīstamos, bez mehānismu novietošanas, ir jānodrošina ērta 
piebraukšana.  Mehānismu un administratīvo telpu atrašanās vieta jāierīko pēc vienošanās. 
Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktavu veidot pārvietojamā noliktavas konteinerā. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem 
atbilstoši valsts standartam VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kas nosaka funkcionālas nozīmes 
nožogojuma ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām ierīkošanu, kā arī nožogojuma 
uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus.  

Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. 
Objekta nožogojuma veids jānorāda darbu veicēja izstrādātajā darbu veikšanas projektā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo 
bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 
25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā",  nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas. 

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar 
Būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

2.2 Ģeodēzisko darbu izpilde 

Ģeodēzisko darbu ietvaros jānosprauž galvenās būves asis un jāveic pagaidu reperu 
nostiprināšana, atbalstpunktu izveide, no kuriem būvniecības gaitā tiks veikti ģeodēziskie mērījumi. 

Ģeodēziskie darbi būvlaukumā jāveic saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā". 
Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus, kuriem ir veiktas atbilstošas 
metroloģiskās pārbaudes. Asis un robežas drīkst nospraust tikai personas, kurām ir licences ģeodēzijas 
darbu veikšanai. 

2.3 Apsardzes sistēmas izveide 

Nepieciešamības gadījumā, Būvdarbu veicējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto 
materiālo vērtību apsardze. 

Būvlaukuma apsardzei jānodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) 
neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī jāveic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un 
iekārtu reģistrāciju un kontroli. 

Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti jāuzglabā pārvietojamā noliktavas konteinerā, kurš 
tiek noslēgts, noplombēts un nodots apsardzei darba dienas beigās. 

Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to 
akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju. 

3 BŪVDARBU VEIKŠANA 

3.1 Vispārējie noteikumi 

Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu veicēja pienākums ir izstrādāt “Darbu veikšanas projektu” – 
DVP,  atbilstoši 21.10.2014. MK noteikumiem Nr.655.  
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Darbu veikšanas projektā iekļaujams būvdarbu laika grafiks un būvdarbu tehnoloģijas, materiāli 
un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam.  Būvdarbu veicējam “Darbu veikšanas projekts” 
saskaņojams Mārupes novada būvvaldē. 

Darbu veikšanas projektā, papildus 21.10.2014. MK noteikumiem Nr.655 ietveramā informācija 
(atbilstoši darbam)  

• Vispārēji dati:
- vadošais personāls;  
- būvatļaujas kopija;  
- būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 
- apdrošināšanas polišu kopijas;  
- Satiksmes organizācijas projekts.  

• Grafiki:
- naudas plūsmas grafiks.

• Apraksti, plāni un apliecinājumi:
- darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti;
- pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns;
- būvmateriālu atbilstības apliecinājumi;
- ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu

testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula). 
• Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā):

- būvdarbu veicējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma
darba uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav 
pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic papildu uzmērījumi, aprēķini un 
projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi un darba 
izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un 
produkta kvalitāti atbilstoši prasībām.  

Darbu veikšanas projektu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie būvuzrauga, 
otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.  

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību : 
• Sagatavošanas darbi;
• Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā uzstādīšana;
• Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi;
• Jaunu komunikāciju izbūve;
• Segas konstrukciju izbūve;
• Labiekārtošanas darbi un apzaļumošana;
• Izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana;
• Būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

Būvdarbu veicējam darbu izpildei vadīties pēc VAS Latvijas valsts ceļi izdevuma “Ceļu 
specifikācijas 2017”, kur deviņās nodaļās – „3. Dažādi darbi”, „4. Zemes klātne”, „5. Ar saistvielām 
nesaistītas konstruktīvās kārtas”, „6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas”, „7. Satiksmes 
aprīkojums”, „8. Segumu remonts un uzturēšana”, „9. Ceļu un tiltu kopšana”, „9. Ceļu un tiltu 
uzturēšana ziemā”, „10. Ceļu apsekošana un pārraudzība” – aprakstītas ceļu darbu specifikācijas, kurās 
ir noteiktas prasības konkrētiem darbiem un produktiem.  

Katra konkrētā darba specifikāciju veido septiņas sadaļas: 

• Definīcijas - Dotas konkrētā darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas un skaidrojumi.

• Darba nosaukums – Doti ieteikumi darba daudzumu sarakstu sastādīšanai un lietojamajām
mērvienībām.
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PIEZĪME: Pasūtītājs var paredzēt, ka darbu daudzumu sarakstā (būvprojektā) nenorāda konkrētus ceļa 
segas konstruktīvajās kārtās lietojamo materiālu tipus, bet saskaņā ar šajās specifikācijās 
izvirzītajām prasībām būvdarbu veicējs pats var sastādīt ceļa segu un izvēlēties konkrētos ceļa 
segas konstruktīvajās kārtās lietojamo materiālu tipus. 

• Darba apraksts - Dots darbu apraksts par, kuru izpildi ir paredzēts samaksāt būvdarbu veicējam
par konkrētā darba izpildi. Papildus konkrētā darba izpildes izmaksām būvdarbu veicējam tajās
ir jāiekļauj arī izmaksas par Vispārējā nodaļā noteikto prasību izpildi, kā arī tiesību aktos
noteiktie nodokļi un nodevas.

• Materiāli - Noteiktas prasības konkrētā darba izpildē lietot paredzētajiem būvmateriāliem un
būvizstrādājumiem. Šīs prasības ir jāizpilda pirms attiecīgo būvmateriālu vai būvizstrādājumu
iebūves vai uzstādīšanas, kas būvdarbu izpildītājam attiecīgi jādeklarē Darba programmā.

• Iekārtas - Noteiktas īpašas prasības lietojamajai tehnikai, iekārtām, aprīkojumam vai ražotnēm,
kuras ir jāizpilda, lai tās varētu izmantot darba veikšanai. Norādītā tehnika, iekārtas,
aprīkojums vai ražotnes jālieto obligāti. Var lietot papildu iekārtas un mehānismus, kas
nodrošina kvalitatīvu darbu izpildi.

• Darba izpilde - Noteiktas īpašas prasības darba izpildes procesam (paņēmieniem, secībai,
klimatiskajiem apstākļiem u.tml.). Var būt noteiktas prasības būvmateriālu vai
būvizstrādājumu kvalitātes vērtējumam vai paraugu ņemšanas specifiskām procedūrām darba
izpildes laikā.

• Kvalitātes novērtējums - Noteikti pabeigta darba novērtējamie parametri, kā arī prasības
pabeigta darba kvalitātei.

• Darba daudzuma uzmērīšana - Noteikts pabeigta darba daudzuma uzmērīšanas veids, saskaņā
ar kuru uzmērot, pasūtītājs paredz samaksāt būvdarbu veicējam par pabeigtu konkrētā darba
daudzuma vienību.

“Ceļu specifikācijas 2017” divpasmitajā nodaļā – „12. Pielikumi” – norādīti lietojamie standarti 
un testēšanas metodes, doti Ieteikumi būvmateriālu un konstrukciju atbilstības vērtēšanai, kā arī 
metodiskie norādījumi atsevišķu testu veikšanai un paraugu noņemšanai. 

Būvdarbu veicējam jāpiemēro “Ceļu specifikācijas 2017” norādīto standartu jaunāko spēkā 
esošo redakciju prasības. Ja Ceļu specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas 
standarti.  

Ja būvdarbu veicējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie 
standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole. 

3.2  Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu (ielu) 
īpašniekiem un VAS „Latvijas valsts ceļi”. 

 Satiksmes organizācijas shēmu izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām un norādītajiem 
tehniskajiem līdzekļiem. 

Visā būvniecības posmā Būvdarbu veicējam jāatrisina ne tikai ar  transportu, bet arī ar gājēju 
kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.  Satiksmes 
organizācijas shēmas var tikt mainītas iepriekš saskaņojot ar Mārupes novada pašvaldību. 

Būvdarbi jāveic neslēdzot piegulošo ielu satiksmi, kā arī jānodrošina piekļuve zemesgabaliem, 
kas atrodas būvobjekta teritorijā.   

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav iespējams nodrošināt piekļuvi 
privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas, plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un 
privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam. 
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 Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašumu teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties 
ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 
satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma 
teritorijā - 5 km/h.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas 
attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

Būvdarbu veicējam noteikti jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošo pievedceļu 
seguma stāvokli (pa kuriem notiek būvmateriālu transports) būvniecības laikā un jāveic pasākumi 
seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. 

 Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi.  

3.3 Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības 
pasākumi 

Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek noteikta persona, kura ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu 
nozīmēta veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā saskaņā ar amata aprakstu un ir 
apmācīta Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktajā kārtībā. 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši: 
• Ministru kabineta noteikumiem Nr.92  „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
• Darba aizsardzības likumam.

Jāievēro arī: 
• Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”

prasības ar grozījumiem, MK noteikumi Nr. 165, izdoti 07.04.2015.;
• Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, izdoti 19.04.2016.,

prasības;
• Ministru kabineta noteikumu Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai

pret darba vides trokšņa radīto risku” prasības;
• Ministru kabineta noteikumu Nr.284 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai

pret vibrācijas radīto risku darba vidē” prasības.

Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba procesa laikā. Par darba aizsardzību 
un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 
kuru veic būvuzņēmēja darba aizsardzības inženieris saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumu 
Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasībām.  

Darba aizsardzības ievadinstruktāžas pamatā ir vispārējās nostādnes un prasības par darba 
aizsardzību uzņēmumā, kuras pamatā ir LR darba aizsardzības likums, un uzņēmuma iekšējās kārtības 
noteikumi. Darba aizsardzības instrukcijas darba vietā veic darba devējs vai  darba devēja norīkota 
persona, saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības 
jautājumos" prasībām.  

Būvlaukumā būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrēta būvlaukuma iekšējās 
kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumi, ievērojot, kā arī nepārkāpjot LR likumus un 
saistošos normatīvos aktus.  

Darba aizsardzības instrukcijas darba vietā izstrādātas katram amatam atsevišķi ņemto vērā 
uzņēmuma darba specifiku un darba apstākļus.  

Ar izstrādātiem noteikumiem būvuzņēmējs iepazīstina visus apakšuzņēmējus un būvniecības 
procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.  
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Apakšuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu būvuzņēmēja izstrādātos 
būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. 

Par likumdošanas prasību ievērošanu, īstenošanu un realizēšanu ir atbildīgais apakšuzņēmēja 
atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

4 VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvdarbu veicējam jāievēro nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu 
un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. 

Būvdarbu laikā jānodrošina apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzība no 
piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas. 

Būvdarbu veicējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 
blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.   Būvdarbu veicējam jānodrošina 
piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas 
atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt. 

Būvniecības  laikā  nedrīkst  pieļaut  nekādu  videi  bīstamu  vielu noplūdi  dabā, kas saindētu vai 
iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļām. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām 
vielām. Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai 
samazinātu videi  radušos  piesārņojumus.  Būvniecības  procesa  laikā  ir  jāseko  līdz tam,  lai  nenotiktu 
nekādas  eļļas noplūdes no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un  dabas 
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un 
sociāli pamatotam. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā 
augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai. 

Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā 
arī saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, 
nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tie attīrāmi atbilstoši 
reģionālās vides pārvaldes izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas nosacījumiem. 

Būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un 
apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13., 14. un 16. pantiem, 
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas. 

Pēc ielas būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ielai pieguļošā teritorija. 

5 KVALITĀTES KONTROLE UN NODROŠINĀŠANA BŪVDARBU 
LAIKĀ 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka 
par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu 
kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu Būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši 
savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

• būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju,
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

• atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;
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• pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma
kontroli.

Darba kvalitātei jāatbilst līguma, projekta un specifikāciju prasībām. Ja ir apstākļi, kas neļauj 
sasniegt izvirzītās kvalitātes prasības, būvdarbu veicējam par to ir jābrīdina pasūtītājs pirms darba 
uzsākšanas. 

 Ja darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām, to nedrīkst nodot/pieņemt, kamēr nav sasniegtas 
vismaz noteiktās kvalitātes prasības, vai arī veikti adekvāti pasākumi, kas nodrošina paredzēto 
satiksmes drošību, kā arī veikts neatbilstošā kvalitātē izpildīta darba novērtējums, ievērtējot ilgtermiņā 
ceļa kalpot spēju pazeminošos faktorus un ar to saistošos nepieciešamos papildus ieguldījumus, 
pasūtītājam, kurus jākompensē būvdarbu veicējam par pazeminātā kvalitātē izpildītu darbu. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu.  Nav 
pieļaujama   veicamo   darbu   uzsākšana,   ja   Pasūtītāja   un   Būvdarbu veicēja   pārstāvji nav sastādījuši 
un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas  aktu. 

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu 
bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude 
un sastādāms attiecīgs akts. 

Tā  kā  būvniecība  tiek  veikta  par  pašvaldību  līdzekļiem,  Pasūtītājs  saskaņā  ar  Būvniecības 
likumu un “Vispārīgajiem būvnoteikumiem” būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un 
iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. Autoruzraudzības 
kārtību atbilstoši Būvniecības likumam nosaka “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

Būvniecības valsts kontroli veic būvinspekcija atbilstoši Būvniecības likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem. 

6 DIGITĀLĀ BŪVES / INŽENIERTĪKLU UZMĒRĪŠANA 

Būvdarbu veicējs nodrošina augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk- 
topogrāfiskā informācija) iegūšanu par būvi un/vai inženiertīklu, kas iegūta tās būvniecības laikā, un 
tās attēlošanu izpilduzmērījuma plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 
tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskajam 
pamatojumam, topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un 
apstrādes metodikai, izpilduzmērījuma plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas 
vispārīgajām prasībām, kā arī mērniecības darbu veicēja atbildībai topogrāfiskās informācijas iegūšanas 
un sagatavošanas procesā.  

Izstrādājot autoceļa/ielas, izpilduzmērījuma plānu, papildus 24.04.2012. Ministru kabineta 
noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes 
noteikumi” noteiktajam, tajā tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, 
nogāzes un nobrauktuves un iekļauta 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi” 48.punktā norādītā informācija. (par autoceļa laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot 
veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas laukumu) atbilstoši autoceļa seguma 
materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa autoceļa ass līniju.)  

Izpilduzmērījuma plānā tiek parādītas zemes vienību robežas ar to kadastra apzīmējumiem, 
zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumi atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas 
datiem.  

Ja inženiertīkli tiek ieguldīti, izmantojot atvērtu tranšejas metodi, būvnieks nodrošina 
izpilduzmērījuma veikšanu pie atvērtas tranšejas. 
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Ja jaunizbūvētai būvei ir novirze attiecībā pret projektēto, izpilduzmērījuma plānā tiek attēlotā 
tās faktiskā novirze. 

Mērniecības darbu veicējs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu 
un apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un/vai 
inženiertīkliem un tās attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem 
mērniecības darbiem, pazemes inženiertīklu plānu materiāliem, izpildshēmām un inženiertīklu 
pārskata shēmām. 

Topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā 
nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi. 

Izpilduzmērījumam jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū, ko parakstot apliecina būvdarbu 
veicējs un būvuzraugs. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un 
saņemšanu, darba pārbaudi un reģistrāciju sedz būvdarbu veicējs. 
Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja: 

• uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām prasībām;

• topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko
darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos,
šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem
saskaņojumiem.

Darba nodevums: 

• izgatavots būves un/vai inženierkomunikācijas, kas iegūta tās būvniecības laikā,
digitālais izpilduzmērījuma plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos
eksemplāros un topogrāfiskās uzmērīšanas lietas apliecināta kopija;

• izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs.

Pasūtītājs izlases veidā var papildus pārbaudīt digitālo uzmērījumu atbilstību. 
Būvobjektu pieņem ekspluatācijā MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā 

kārtībā. Būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka ar Pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā galvenais 
Būvdarbu veicējs par saviem  līdzekļiem  novērš  pēc  būvobjekta  nodošanas  atklājušos  būvdarbu 
defektus.   

Sastādīja:  /M. Pētersons/ 
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PIELIKUMI – TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA 
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Skrūves
(garums 200mm)

Koka stumbrs

Koka stumbra nostiprināšanas
saistes

Koka savilces

Imprignēti koka mieti
(∅60-80mm)

Gar koku saknēm esošie un projektētie
kabeļi ievietojami "ARROT" saliekamā
aizsagcaurulē ∅100mm (garums 6m, spilgtā
tonī), galus aizblīvējot.

Priežu mizas mulčas vidējā frakcija
(0.5-3cm) - 8cm

B B

KOKA BALSTU SISTĒMA
B - B

Laistīšanas caurule
(ap sakņu kamolu ar 10 cm spraugu)

Laistīšanas drenāžas caurule ∅100
(ap sakņu kamolu ar 10 cm spraugu)

Laistīšanas caurules vāciņš

KOKA STĀDĪŠANAS SHĒMA

    VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1. Labiekārtojuma plāns izstrādāts uz SIA "3D PROJEKTS" 2016. gada novembrī uzmērītā inženiertopogrāfiskā plāna, skatīt ras. Nr. TS-3/1 - TS-3/11 "Segumu, labiekārtojuma,

vertikālais un segumu plāns".

2. Augstuma atzīmes - absolūtās, LAS-2000,5 augstumu sistēmā, koordinātu sistēma LKS-92.

3. Šis Pielikums Nr. 4 - "Vispārīgi norādījumi un piezīmes apstādījumu ierīkošanai" skatāms kopā ar rasējuma lapām TS-2 "Ģenerālplāns", Ras. lapām Nr. TS-3/1 - TS-3/11  un ELT

daļu rasējumiem.

4. Realizējot apstādījumu projektu, iepazīties ar paskaidrojuma rakstu, augu sarakstu un norādījumiem, kas kas doti šajā Pielikumā Nr. 4.

5. Zāliena sēšanai, zāliena sēklu maisījumu izvēlēties atbilstoši izsauļojumam un mitruma apstākļiem.

6. Sagatavojot teritoriju apzaļumošanai:

- zāliena ierīkošanai auglīgo melnzemi ielabot ne mazāk kā 15cm dziļumā,

- liela auguma kokiem sagatavot stādbedres ne mazākas 100cm x 100cm, pildītas ar melnzemi,

- krūmiem un ne mazākas par 70cm x 70cm. 

- stādvietas papildināt ar organisko un minerālmēslojumu.

7. Kokaugu apdobes mulčēt 8cm biezā slānī ar vidējo priežu mizas mulčas frakciju (0.5-3cm).

8. Stādāmos kokus atsaitēt pie trīs mietiem. Ap stumbriem noteikti jāapliek mīksts materiāls, lai saite nenoberztu mizu. Mieta augstums atkarīgs no stāda zarojuma augstuma,

saitēm jāatrodas 10-15cm zem zemākā zara.

9. Koku stādiem stādāmajā bedrē nepieciešams ievietot perforētu meliorācijas cauruli (∅100-120mm, 2m garas) ar kokosa filtru, caurule tiek izmantota barības šķīduma pievadīšanai.

10. Paredzēt kokaugu vainagu kopšanu, kas ietver zaru retināšanu, zaru nozāģēšanu, apzāģēšanu. Nodrošināt regulāru vainagu veidošanu.

11. Būvdarbu laikā ievērot visus virszemes un pazemes inženiertīklu aizsardzības noteikumus.  Izanalizējot ciematu vides apstākļus, kur nav iespējams ievērot visus noteiktos

horizontālos attālumus no esošajām pazemes inženiertīkliem, tos paredz ievietot divdaļīgā aizsargcaurulē.

12. Pirms kokaugu stādīšanas noteikt precīzu pazemes inženiertīklu atrašanās vietu. Kabeļus, kuri atrodas tuvu stādījumiem ievietot aizsargcaurulē.

13. Solu, urnu un velonovietnes, kā arī citu elementu parametrus skatīt rasējumu pielikumos Nr. 1, 2, 3.

14. Realizējot labiekārtošanas projektu var tikt izmantoti analogi labiekārtošanas elementu modeļi iepriekš tos saskaņojot būvvaldē.

15. Visi beramie apjomi materiāliem doti blīvā veidā.

16. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie  materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu daudzumu sarakstā, bet bez kuriem

nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apjomā.

      LABIEKĀRTOŠANAS DARBU APJOMI

1. Augsnes sagatavošana kokiem h-1m m3 47

2. Augsnes sagatavošana krūmiem h-0.7m m3       166

3. Koku stādīšana gab. 35

4. Esošu koku pārstādīšana gab. 12

5. Kokaugu atsiešana (mieti, lentas u.c. materiāli) komplekts 47

6. Košumkrūmu stādīšana h 60-80 cm gab. 81

7. Košumkrūmu stādīšana h 30-50 cm gab.       403

8. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 8 cm biezumā m2       685

9. Minerālmēsli kg        24

10. Solu uzstādīšana gab.  4

11. Atkritumu urnu uzstādīšana gab.  2

12. Velosipēdu statīvu uzstādīšana gab.  10

PIELIKUMS Nr.4
VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAI UN LABIEKĀRTOŠANAI

KOKAUGU SARAKSTS

Pozīcija*   latīniskais nosaukums  latviskais nosaukums skaits piezīmes

1.  Forsythia x intermedia 'Week End' vidējās forsītijas šķirne   18 C5, h 30-50
2.  Philadelphus x lemonei 'Erectus' Lemuāna filadelfa šķirne  170 p13, h 20-30
3.  Stephanandra incisa 'Crispa' iegrieztās stefanandras šķirne  215 C5, h 30
4.  Syringa 'Krasavitsa Moskvy' ceriņa šķirne   27 C10, h 60-80
5.  Syringa 'Liega' ceriņa šķirne   27 C10, h 60-80
6.  Syringa 'Prince Wolkonsky' ceriņa šķirne   27 C10, h 60-80
7. Tilia platyphyllos 'Rathaus' platlapu liepas šķirne   35 C20, h 200-250+

* Kokaugu stādījumu pozīcijas un izvietojumu skatīt rasējuma lapās Nr. TS-3/1 - TS-3/11.
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