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DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Objekta “Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve” darbu organizēšanas projekts 

izstrādāts, pamatojoties uz SIA “BM-Projekts” izstrādātā būvprojekta datiem. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrāde pamatota uz Ministru kabineta noteikumiem, un 

spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši objekta darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav 

noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR 

"Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba 

vides iekšējas uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrošības 

noteikumi" prasības. 

Visi būvniecības – montāžas un demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai: 

1. nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām; 

2. sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 

darba drošības  un ugunsdrošības pasākumiem; 

3. novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 

4. nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēnas noteikumus, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi. 
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Objekta ģeogrāfiskais novietojums: 

 

1. attēls. Projektētais objekts (ar sarkanu kontūru atzīmēta Mārupes novada Jaunmārupes 

stadiona pārbūves teritorija Īvju ielā 5, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167 

DARBU ORGANIZĒŠANA BŪVLAUKUMĀ 

Būvdarbi plānoti divās kārtās. Atsevišķu kārtu būvlaukuma ģenerālplānus skatīt rasējumu 

lapās DOP-2 un DOP-3. Būvlaukuma ģenerālplāni sagatavoti atsevišķi katrai kārtai, ja būvniecības 

laikā tiek apvienotas vairākas kārtas, būvuzņēmējam izstrādājot darba veikšanas projektu 

jāpiedāvā būvlaukuma ģenerālplāna risinājums, kas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvlaukuma 

ģenerālplāni sagatavoti sekojošām būvdarbu kārtām: 

1. 1.kārta  

1. kārta sevī ietver - Tribīņu ēkas izbūvi, futbola laukuma izbūvi, bruģētu laukumu 

izbūvi, auto stāvvietas izbūvi, rezervistu soliņu izbūvi, karogu mastu izbūvi, tablo 

izbūvi, inženiertīklu izbūvi, teritorijas labiekārtošanu u.tml..  

2. 2.kārta 

2. kārta sevī ietver – Lielās konteinertipa ēkas izbūvi, mazās konteinertipa ēkas 

izbūvi, basketbola laukuma izbūvi, multispēļu laukuma ar tribīni izbūvi, mazo 

skatītāju tribīņu izbūvi, pludmales volejbola laukuma izbūvi, inženiertīklu izbūvi, 

teritorijas labiekārtošanu u.tml.. 

 

Būvniecības 2.kārtas izbūves laikā slēgti 1.kārtā izbūvēto stadiona apjomu līdz 2.kārtas 
būvdarbu pabeigšanai. 
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BŪVDARBU VEIKŠANAS LAUKUMA NOROBEŽOŠANA 

 Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg 

nožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes 

nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī  nožogojumu 

uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt 

pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objekta nožogošanai paredzēts 

izmantot esošo žogu un pagaidu pārvietojamo žogu atbilstoši katrai būvniecības kārtai. Pagaidu 

žoga izvietojumu būvlaukuma norobežošanai skatīt būvlaukuma ģenerālplānā (DOP-2; DOP-3). 

Iekļūšanai būvlaukumā izmantojami pagaidu divviru vārti atbilstoši izstrādātajiem būvlaukuma 

ģenerālplānam. Sadzīves konteinera vai „moduli” izvietojums norādīts, izstrādātajā būvlaukuma 

ģenerālplānā. Darbinieku iekļūšanai un izkļūšanai no objekta paredzēts izmantot tos pašus vārtus, 

kurus izmanto transporta iekļūšanai un izkļūšanai no objekta. 
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PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

 Būvlaukuma teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1. Birojs būvdarbu vadītājam/ strādājošo sadzīves telpa/ Inventāra noliktava -

pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.  

2. Pārvietojamā WC – mobilās BIO - tualetes, standarta tipa. 

Norādītajām pagaidu ēkām un būvēm ir tikai rekomendējošs raksturs. Pirms būvdarbu 

veikšanas būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu, veic aprēķinus nepieciešamajam 

ēku un būvju skaitam. 

SATIKSMES ORGANIZĒŠANA BŪVLAUKUMĀ 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto specifikāciju „Ceļu specifikācijas 2014” 

nodaļu 2.3. būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu 

laikā. Atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” (turpmāk CS 2014) pirms darba uzsākšanas 

būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās 

Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma 

shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darba vietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma 

ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” (Nr.421, 13.05.2009.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām 

šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Satiksmes organizācija paredzēta atbilstoši MK noteikumos 

Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” dotajām tipveida shēmām. 

Ceļu posmu izbūves ietvaros jaunizbūvējamā ceļa daļa, kurā tiek veikti būvdarbi, tiek slēgta 

gājēju kustībai, izmantojot 15. attēlā dotos pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļus. Gājēju 

kustību atļaut tikai pēc pamata minerālmateriālu kārtas sablīvēšanas līdz nepieciešamajai 

nestspējai (120 MPa). Gājēju kustība pa atjaunojamo segumu darbu laikā tiek slēgta un 

atjaunojama tikai pēc atkārtotas izbūves. 

Balstoties uz doto būvprojektu, būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas 

nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu! Pārdalot vai apvienojot 

būvniecības posmus, nedrīkst ierobežot piekļūšanu privātīpašumiem! Arī veicot 

asfaltbetona seguma demontāžas darbus, nedrīkst ierobežot piekļūšanu privātīpašumiem! 

Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves jāveic jaunas segas pamata slāņu izbūve 

atbilstoši tehniskajā projektā dotajai dokumentācijai un Ceļu specifikācijām 2014. Pēc pamata kārtu 

izbūves izbūvējami betona bruģa un asfaltbetona segumi stāvvietām, laukumiem, ietvēm. 

Visus remonta zonas ietvaros izbūvējamos ceļa segas slāņus izbūvēt atbilstoši CS 2014 

noteiktajām prasībām. 
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Pēc segumu izbūves veikt aprīkojuma un labiekārtojuma noslēdzošos darbus – ceļa zīmju 

montāžu u.c. 

 

2. attēls – satiksmes organizācijas shēma 

  



Nosaukums: „Mārupes novada Jaunmārupes  stadiona pārbūve” 

Adrese: Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167 

 

 

3. attēls – būvdarbu gaitā izmantojamie pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļi 
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Demontāžas darbu laikā transporta kustība objektā organizējama tā, lai transports 

neatrodas būvdarbu tehnikas darbu zonā. Būvuzņēmējam jāņem vērā tas, ka teritorijā ir ierobežota 

izmēra ceļi un laukumi. Izvēloties tehniku ar kādu paredzēts veikt demontāžas darbus, kā arī 

izvēloties transportu, ar kādu tiks veikta materiālu piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no 

būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas īpatnības būvlaukumā. 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 

satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma 

teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizēšanu būvlaukumā un pievadceļos, ja tie 

attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina materiālo vērtību fiziska apsardze 24 stundas 

diennaktī. Būvlaukuma fiziskā apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez 

speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, 

elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki 

jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju. 

Pēc darba laika beigām, apsargam ir jāveic objekta apgaita, apsekojot objektā vietas, kur notiek 

būvdarbi. Būvlaukuma fiziskā apsardze jānodrošina visām būvniecības kārtām. 

BŪVDARBU VEIKŠANA 

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi: 

1. ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 

2. samazināts enerģijas patēriņš; 

3. samazināts ūdens patēriņš; 

4. videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 

5. atjaunojamu resursu izmantošana; 

6. paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte; 

7. novatoriski risinājumi būvniecībā. 

 

Visiem būvobjektā esošajiem speciālistiem ir jābūt kvalificētiem energoefektīvas 

būvniecības veikšanā. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam jāveic strādnieku apmācība, 

atbilstoši zaļā iepirkuma principiem, būvdarbu veikšanai. 

Ierīkojot būvlaukumu, apgaismojumam jāizmanto energoefektīvas apgaismes ierīces. Visu 

būvniecības laiku jāseko līdzi energopatēriņam būvdarbu izpildē. Nav pieļaujama nelietderīga 

elektroierīču darbība. Ūdens resursu izmantošanas kontrole atbilstoši vides aizsardzības prasībām 



Nosaukums: „Mārupes novada Jaunmārupes  stadiona pārbūve” 

Adrese: Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167 

 

būvdarbu laikā un videi draudzīgas būvniecības pamatprincipiem. Pielietojamo darbu izpildes 

metožu un tehnoloģiju kvalitātes kontroli veic būvuzraugs un autoruzraugs, atbilstoši spēkā 

esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtējo ēku iemītniekiem 

un apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt un atpūsties 

normālos apstākļos. Izmantojamajai būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma 

Zilais eņģelis kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 

53). 

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1. būvatļaujai (kopijai), 

2. darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 

3. būvdarbu žurnālam, 

4. autoruzraudzības žurnālam, 

5. uzņēmēja līguma kopijai, 

6. strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 

7. strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 

8. darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  

9. strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda MK noteikumi Nr.500 “Vispārējie būvnoteikumi” 

5.4. nodaļā norādītā dokumentācija. 

Veicot atbildīgu būves konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu būves daļu  

izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu 

pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. 

Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto 

materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
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BŪVDARBU VEIKŠANA 

VISPĀRĪGI 

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka būvdarbi notiek pilsētā. Būvuzņēmējam, būvdarbu laiku 

jānodrošina piekļuve inženierkomunikāciju apkalpojošajiem dienestiem un teritorijas 

apsaimniekotājam, kuriem nepieciešams būvdarbu laikā atrasties laukuma teritorijā norobežotajās 

būvdarbu zonās. Pirms augstāk minēto personu nākšanas būvlaukuma norobežotajā zonā, 

būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža par atrašanos būvlaukumā un jāizsniedz caurlaides. 

Pēc instruktāžas noklausīšanās, augstāk minētās personas veic atbilstošus ierakstus darba 

drošības žurnālā, ko apliecina ar savu parakstu, par drošības instruktāžas noklausīšanos.  

Būvniecības periodā, teritorijā esošajiem, saglabājamajiem kokiem, pie kuriem tuvāk par 

5m plānota transporta kustība un būvniecības darbi, ap stumbriem uzstādāmi dēļu vairogi 2.50m 

augstumā. 

Būvgružu izvešana, jāveic noslēgtos konteineros, vai pārklājot kravas nodalījumus ar tīklu, 

kas nepieļauj būvgružu izbiršanu un izkrišanu no transportlīdzekļa. 

Pēc būvdarbu beigšanas  tiek veikti labojumi ceļu segumiem un tie nodoti tādā stāvoklī, 

kādā tie  bija pirms būvdarbu uzsākšanas, teritorijā tiek veikta jauno ceļu un laukumu izveide. 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), un 

jāsaskaņo likumā noteiktajā kārtībā. Darbu veikšanas projektā uzrādāms paredzētais darbu ilgums, 

būvdarbu tehnoloģiskie procesi un tehnoloģiskās shēmas. 

Plānotā darbu secība uzrādīta būvdarbu veikšanas secības sadaļā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža personālam, kam 

nepieciešams uzturēties būvdarbu teritorijā. 

BŪVDARBI 

Uzsākot būvdarbus paredzēts ierīkot piebraucamā ceļa un laukuma pamatkārtas, kas 

būvniecības gaitā kalpos kā pagaidu piebraucamie ceļi un laukumi. 

Betonēšanas darbiem izmantojami betona sūkņi un rūpnieciski ražots betons. Betonēšanas 

darbus veikt atbilstoši „BK” sadaļā uzrādītajiem norādījumiem. 

Būvprojektā paredzēts izbūvēt arī ārējās inženierkomunikācijas. Veicot būvdarbus pie 

atvērtām tranšejām inženiertīklu izbūvei, ārpus norobežotās būvlaukuma zonas, tranšejas 

jānorobežo ar barjerām un brīdinājuma lentām, lai novērstu cilvēku iekrišanu tranšejās. Ja 

tranšejas ir atvērtas arī diennakts tumšajā periodā, tad būvuzņēmējam jānodrošina šīs teritorijas 

izgaismošana, lai šīs vietas būtu redzamas un nepieļautu cilvēku iekrišanu tajās. Visi inženiertīklu 

risinājumi izbūvējami atbilstoši inženiertīklu sadaļu izstrādātajiem risinājumiem. 
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BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība būvdarbiem: 

1. Būvlaukuma sagatavošanas un ierīkošanas darbi ( pagaidu nožogojuma uzstādīšana, 

pagaidu būvju izvietošana, koku izzāģēšana, pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana, u.c. 

darbi); 

2. Teritorijas apgaismojuma ierīkošana; 

3. Demontāžas darbi; 

4. Projektētās teritorijas nožogojuma un vārtu ierīkošana; 

5. Būvbedres rakšana; 

6. Pamatu ierīkošana būvēm, norobežojošiem elementiem, vingrošanas iekārtām u.c.; 

7. Konstrukciju montāža; 

8. Inženierkomunikāciju ierīkošana; 

9. Sporta laukumu un skrejceļa pamatkārtu ierīkošana; 

10. Ceļu, celiņu un laukumu pamatkārtas ierīkošana; 

11. Moduļu ēku uzstādīšana; 

12. Sporta laukumu un skrejceļa virskārtas ierīkošana; 

13. Ceļu, celiņu un laukumu virskārtas ierīkošana; 

14. Teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu inventāra uzstādīšana; 

15. Pagaidu ēku un būvju aizvešana; 

16. Teritorijas nožogojuma noņemšana; 

17. Būvobjekta nobeiguma darbi; 

18. Labiekārtošanas darbi. 

Norādītā būvdarbu veikšanas secība ir rekomendējoša.  

Veicot būvdarbus, norādītos darbus iespējams veikt vienlaicīgi, ievērojot loģisku darbu 

secību. 

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā 

ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja 

kļuvusi neapstrīdama. 

Persona, kurai ir izdota būvatļauja, iesniedz būvvaldei normatīvajos aktos noteiktos 

dokumentus.  

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības 

darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos 

iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, 
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vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju 

esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1. teritorijas norobežošana; 

2. būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves konteineru ierīkošanu; 

3. pārvietojamās WC – mobilās Bio-tualetes, standarta tipa uzstādīšana;  

4. sarga telpas konteinera uzstādīšanu; 

5. lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu; 

6. būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 

7. būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu. 

  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas 

darbus. 

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 7.4. nodaļas 124.punktam, par 

būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (MK 

noteikumi 529 „Ēku būvnoteikumi” 125. punkts): 

1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 

3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) 

noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās 

ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības 

ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem 

ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (skat. „Ēku būvnoteikumi” 11., 12. un 13. pielikums). 

Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav 

sastādījuši un darbu veikšanas vietā  parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto 

segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 

kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 120. punktu,  būvdarbu kvalitātes kontrolei 

pieaicina būvuzraugu. Būvuzraugs nodrošina pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas 

procesā, kā arī nepieļauj, būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus un atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas 
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projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. Būvuzrauga pienākums ir ievērot MK 

noteikumos Nr.500, 125.punkta noteiktos pienākumus. 

MK noteikumi Nr.500 Vispārīgo būvnoteikumu X. nodaļa "Autoruzraudzība" nosaka 

būvdarbu autoruzraudzības kārtību. 

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku 

realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un 

būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu 

gaitā autoruzraugs pārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras 

risinājumiem, laicīgi pārbauda objekta būvniecības konstrukciju, tehnoloģisko procesu un iekārtu, 

būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi 

aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.  

Būvuzraugam, un autoruzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un būvizstrādājumu 

ekomarķējumiem, ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. Ekomarķējums ir ērts vides kritēriju 

izpildes (atbilstības) pierādījums. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, saskaņā ar MK 

noteikumi Nr.500 ,”Vispārīgo būvnoteikumu” XIII. sadaļu "Būvniecības kontrole un ekspluatācijas 

uzraudzība".  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par 

laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais 

garantijas laiks, atbilstoši MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 158.punktam ir 2 gadi (pirmās 

grupas ēkām) un atbilstoši „Ēku būvnoteikumi” 176. punktam ir 3 gadi (otrās grupas ēkām); 5 gadi 

(trešās grupas ēkām). 

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

1. būvniecības un pārbūves darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību pret 

piesārņošanu ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no būvniecībā 

pielietojamās tehnikas; 

2. būvniecības un pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 

tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas 

atļaujas; 

3. aizliegts sajaukt būvniecības un demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. un 17. pantam. 

4. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529” Ēku būvnoteikumi”, ir jāievēro vides aizsardzības 

nosacījumi (7.5. nodaļas 135. punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai 
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kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas aizsardzības, un drošības 

aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos 

ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli 

pamatotam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos 

noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības 

procesā radītos atkritumus. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību 

tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi 

ietekmēt vidi, tai skaitā: 

1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 

2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 

4. piesārņot un piegružot vidi. 

Būvgružu konteineriem jābūt nosegtiem. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai 

speciālu tīklu.  

Būvniecības laikā būvobjektā jāievēro ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, kas 

atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar būvniecību: 

1. lietojot ūdens resursus, jāievēro ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, vides 

kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības 

aizsardzības, būvniecības noteikumus un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības; 

2. nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā 

esošajos ūdens objektos un teritorijā; 

3. veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes 

un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens 

ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī neradītu 

apstākļus, kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu; 

4. ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku 

tiesības. 
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BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar  Latvijas Republikas ministru 

kabineta (turpmāk MK) noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8.nodaļas "Pieņemšana 

ekspluatācijā un atsevišķu darbu pabeigšana" prasībām. Pirmās grupas ēkām būvvalde piecu 

darbdienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas veic ēkas apsekošanu un izdara atzīmi 

paskaidrojuma rakstā, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību 

reglamentējošajiem noteikumiem. Pēc atzīmes izdarīšanas būve tiek uzskatīta par pieņemtu 

ekspluatācijā. Savukārt otrās un trešās grupas ēkām, pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 

institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 14 dienu laikā, 

atbilstoši savai kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās 

atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu 

ekspluatācijā, pasūtītājs veic šādas darbības : 

1. Pirmās grupas būvēm iesniedz atbildīgajā būvvaldē sekojošu dokumentu oriģinālus 

1.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu; 

1.2. izpildījuma plānu (ar ēkas novietni, izbūvētajiem ārējiem inženiertīkliem un citām 

vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā - ja mainījusies situācija 

apvidū; 

1.3. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu - ēkām virs 25 m2. 

2. Otrās un trešās grupas būvēm veic šādas darbības: 

2.1. Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un 

vertikālās novietnes izpilduzmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus 

veic, ja mainījusies situācija apvidū; 

2.2. Ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu; 

2.3. Saņem atzinumu no iestādēm, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus 

2.4. Trešās grupas ēkām vai to daļām pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma papildus 

iestādēm, kas izdevušas tehniskos un īpašos noteikumus ir jāsaņem atzinums no: 

2.4.1.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta - par atbilstību ugunsdrošības 

prasībām;  

2.4.2. Veselības inspekcijas - par atbilstību higiēnas prasībām 

2.5. Pasūtītājs būvvaldē vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā 

minētajos gadījumos birojā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus): 

2.5.1. apliecinājumu par ēkas gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr.  529  14. pielikums); 

2.5.2. būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā 

ar „Vispārīgajiem būvnoteikumiem ”MK noteikumi Nr.500; 
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2.5.3. Visu institūciju atzinumus, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus. 

Pasūtītājs par attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim var pieprasīt, lai 

attiecīgās institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei; 

2.5.4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu; 

2.5.5. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai; 

2.5.6. būvdarbu žurnālu, kā arī  nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; 

2.5.7. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi; 

2.5.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes 

protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka 

normatīvie akti par iekārtu drošību; 

2.5.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

2.5.10. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība; 

2.5.11. būvprojekta izstrādātāja atzinumu, par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) 

atbilstību būvprojektam, ja nav noteikta autoruzraudzība; 

2.5.12. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; 

2.5.13. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ēku energoefektivitātes jomā. 

2.6. ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši „Ēku būvnoteikumi”Mk noteikumi 

Nr.529, 107.1. apakšpunktam, papildus augstāk minētajiem dokumentiem būvvaldē iesniedz: 

2.6.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju; 

2.6.2. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli. , 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas 

veicis būvdarbus, pārstāvi. 

Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde - būvvaldes būvinspektors un arhitekts, 

papildus pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu. Būvvalde vai birojs pēc saskaņošanas ar 

pasūtītāju un visu dokumentu saņemšanas nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas 

nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē vai birojā. Tiek sastādīts 

akts par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā „Ēku būvnoteikumu” 15.pielikums. Ēka vai 

tās daļa tiek uzskatīta par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu. 
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DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 

veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

1. ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 

2. instruktāžu darba vietā: 

a. sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 

b. atkārtoto 

c. neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 

instruktāžas žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba 

aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts 

darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības 

plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības 

koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā 

regulāri atjauno. 

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir 

obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 

normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus 

darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta 

apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 

01.04.2009.). 

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 

sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 

izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 

glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti). 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 

aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 

Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba 
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aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 

"Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām. 

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām 

lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo 

iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām 

iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, 

vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā 

būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu 

celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, 

pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 

atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami 

saskaņā ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu" un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, 

strādājot augstumā"  prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu 

veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī 

ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto 

vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba 

aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar 

mainīt (pārveidot). 

Pirms uzsākt darbu augstumā, darba devējs novērtē attiecīgās darba vides riskus atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzību un nosaka pasākumus darba vides 

riska samazināšanai vai tā novēršanai. 

Ja darbs veicams augstumā, jo īpaši, ja darba virsma ir no neizturīgiem materiāliem, darba 

virsmu nožogo un nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un neradītu risku nodarbināto un citu 

cilvēku drošībai un veselībai, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas ergonomikas prasības un principi. 

Darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības 

prasībām atbilstošu darba aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kas 

novērš kritiena risku. Ja šāda aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, darba devējs 

nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem, kuri projektēti kritiena ierobežošanai un apturēšanai. Darba devējs 
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nodrošina darba aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu lietošanu saskaņā ar ražotāja instrukciju un 

tehnisko dokumentāciju, kā arī darba aizsardzības instrukcijās noteiktajām prasībām. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 

darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs 

jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai 

un veselībai. 

Sastatņu montāžu un pieņemšanu veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 143 „Darba 

aizsardzības prasības, strādājot augstumā”. Būvuzņēmējs norīko darba aizsardzības speciālistu 

vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (turpmāk - 

par sastatnēm atbildīgais speciālists). Sastatnes montē, demontē vai būtiski pārveido tikai par 

sastatnēm atbildīgā speciālista uzraudzībā, un to dara tikai tādi nodarbinātie, kas ir apmācīti 

saskaņā ar "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" 90. punktā noteiktajām prasībām. 

Par sastatnēm atbildīgais speciālists, izvēloties piemērotākās sastatnes ņem vērā: 

1. paredzamo darbu apjomu un raksturu; 

2. darbu veikšanas vietu un apstākļus, tai skaitā laikapstākļus; 

3. darba vietas izvietojumu, augstumu, platumu un nepieciešamo sastatņu slodzes 

izturību, paredzamo sastatņu stiprinājumu skaitu un tipu; 

4. personu skaitu, kas vienlaikus veiks darbus uz sastatnēm, kā arī to svaru un auguma 

parametrus; 

5. darbam nepieciešamo aprīkojumu un materiālu daudzumu, svaru un citus parametrus. 

Par sastatnēm atbildīgais speciālists novērtē sastatņu stiprību un stabilitāti, veicot 

aprēķinus, ja dati par sastatņu stiprību  un stabilitāti nav pieejami vai neattiecas uz paredzēto 

sastatņu konstrukciju. Šādi aprēķini nav nepieciešami, ja sastatnes tiek montētas saskaņā ar 

standarta konfigurāciju (tipveida risinājumu), kas atbilst Latvijas standartu LVS EN 1280-1:2004 

„Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem – 1. daļa: Izstrādājumu specifikācija”, 

LVS EN 12810-2:2004 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem — 2.daļa: Īpašas 

metodes konstrukciju projektēšanai", LVS EN 12811-1:2004 "Pagaidu darba iekārtas — 1.daļa: 

Sastatnes — konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains" un LVS EN 12811-3:2003 "Pagaidu 

darba iekārtas — 3.daļa: Slodzes pārbaude" prasībām. Atbildīgais speciālists par sastatnēm 

sastāda sastatņu montāžas, demontāžas un lietošanas plānu. Pieņemot sastatnēm ir jābūt pilnībā 

nokomplektētām, atbilstoši augstāk minētajiem standartiem (ja sastatņu risinājums ir tipveida) vai 

atbildīgās personas aprēķinam (nestandarta sastatņu risinājuma gadījumā). Sastatnēm ir jāatrodas 

uz stabilas pamatnes, tām ir jābūt noenkurotām pie ēkas fasādes, jābūt uzstādītām visām drošības 

barjerām un kāpnēm. Sastatņu virsmas nedrīkst būt slidenas. 
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DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms 

darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai 

var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba 

kartībā. 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības: 

1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura,  tai jābūt pietiekami apgaismotai, 

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU DEIDZOT 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo 

taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot 

darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka 

Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 21. februārī, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 

prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 

materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm. 

Publiskās nozīmes telpās uz katriem 200m2 ir uzstādīti 2x6 kg vai 3x4 kg ogļskābās gāzes  vai 

ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparāti. 
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Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas 

veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 

Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts 

veikt: 

1. atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 

2. pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 

 

 

 

 

Sastādīja:       Ralfs Grauze 

Pārbaudīja:       Didzis Dāle 

        SIA “BM-projekts” būvinženieris 

        LBS būvprakses sertifikāts 

        Nr. 20-6923 
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PIELIKUMS 

PIELIKUMS NR.1 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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PIELIKUMS NR.2 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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