Briklenu ielas parbitve

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS




Briklenu ielas parbdve (posma no Pededzes ielas lidz Sipeles ielai)

Darba organizésanas projekts

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekta ietvaros paredzéts parbuvét Briklenu ielu posma no Pededzes ielas lidz
Sipeles ielai, Marupé, Marupes novada. Projektu paredzéts izbavét viena karta.
Bavniecibas laika parbiuvéjama iela sadalama bivniecibas posmos. Posmi jaizveél

atbilstoSi bldvniekam pieejamajiem resursiem, tie uzradami Darbu vek$anas projekta

_—

(DVP), kuru bavniekam jaizstrada un jasaskano pirms bavdarbu uzsak$anas.
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1. att. — Rekonstruéjamas ielas koridora izvietojums

2. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms blvdarbu uzsakSanas bavdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi un pilniba

lepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas
projektus (DVP) katram konkrétam darbu veidam un posmam.
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Sagatavo$anas darbi. Ipasuma robeZu, sarkano [iniju un aizsardzibas zonu
noteikS8ana daba. Izbiveéjamo objektu nosprausana daba veikt saskana ar projektu.
Koku un krimu zagésanu un vainagu kopsanu skatit raséjumos un sarakstos. Segumu
demontazu veikt atbilstoSi Celu dalas raséjumiem un darba daudzumu sarakstiem.

Segumu demontazas laika nesabojat esosas inzenierkomunikacijas!

Apgaismojuma izbuve.

Darbus veikt atbilstosi InZenierrisinajumu dalas raséjumiem un sarakstiem.

Izblves darbu izpildes seciba

- trases nosprausana dab3;

- esoSo pazemes inzenierkomunikaciju atrasanas vietas noteik§8ana apkalpojo$as
organizacijas parstavja klatbutné;

- Skérsojamo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba;

- kabelu, apgaismojuma balstu, gaismeklu, sadalnu montaza

- transejas aizbérsana;

lelas brauktuves un ietves izbuve.

Skatit Celu dalas s€juma sarakstus un raséjumus. Izbuves darbi veicami divas
kartas — brauktuves labas un kreisas puses blvdarbu zonas.

lelas brauktuves un ietves izblves seciba (analogiska visiem posmiem un
kartam):

- trases nosprausana daba;

- segumu demontaza;

- eso8o pazemes inzenierkomunikaciju atradanas vietas noteik§8ana apkalpojosas
organizacijas parstavja klatbatné;

- 8kérsojamo pazemes inZzenierkomunikaciju aizsardziba,

- brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrade, grunts nomaina;

- projektéta elektroapgades tikla un apgaismojuma tikla komunikaciju izbve;

- brauktuves un ietves segas pamatu konstrukcijas izbave;

- brauktuves un ietves apmalu izbave;

- aku vaku augstuma regulésana;

- brauktuves un ietves segas izbive;

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzek|u un aprikojuma izbave.



Briklenu ielas parbive (posma no Pededzes ielas lidz Sipeles ielai)

Caurtekas izbuave.

Darbus veikt atbilstoSi Inzenierrisindjumu dalas raséjumiem un sarakstiem.

Izblves darbu izpildes seciba

- Eso3o Skérsojamo inZenierkomunikaciju atraSanas vietas noteik8ana daba un
augstuma atzimju precizé$ana (veicama apkalpojo$o organizaciju parstavja klatbatné);

- Esoso inzenierkomunikiciju nostiprindaSana un aizsardziba transeja

atbilstosi buvnieka izvélétajam risinajumam. Risinajums jaieklauj DVP un

jasaskano ar attiecigo inzenierkomunikaciju turétaju!

- Esosas caurtekas demontaza;

- Jaunas caurtekas izbtve

- TranSejas aizbérSana un grunts sablivéSana (40 cm virs gazes vada grunts
sablivésSanu veikt bez mehaniskam sablivé$anas iericém)

- Cela segas konstrukcijas izbve un nogazu nostiprinasana.

3. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija paredzéta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421  Noteikumi

par darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam.
Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas un inzenierkomunikaciju
izbOves darbus, paredzéts transporta plismas no remontéjamas brauktuves puses

parcelt uz otru brauktuves pusi.
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2. attéls — satiksmes organizacijas shéma brauktuves rekonstrukcijai

Visas projekta izbuves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes
organizacija paredzeta atbilstoS$i MK noteikumos Nr. 421 Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 2 — satiksmes
organizacija ielai ar vienu brauk$anas joslu katra braukSanas virziena (Slégta 1
braukSanas josla, divvirzienu satiksme organizéta ar cela zimém). Rekonstrukcijas
ietvaros, veicot brauktuves segas demontazas un jaunas segas izbuves darbus,
paredzéts transporta plismas no remonté&jamas brauktuves puses parcelt uz otru
brauktuves pusi, nerekonstruéjamaja brauktuves pusé organiz€jot mainvirziena
kustibas rezimu.

Bavdarbu laika buvuznémeéjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un
ielu uzturéSana, atbilstosi ,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedridu lapidana,
grants seguma brauktuvju profilésana, iesedumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un
nepasliktinatu pievadcelu kopé&jo sakotné&jo tehnisko stavokili.

Buvdarbu veicéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, bavuznémeéjam
pirms blvdarbu uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas
projektu, pardalot vai apvienojot buvniecibas posmus.

Buvdarbu zona gan buvniecibas laika, gan péc bivdarbu pabeig§anas un pirms
buves nodosanas ekspluatacija jabut uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK
noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta
teritorija janodroSina transportlidzeklu un géajéju kustiba, janovac visi Skérsli un
blvniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu.

Bavniecibas laika parblvéjama iela janorobezo ar cela zimém Nr.302., kas atlauj
kustibu tikai autovaditajiem, kas dzivo vai strada ielas teritorija.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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3. attéls — bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzek]i
(zimé€jumu numuri atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu

aprikoSanu uz celiem”)

4. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais bovuznéméjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba

aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba
vides iekS8éjas uzraudzibas veikSanas kartiba”, MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.)
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"Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.)
"Ugunsdro8ibas noteikumi" prasibas.
Visi celtniecibas — montazas un demontdZas darbi veicami stingra saskana ar

izstradato bavprojektu un Latvijas Buvnormativos noteikto bavdarbu veik§anas kartibu.

Darba aizsardzibas plans

Visparigie dati

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot bavdarbus reglamenté MK noteikumi Nr.
92. Saskana ar 8o noteikumu 3.1.1., 3.1.4., 3.4. punktiem, veicamie saimnieciski -
fekalas kanalizacijas tikla izbUves darbi ir uzskatami par tadiem, kuri rada paaugstinatu
risku nodarbinato drosibai un veselibai. Sis darba aizsardzibas plana ir sastadits, lai
visus buvniecibas dalibniekus nodrosinatu ar nepiecieSamo DA informaciju, kas
nepiecieSama DA nodroSinasanai, veicot bivdarbus. Ja bivprojekta izpildes gaita
mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA

pasakumus bavdarbu izpildes laika.

Stradajoso obligata veselibas parbaude
StradajoSo obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009.

noteikumiem Nr. 219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat
darbos, kuros vinu veselibas stavokli ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav
augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai apkartéjiem. Uz veselibas

parbaudi minétajos gadijumos nosuta:

1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsakS$anas - pirmreizéjas veselibas

parbaudes veik$anai;
2. nodarbinatos:
2.1, periodiskas veselibas parbaudes veikSanai,
2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veik$anai,
2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai Tpasie apstakli,

2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada Ihdzigos
apstaklos ka nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstatéjis eso8as darba vietas
veselibai kaitigo darba vides faktoru iedarbibas rezultata attistijuSas arodslimibas

pazimes.



Briklenu ielas parbtve (posméa no Pededzes ielas lidz Sipeles ielai)

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219
3. pielikums) (turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie TpaSajam piezimém un

ieteikumiem noradijis nakamo arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka

veselibai kaitigie darba faktori kaitigi ietekmé& nodarbinata veselibu,

2.2.5. péc darba devéja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka
nodarbinata veselibas stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstosas vai

biezas darbnespéjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosutot parbaudamo
personu papildus izmekléjumiem pie atseviS8ku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem.
Slimtbas, ar kuram slimojoSos kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas

darbos, ir epilepsija un smaga encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. lzdevumus par OVP

veik§anu sedz darba devéjs.

Stradajoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilsto§s ta nodarbinasanai
buvdarbos, pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaza darba
aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskanad ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749,

instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai

organizacijas vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaZza nepiecieSama
visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija
vai amata, visiem, kas ieraduSies komandé&juma, ka ari audzékniem un studentiem, kas

ieraduSies razoSanas apmaciba vai prakse.
Veicot ievadinstruktazu, ievero §adas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem,
organizéjot lekciju vai parrunas saskanad ar izstradato instrukciju un nemot véra

uznémuma specifiku,

- ievadinstruktaza notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un

uzskates ltdzeklus.
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2. instruktaZa darba vieta :

2.1. sakotnéja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :
2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,
2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. irieradusies komandéjuma,
2.1.4. veic bavdarbus funkcionéjo$a objekta teritorija.
Sakotnéja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilsto$i konkréta darba veida
vai profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus :
- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba
un darba vietas organizaciju,
- nodarbinata droSas parvietoSanas shemu objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinasanas

pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instrué individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes.
AtseviSsku jautdjumu izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus
specialistus. DA instrukcijam ir jabat nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina

sagatavotibas [imenim.

Péc instruktaZzas veikS8anas Darba devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas
ir sapratis. Zinas par nodarbinato instruktazu darba devéjs registré MK 2010. gada
noteikumu Nr. 749 3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas

darba vieta registracijas Zurnalos.

Péc sakotnéjas instruktaZzas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no
gtaza, pieredzes un darba rakstura strada pieredzéjusa nodarbinata uzraudziba, fidz
apgust droSas darba metodes un panémienus, ka ari aprikojuma lietoSanas, DA un

ugunsdro$ibas prasibas. Péc tam nodarbinatais tiek nortkots patstaviga darba.

2.2. atkartotd DA instruktaza darba vieta.

Noldks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat
nodarbinato zinadanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas

saistitas ar kravu parvietoS8anu ar  kravas celSanas mehanismiem (stropétaji,
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konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos

ménesos.

2.3. neplanoto instruktdZzu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba
aprikojums, tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata

droSibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsana,

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara

dienam.

2.4. mérka instruktazu pirms darba uzsak§anas veic, ja nodarbinatie :

2.4.1. likvidé avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu

vai pastavigi izpildamiem pienakumiem,
2.4 .3. veic vienreizeju darbu arpus bavlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba devéja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei
janoformé norikojums (atlauja) , pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai
ekskavatoru elektroparvades Iiniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu

registré attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts ,

atbilstosi LR likumdosanai apmacits DA specialists.

Darba drosibas prasibas bivdarbu veiksanas laika.

Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajeju drosSas parvietoSsanas nodroSinasanai biavdarbu laika, pari izraktajam
tranSejam ierikot koka gajéju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm.

Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu robezas to darbibas laika.

Esos$o pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak§anas darbu ierobezojumi pazemes inZzenierkomunikaciju
veida saskana ar §i Darba aizsardzibas planu, veicama S$o inzenierkomunikaciju

atrak$ana ar lapstam, neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas
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atrokamas tikai to ekspluatéjodo iestazu parstavju klatbatné. Orient&joSais Skérsojamo

komunikaciju ieblves dzilums:
- tdensvads - 1.80 m,
- elektrokabeli - 1.00 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.
- gazes vads - 1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena,
neatlauj droSu turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga

transejas posma grunts izstrade veicama ar rokam.

Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro

sekojosas prasibas:
1. minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu transeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora
operatoram, bet pieakét un atakét kravas - tikai apmacitam stropétajam.
3. pirms darba uzsakS$anas japarbauda kravas celtna un dro8ibas iericu stavoklis,

datus ierakstot mainas zurnala.

4 .celot kravu, celSanas trosém jabut vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar

trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas

celSanas raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam

nav tieSa sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakeésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram.
Tro8u garumam jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu
piedkéSanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu 8kér§|u tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties

cilvéki.
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10. stropétajs var atrasties l1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava

atrodas ne augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nolikam paredzétas un

iepriek$ sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar

veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokr,
- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura

lielums parsniedz attieciga mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa

shiedzamibas zona un 5 m arpus tas.

17. lzstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu
atlauts virzit tikai virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta

grunts parvieto$ana virs autotransporta vaditaja kabines.

18. Raks$anas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts

dabigas nogazes konuss + 0.5 metri.

19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
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Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1.
pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem un labi saskatdmiem no kravas

celtna operatora vietas.

Prasibas, stradajot transejas.

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoso apbérSanas,
biuvdarbu gaita pielietojamos bilvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus,
kanalizacijas caurulu krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma

no transejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 0,5 m), javeic transSeju sienu
nostiprinadana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts
dabiskas nogazes slipuma lenkim. Tran3eju sienu nostiprinadSanai pielietojamo
nostiprinajumu tips noradits blivdarbu veik§anas generala plana raséjumos.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatné, janodro$ina, lai vismaz viens stradajosais
atrastos arpus trandejas, lai tas iebrukuma vai applisanas gadijuma varétu palidzét
tranSeja esosajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSeja sakrajusas bavmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas

transejas izvédinasanas.

Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr.
344. Lai stradajoSais negttu traumu (TpaSi muguras traumu), jacenSas ievérot Sadas

prasibas: )
1. Parvietojama krava nedrikst bit parak smaga vai liela,
2. Krava nedrikst bt neparociga vai grati satverama,
3. Kravai jabdt stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliek8anas vai

pagrieSanas,

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bt parak Saura (piem. tranSeja), tai jabut

pietiekami apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,
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7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartiba

I1zmekléSanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009.

noteikumi Nr.950. Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:
1. NG izraisijis cietu§ajam darbspéju zaudéjumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2.cietusais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1

darbdienu vai ilgaku laiku,

3. cietuSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&ams, ir
inficéti, un péc 8is saskares ir konstatéts inficéSanas risks, art ja nav iestajusies talitéja

darbnespéja.

Nelaimes gadijumu izmeklé8ana attiecas uz visiem augstdk minétajiem NG, kas

notikusi ar cietu$o, taja skaita:
1. pildot darba pienakumus, taja skaita:
1.1. raZzo$anas vai macibu prakses laika,
1.2. komandéjuma laika,
1.3. parvietojoties starp objektiem, ja 8T darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba deveéja valdijuma eso$a transportlidzeklt mainu starplaika,
3. Darba laika, arf:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (ti8i vai aiz neuzmanibas), vai vinam

nodariti miesas bojajumi, pildot darba pienakumus,
3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devéja rakstisku

rikojumu izmanto darba vajadzibam vai darba devéja uzdevuma,

3.4. veicot jebkuru darbibu darba devéja interesés, ari ja nav bijis darba devéja

rikojuma.

4. Atrodoties darba devéja valdijuma eso8a transportlidzekli cela uz darbu vai no

darba,



Briklenu ielas parbive (posma no Pededzes ielas lidz Sipeles ielai)

5. Darba vieta darba laikd un noteiktajos darba partraukumos, darba némeéjam
sakartojot darba vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives
telpas, ka ari razoSanas objektu vai iekartu avarijas laika, ka ari darba néméjam

parvietojoties uz darba vietu pirms darba sédkuma vaino tas péc darba beigam,
6. Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devéja,
7. ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstatéjusi, ka cietusais

veicis darbu pie darba devéja.

NG izmekléSanas kartiba.

1.Ja noticis NG , nodarbinatais un NG liecinieki nekavéjoties par to zino darba

devéjam, tieSajam darba vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devéjs, tieSais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties
nodrosina NG cietuSajam pirmo palidzibu un izsauc neatliekamo medicinisko palidzibu
(NMP). Ja ir aizdomas par kaulu lizumiem, NG cietuSo pirms NMP brigades ieraSanas
parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG cietusajam jebkadus medikamentus, ka art lietot
jebkadus brucu apstrades Iidzeklus pirms NMP brigades ieraSanas. 1znémuma gadijumi
ir, ja kadam no stradajoSajiem ir atbilsto§a mediciniska izghtiba un sertifikats, ka arf,

dodot NG cietuSajam tam zinamus medikamentus péc pasa cietusa liguma.

3. Lidz NG izmekléSanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas
neapdraud cilvéku dzivibu, veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un

netraucé darba procesu.

4. Ja nav iespé€jams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali
fiksé esoso situaciju NG vieta.

5. Divu darbdienu laikd péc NG vai péc informacijas sanem8anas par NG, darba
devéjs (MK 25.08.2009. not. Nr. 950 minétos gadijumos - Valsts darba inspekcija) no
arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietu$a veselibas traucéjumu smaguma
pakapi.

6. Lai varétu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba devéja vai Valsts
darba inspekcijas pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas

traucé&jumu smagumu.

7. NG izmeklé izmekléSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba

devéjs ne velak, ka 5 darbdienu laika péc NG. Komisijas sastava ir:

7.1. darba devéja norikota persona,
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7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir

ievélétas,
7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.

8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona péc attieciga zinojuma
sanemsanas nekavéjoties uzsak un 6 darbdienu laikad pabeidz NG izmekléSanu, ka art
sastada aktu (MK not. Nr. 950 1. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 950 6. piel.) par NG
darba.

9.Akta norada traumésanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 950 6. piel., NG céelonus

un pasakumus to novérsanai.
10. Atzinumu sastada, ja izmekléSana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kuras ir iestajies darbspéju zudums vai nave, ir tieSa
célonsakariba ar to, ka cietusais lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas
kaitigas vielas, un to nav izraisijusi minéto vielu izmantoSana darba procesa vai

attiecigo vielu neatbilstoS$a uzglabasana vai parvieto$ana.

10.2. naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu

atzinums.

10.3. izdartta pasnaviba vai tas méginajums, un to apstiprina tiestbsargajos$as
institlicijas.

10.4. NG noticis, darba némé&jam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir
ierosinata kriminallieta, iznemot gadijumu, ja darba néméjs tiek saukts pie

kriminalatbildibas par CSN parkapsanu, vadot transportlidzekli.

10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un
nav konstatéta darba vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba
némeéjs saskana ar darba piendkumiem glabis citu personu vai TpaSumu un noveérsis

draudos$as briesmas.

10.6. NG noticis strida laika, un ta célonis nav saistits ar darba pienakumu
pildiSanu.

10.7. nav darba Iliguma ar darba devéju vai cita juridiska dokumenta, kas

apliecina, ka cietuSais ir nodarbinats pie attieciga darba devéja, un cietuSais nav cits

darba némejs.
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11. 10.4. punkta minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika péc tiesas lemuma

pienems3anas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietuSajam
darbspéju zaudéjums iestajies vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklé NG
meénesa laikd péc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas,

izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno

izmekléSanas materialus.
14. Ja NG cietusi vairaki darba némeéji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG
cietuso vai boja gajuso.
15. Nelaimes gadijuma specialo izmekléSanu veic, ja NG:
15.1. konstatéta viena vai vairaku cietuSo nave,
15.2. cietuSajam konstatéti smagi veselibas traucéjumi,

16. Par 15. punkta minétajiem NG (arT, ja cietuSais miris NG izraisTtaja darbnespéjas
perioda) darba devéjs nekavéjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts
policijas parvaldei, kuras darbibas zona noticis NG. Pazinojuma norada darba devéju,
datumu, laiku un vietu, cietuSo skaitu, vardu, uzvardu, personas kodu, dzivesvietu,

profesiju, ka arT sniedz zinas par izpildamo darbu un NG apstakliem .

17. NG specialo izmekléSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas

organizéta komisija saskana ar MK not. Nr. 950. Il nodalas prastbam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas
masinam izmeklé saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu

avariju izmeklésanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.
1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG

darba uzskaites zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem

sastadits akts vai atzinums.
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5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai blvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu
negativu ietekmi uz esoSo vidi. Blvuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem
spéka esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas
metodes, kuras nodrosinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides
pasliktinasanos.

Projektétas ielas klatnes véja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
brauktuvi un ietves izblvéjot ar cieto segumu.

UKT tiklu bavniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstodi MK 2015. gada
30. jonija noteikumu Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 223-15
‘Kanalizacijas biaves” un MK 2015. gada 30. junija noteikumu Nr. 326 “Noteikumi par
Latvijas bavnormativu LBN 222-15 “Udensapgades bives” prasibam;

Blvniecibas darbu laika nodrosinat apkartéjas vides un virszemes tGdensobjektu
aizsardzibu no piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecibas tehnikas;

Buvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums”
37. panta prasibas;

Blvniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus
savakt Tpasi tam paredzétas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu
apsaimniekosanas likuma” 13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekosanas
atlaujas;

Péc ielas blvniecibas darbu pabeigSanas blvuznéméjam jasakarto ielai piegulosa

teritorija.



