SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bavprojekta ,Pagalma labiekartoSanas bivprojekts Liepkalnu iela, Marupé, Marupes
novada” darbu organizé$anas projekts izstradats pamatojoties uz SIA ,BM — projekts”
izstradata bavprojekta datiem.

Bdvdarbu organizéSanas projekta izstrade pamatota uz Ministru kabineta
noteikumiem, un spéka esoSiem bilvnormativiem, ka art LBN 202-15 "Blvprojekta saturs
un noformésana".

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi objekta darba aizsardzibas un
ugunsdro$ibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana kada joma
nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé, koordiné
ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660
(2.10.2007.) "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92
(25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.82
(17.02.2004.) "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

Visi bavniecibas — montazas un demontazas darbi veicami stingra saskana ar

izstradato bavprojektu un Latvijas Bavnormativos noteikto buvdarbu veik§anas kartibu.

Darbu organizéSanas projekts izstradats lai:
1) nodroSinatu racionalu un kvalitativu bGvdarbu izpildi atbilstoSi Latvijas
republikas normativo aktu prasibam;
2) sniegtu informaciju par bdvdarbu veikSanas laikd veicamajiem darba
aizsardzibas, darba dro$ibas tehnikas un ugunsdro$ibas pasakumiem;
2) noverstu esoso inZzenierkomunikaciju bojajumus bivdarbu veik§anas laika;
3) nodroSinatu badvdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai

un apkartéjai videi.



Objekta geografiskais novietojums:
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BUVLAUKUMA ORGANIZACIJA
BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA
Satiksmes organizacija paredzéta atbilstosi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam.
Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izbuves darbus, paredzéts
transporta plismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.

2. SHEMA
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Shéma. Nr.1. Principiala satiksmes organizacijas shéma brauktuves rekonstrukcijai.

Visas projekta izblves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes
organizacija paredzéta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam. Rekonstrukcijas ietvaros, veicot
brauktuves segas demontazas un jaunas segas izblves darbus, paredzéts transporta
plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves joslu.

Buvdarbu laika bavuznéméjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un
ielu uzturéSana, atbilstosi ,Celu specifikacijas 2016” 2.2. punktam, bedriSu lapiSana,
ieseédumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un nepasliktinatu pievadcelu kopéjo sakotné&jo
tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakSanas par izmantojamajiem pievedceliem javienojas

ar Pasatitaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic to sakotné&ja stavokla fotofiksacijas.



Bavdarbu veicéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, pirms
bldvdarbu uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas projektu,
paredzot optimalus bdvniecibas posmus atbilstoSi gadalaikam un buvuznéméja
tehniskajam iespéjam.

Ja bavdarbi tiek veikti vasaras sezona, blvuznéméjam japaredz segumu laistiSana
gan vietas, kur jau demontéts asfaltbetons, gan pievedcelos, ja pa tiem notiek intensiva
kustiba!

Bavdarbu zona gan bavniecibas laika, gan péc blvdarbu pabeigSanas un pirms
bdves nodoSanas ekspluatacija jabat uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK
noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta
teritorija janodroSina transportlidzeklu un gajéju kustiba, janovac visi Skérsli un
bdvniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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Attéls Nr.2 Bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (ziméjumu numuri

atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem’).



Bavdarbi planoti 1 karta. Bavuznéméjam izstradajot darba veik8anas
projektu japiedava bavlaukuma generalplana risindjums, kas ir jasaskano ar Pasutitaju.

Bidvniecibas laika paredzétie darbi:

Nevértigo, bistamo koku un Krimu izcirsana, eso$a rotalu laukuma un gajéju tacinu
pilniga demontaza, jauna rotalu laukuma un atpdtas vietu izbave, jaunu gajéju
celinu izbave, labiekartojuma elementu uzstadisana, jaunu stadijumu ierikosana
(krasnumkrimu un ziemciesu stadisana).

Lai izvairitos no cilvéku iekluSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg
nozogojumiem atbilstoS§i Ministru kabineta noteikumiem Nr. 92. Bivniecibas laikd ar
nozogojumu paredzéts norobezot visu projektéjamo teritoriju, ka tas paredzéts bivlaukuma
generalplana (DOP). Objekta nozogoSanai paredzéts izmantot pagaidu parvietojamo zogu,
kas pieslégtos esoSo éku sienam. Transporta un darbinieku iekldSanai un izklaSanai
bdvlaukuma izmantojami pagaidu divviru varti (platums 4,0 m), atbilstoSi izstradatajam

bdvlaukuma generalplanam.

PAGAIDU EKAS UN BUVES
Buvlaukuma teritorija gan ziemelu, gan dienvidu teritorijas katra paredzéts izvietot
sekojo$as pagaidu ékas un baves:
1) Parvietojama WC — mobilas BIO - tualetes, standarta tipa (2gb.).
2) Sarga telpa — parvietojama konteinertipa éka.
Noraditajam pagaidu €ékam un bdvém ir tikai rekomendg&joSs raksturs. Pirms
bavdarbu veik8anas buvuznéméjs, izstradajot darbu veikSanas projekiu, veic precizus

aprékinus nepiecieSamajam eku un bavju daudzumam.



SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Bavniecibas dienvidu dala autotransporta piebrauk8ana planota pa Liepkalnu ielu
(teritorijas dienvidu puse, blakus Marupites gatves 4 €kai, skatit shemu DOP). Blvniecibas
ziemelu dala autotransporta piebraukSana planota pa Liepkalnu ielu (teritorijas ziemelu
pusé, blakus Marupites gatves 3 ékai, skatit shému DOP). Bavdarbu laikd neblokét
iedzivotaju autotransporta piekluvi apkartné eso8ajam ékam. Bavdarbu laika transporta
kustiba objekta organizéjama ta, lai transports neatrodas blvdarbu tehnikas darbu zona.
Izvéloties tehniku ar kadu paredzéts veikt bavdarbus, ka art izvéloties transportu, ar kadu
tiks veikta materialu piegdde un bidvgruzu aiztransportéSsana no bivlaukuma,
buvuznéméjam janem véra teritorijas patnibas bavlaukuma.

Visparigi

Transporta kustiba buvlaukuma un ta pievadcelos organizéjama atbilstoSi visparéjo
celu satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums
bavlaukuma teritorija - 5 km/h.

Bavuzneéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bdvlaukuma un pievadcelos, cik
talu tas attiecas uz buvdarbiem, un bavdarbu vietas apriko$anu.

Dienvidu dala bavmaterialu piegade un bavgruzu aizveSana paredzéta centralizéti no
materialu novietnes, kas izvietota pie planotas iebrauktuves/izbrauktuves D dala, skatit
DOP raséjumu. Ziemelu dala buvmaterialu piegade un bdvgruzu aizveSana paredzéta
centralizéti no materialu novietnes, kas izvietota pie planotas iebrauktuves/izbrauktuves Z
dala, skattt DOP raséjumu.

Bdvlaukuma norobezo$anai paredzéts izmantot pagaidu nozogojumu apkart visam
buvobjektam, iekliSanai bavlaukuma paredzéts izmantot pagaidu vartus. Transportlidzeklu
kustibai un manevrésanai izmantojami esoSie un pagaidu celi un laukumi. lzvéloties tehniku
ar kadu paredzets veikt bavdarbus, ka art izvéloties transportu, ar kadu tiks veikta materialu
piegade un bdvgruzu aiztransportéSanu no bdvlaukuma, bGvuznéméjam janem véra

teritorijas Tpatnibas bavlaukuma.

APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Buvuzneéméjam bivlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu
apsardzi. Blavlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederoSu personu (t.i. personu bez
specialas caurlaides) iekldSanu bavlaukuma teritorija, ka arT veic ienakoSo/izejoSo
materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Blvlaukuma apsardzes
darbinieki janodroSina ar mobilajiem sakaru [dzekliem, k& art to akumulatoru bateriju

uzladésanas iespéju.



BUVDARBU VEIKSANA
Buvdarbu veikSanas laika jaievero videi draudzigas (zalas) bavniecibas pamatprincipi:

o ilgtspéjigas dzives vides attistisana;

e samazinats energijas patérins;

e samazinats udens patérins;

e videi un veselibai draudzigu materialu izvéle;
e atjaunojamu resursu izmantoSana;

e novatoriski risinajumi bavnieciba.

Visiem buvobjekta esoSajiem stradniekiem ir jabat kvalificétiem energoefektivas
buavniecibas veikSana. NepiecieSamibas gadijuma bdvuznéméjam javeic stradnieku
apmaciba, atbilstosi zala iepirkuma principiem, bavdarbu veikSanai.

lerikojot bavlaukumu, apgaismojumam jaizmanto energoefektivas apgaismes ierices.
Visu bavniecibas laiku jaseko Iidzi energopatérinam pie buvdarbu izpildes. Nav pielaujama
nelietderiga elektroiericu darbiba. Udens resursu izmanto$anas kontrole atbilsto$i vides
aizsardzibas prasibam bdvdarbu laika un videi draudzigas buvniecibas pamatprincipiem.
Pielietojamo darbu izpildes metozu un tehnologiju kvalitates kontroli veic blvuzraugs un
autoruzraugs, atbilstoSi speka eso$ajiem likumiem un normativajiem aktiem.

Bavdarbi japlano un javeic ta, lai trokSna limenis, kas nonak [dz apkartné esoSiem
cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj stradat un atpdsties normalos
apstaklos. lzmantojamajai bavniecibas tehnikai jaatbilst galvenajiem ekomarkéjuma Zilais
engelis kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trok8nu ITmena badvniecibas iekartam (RAL-
UZ 53).

BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA
Bavdarbu veikSanas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojo$ai dokumentacijai:
1) bavatlaujai (kopijai),
2) darbu veik§anas projektam konkrétaja bridt veicamo bavdarbu izpildei,
3) bavdarbu zurnalam,

4) autoruzraudzibas zurnalam,

6) stradajosSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,

)
)
)
5) uznéméja liguma kopijali,
)
7) stradajoso darba laika uzskaites tabulai,
)

8) darba droSibas instruktazas darba vieta zurnalam,



9) stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam.

Bavdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparéjo buvnoteikumu 5.4. nodala
noradita dokumentacija.

Veicot atbildigu baves konstrukciju, ka arT nako$ajos darba posmos aizsegtu bives
dalu izbavi, péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un
segto darbu pienem$8anas aktus. Darbu turpind8ana bez minéto akiu noformésanas
kategoriski aizliegta. Sastaditos aktus registré bivdarbu zurnala. Bavdarbu zurnala
registré art blvei piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus
dokumentus.

BUVDARBU VEIKSANA
Visparigi

Bovuznéméjam  visu  bdvdarbu laiku  janodroSina  piekluves  iespéja
inZenierkomunikaciju apkalpojosajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotajam, kuriem
nepiecieSams blvdarbu laika atrasties parblvéjamas teritorijas norobezotajas bivdarbu
zonas. Pirms augstdk minéto personu ieieSanas biavlaukuma norobeZotaja zona,
buvuznéméjam javeic droSibas instruktaza par atrasanos buviaukuma un jaizsniedz
caurlaides. Péc instruktazas noklausiSanas, augstak minétas personas veic atbilstoSus
ierakstus darba droSibas zurnala, ko apliecina ar savu parakstu, par droSibas instruktazas
noklausidanos.

Pirms bavniecibas veicami bivobjekta sagatavoSanas darbi, taja skaita pagaidu celu
un laukumu izveidoSana, pagaidu €ku un bdvju uzstadiSana, bdvmaterialu novietnes
ierlkoSana, pagaidu inZzenierkomunikaciju ieriko$ana.

Uz visu attiecigas bavniecibas periodu, teritorija eso$ajiem, saglabajamajiem kokiem,
pie kuriem tuvak par 5m notiek transporta kustiba un buvniecibas darbi, ap stumbriem
uzstadami délu vairogi 2.50m augstuma.

Veicot blvgruzu izveSanu, tas javeic noslégtos konteineros, vai parklajot kravas
nodaltjumus ar tiklu, kas nepielauj bavgruzu izkriSanu no transportlidzekla.

Péc bavdarbu veik§anas atjaunojami visi sabojatie un bavdarbu laika skartie segumi
vismaz tada stavokli, kada tie bija pirms blvdarbu uzsaksanas.

Pirms darbu uzsak8anas buvuznéméjam jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP),
un tas jasaskano likuma noteiktaja kartiba. Darbu veikSanas projektd uzradams
paredzétais darbu ilgums, blvdarbu tehnologiskie procesi un tehnologiskas shémas.

Planota darbu seciba uzradita bavdarbu veik8anas secibas sadala.

Pirms bdvdarbu uzsakSanas buvuznéméjam javeic droSibas instruktaza personalam,

kam nepiecieSams uzturéties buvdarbu teritorija.



Jebkura nepiederoSu personu atrasanas bdvlaukuma tuvuma ir saistita ar

paaugstinatu risku.

BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA
DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms bavdarbu uzsakSanas bavdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi un pilniba
iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus
(DVP) katram konkréetam darbu veidam un posmam.

Sagatavosanas darbi. Ipasuma robezu, sarkano liniju un aizsardzibas zonu
noteikSana daba. |zblvéjamo objektu nosprauSsanu daba veikt saskana ar projektu,
projektam pievienoto koordinatu sarakstu un raséjumiem dwg formata atbilsto§a méeroga
un koordinatu sistema. Segumu demontaZu veikt atbilstosi teritorijas sadalas ras€jumiem
un darba daudzumu sarakstiem. Jademonté visi segumi, kas parklajas ar projekta
paredzétajiem segumiem.

Traucét piebraukSanu TpaSumiem atlauts tikai TpaSos iznémuma gadijumos, to
iepriekS saskanojot ar TpaSniekiem. Visu buvdarbu periodu janodroSina pieklGsana
piegulo$o zemju Tpasniekiem.

TERITORIJAS SADALAS I1ZBUVE

Tran$ejas janorobezZo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilveki, kuriem ir japarvietojas pa
izrakta cela posmu. Izrakta cela posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti, art
bridinoSus gaismas signalus. Bdvuznémé&jam janodroSina celam blakus esoSo maju
iedzivotaju droSu piekluvi majoklim.

RaksSanas darbu laika un I1dz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam.

Blakus kokiem rak$anas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem Iidz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes
jaatrok ar rokam vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dazadu
tipu grunti, janober atseviSki un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt.
Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos Zogus, dzivzogus un neparslogotu

tranSejas malas.

leteicama sekojoSa darbu izpildes seciba blvdarbiem (DOP rasgjums):

1. inZzenierkomunikaciju izblive — apgaismojuma izbave;



2. gajéju celinu un atpatas laukumu, bérnu rotalu laukuma izbave;
3. labiekartojuma elementu uzstadisana.
Atkariba no katras izbuves secibas pozicijas izpildes, janodrosina apzalumosana — lapu

krdmu un koku stadiSana, zaliena ierikoSana, zalas zonas sakartosana.

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI
Bovniecibas sagatavoSana bavlaukuma uzsakama tikai péc bavatlaujas
sanemsanas.
Uzsakot sagatavoSanas darbus buvobjekta, galvenais bavuznémeéjs nozimé atbildigo
darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 [1dz 50 darbiniekiem.
Pirms blvniecibas sagatavo$anas darbu bivobjekta uzsakSanas bavvaldé jaiesniedz
sekojosi dokumenti:
1) apdro$inataja izsniegtu bdvuznéméja (buvétaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdroSinasanas polise,
2) bavnieciba tiks veikta par valsts [dzekliem, ka art pasatitajs pieprasa darbu
bdvuzraudzibu - lguma kopiju par bavuzraudzibu,
3) bavuzrauga saistibu rakstu,
4) atbildiga buvdarbu vaditaja saistibu rakstu,
5) bavuzraudzibas plans,
6) bavdarbu zurnals.
Pirms buvdarbi vél nav uzsakti, galvenais buvuznéméjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka art eso$as
apblves apstaklos iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauZz esoSo pazemes
komunikaciju un citu bavju asis, vai iezimé to robezas, ka art nodrosina transportam un
gajéjiem drosu parvietoanos un pieeju esosajam baveém un infrastruktdras objektiem.
Bidvniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:
1) teritorijas norobezo$ana;

bdvdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ieriko$anu;

instrumentu noliktavas ierko$ana (ta nepiecieSamibu izvérté bavnieks);

parvietojamas WC — mobilas Bio-tualetes, standarta tipa uzstadisana;

bavgruzu konteineru novietnes ieriko$anu;

)
)
)
5) sarga telpas konteinera uzstadidanu;
)
) bavtafeles un drosibas zimju ierikoSanu pie ieejas bavlaukuma;
)

beramo badvmaterialu atbértnu ieriko8ana (ja pasutitajs nenorada savu atbértni).



Pirms bdvniecilbas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus

nepiecieSamos saskano$anas darbus.

BUVDARBU VEIKSANA UN KVALITATES KONTROLE
Saskana ar Vvisparigajem badvnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko,
situmenergijas, gazes un citu, atseviSki neklasificétu, inzenierbdvju bavnoteikumi”.

Bilvdarbu kvalitates kontrole sevi ietver:

1) Par darba aizsardzibu blvlaukuma atbilstoSi kompetencei ir atbildigs bavdarbu
veicéja (galvena bavdarbu veicgja) atbildigais bdvdarbu vaditajs, bet par atseviSkiem
darbu veidiem — atseviSku bavdarbu veicéju buvdarbu vaditaji. Bavdarbu vaditaji ievéro
darba aizsardzibas koordinatora noradijumus.
darbu veik8anas projektu, bavnormativiem un celu satiksmes noteikumiem.

3) Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs bavdarbu veicéjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bat
zemaka par Latvijas bivnormativos un attiecigajos standartos, apbives noteikumos un
citos normativajos aktos vai buavdarbu liguma noteiktajiem bdvdarbu kvalitates raditajiem.

4) Bavdarbu kvalitates kontroles sistému katrs blvdarbu veicéjs izstrada atbilstosi
savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Bivdarbu kvalitates kontrole ietver:

4.1) bavdarbu veik§anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu
un konstrukciju, ieriéu, mehanismu un [fdzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

4.2) atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

4.3) pabeigta (nododama) darba veida vai buvdarbu cikla (konstrukciju
elementa) nosléguma kontroli.

5) Darbi, kuru parbaude péc pilnigas bavdarbu pabeigSanas nav iespéjama,
pienemami ar segto darbu aktu uzreiz péc to izpildes.

6) Pabeigtas nozimigas konstrukcijas un segtos darbus, ka arT izbavéetas
ugunsdroSibai nozimigas inzeniertehniskas sistémas (aréja un iek§€ja ugunsdzésibas
udensapgades sistéma, automatiska un neautomatiska ugunsaizsardzibas sistema)
pienem ekspluatacija ar pienems$anas aktu (8., 9. un 10. pielikums).

7) Nav pielaujama bavdarbu turpinasSana, ja pasutitajs vai bavuzraugs (ja bavniecibai
tiek veikta blvuzraudziba) un bivdarbu veicéju parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes
vieta parakstijusi segto darbu pienems$anas aktu. Ja bavuzraugs vai autoruzraugs
konstaté veikto darbu neatbilstibu bivprojektam vai bivdarbu tehnologijas prasibam,
turpmaki darbi japartrauc un javeic attiecigs ieraksts buvdarbu vai autoruzraudzibas



zurnala, noradot izpildes terminu. Tikai tad, kad visas $aja punkta minétas
personas ir parakstijusas attiecigo segto darbu aktu, darbi turpinami.

8) Ja buvdarbu gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto
segto darbu bojajumi, pirms bivdarbu atsak$anas veic atkartotu ieprieks veikto segto
darbu kvalitates parbaudi un sastada attiecigu aktu.

9) Pasdutitajs bavdarbu kvalitates kontrolei visparigajos buvnoteikumos noteiktajos
gadijumos pieaicina bavuzraugu.

10) Pasutitajs autoruzraudzibas veikSanai visparigajos buvnoteikumos noteiktajos
gadijumos pieaicina bavprojekta izstradataju.

11) Ja bavdarbi tiek veikti stradajosa uznémuma, tos saskano ar uznémuma vadibu.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

1) Bdvniecibas un parbives darbu laikd nodroSinat apkartéjas vides aizsardzibu no
piesarnosanas ar bavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

2) Bavniecibas un parbuves laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt
ipadi tam paredzétas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas atlaujas;

3) Aizliegts sajaukt bavniecibas un demontazas darbu laika raduSos sadzives un
bistamos atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko8anas likuma” 16. un 17. pantam.

4) Saskana ar visparigajiem badvnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko,
siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inZzenierbGvju bavnoteikumi” (7.5.
nodalas 99. punkts). Buvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi bdatu
iesp€jami mazaks. Vides un dabas aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas
bdvdarbi organizé€jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un
prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociali pamatotam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas paSvaldibas saistoSos
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu.

Buvuznémeéjam jaizmanto piemérotas metodes, lai samazinatu un parstradatu
bavniecibas procesa raditos atkritumus.

Atkritumu apsaimniekoSana veicama atbilstoSi ieteikumiem par videi draudzigu
bdvniecibu ta, lai netiktu apdraudéta cilvéku dziviba un veseliba, ka arT personu manta, un
ta nedrikst negativi ietekmét vidi, tai skaita:

1. radit apdraudéjumu tdeniem, gaisam, augsnei, ka ari florai un faunai;

2. radit traucéjosus trokSnus vai smakas;



3. nelabvéhgi ietekmét ainavas un 1pasi aizsargajamas teritorijas;

4. piesarnot un piegruZot vidi.

Buvgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

Bavgruzu transportéSana no staviem janodroSina pa slégtam novadcaurulém.

Badvgruzu konteineriem jabat nosegtiem. lzvedot bivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai

specialu tiklu.

Bdvniecibas laika bavobjekta jaievero Gdens resursu lietotdja galvenie pienakumi,

kas atbilstosi ieteikumiem par videi draudzigu bavniecibu ir tieSi vai pastarpinati saistiti ar

bdvniecibu:

lietojot dens resursus, jaievéro tdens objektam noteiktos izmantoSanas mérkus,
vides kvalitates mérkus un kvalitadtes normativus, atlauju nosacijumus, veselibas
aizsardzibas, bivniecibas noteikumus un citos normativajos aktos ietvertas
prasibas;

nodroSinat Gdens kvalitates un kvantitates saglabasanu sava Tpasuma vai
lietoSana eso$ajos Gdens objektos un teritorija;

veikt visas ar Gdens resursu lietoSanu saistitas darbibas ta, lai nepasliktinatu
pazemes un virszemes udenu stavokli, nenodaritu kaitéjumu cilvéku veselibai vai
videi, arT ldens ekosisttmam un no tam tieSi atkarigajam sauszemes
ekosistétmam, ka arT neraditu apstak|us, kas veicina pludus vai zemes izkalSanu;
ieveérot citu Gdens resursu lietotaju un Gdens objektiem pieguloSas zemes

Tpasnieku tiesibas.

Buvdarbi japlano un javeic ta, lai trokSna Ilimenis, kas nonak [idz apkartéjo éku

iemttniekiem un apkartné esosSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lau;

stradat un atpdsties normalos apstaklos. Izmantojamajai bivniecibas tehnikai jaatbilst

galvenajiem ekomarkéjuma Zilais engelis kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trok$nu
ITmena buvniecibas iekartam (RAL-UZ 53).



Pielaujamais trokSna Iimenis darba stundas:

TrokSna ekspozicijas ITmenis Pielaujamais trokSna ekspozicijas ilgums
87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min
88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min
89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min
90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min
91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min
92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min
93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min
94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min
95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min
96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min

INZENIERBUVES PIENEMSANA EKSPLUATACIJA
Izpildito darbu pienemsSanu ekspluatacija veic saskana ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inzenierbdvju bavnoteikumi” 8.nodalas "Pienemsana ekspluatacija un
atseviSku darbu pabeigSana" prasibam.

1) Otras grupas inZenierbuves pienemsanu ekspluatacija ierosina pasuatitajs. Pirms
inZenierbuves pienemsanas ekspluatacija ierosinasanas inZenierbuvei veic izpildmérijumu
un kadastralo uzmériSanu, ja attieciga inzenierbive atbilstoSi normativajiem aktiem tiek
kadastrali uzmérita.

2) Péc pasutitaja rakstiska pieprasijuma institicijas, kuras izdevusas tehniskos vai
Tpasos noteikumus, parbauda un 14 dienu laika péc iesnieguma sanemsanas atbilstosi
kompetencei sniedz atzinumu par inzenierblves gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu
tehniskajiem vai TpaSajiem noteikumiem un normativo aktu prasibam. Valsts kultdras
piemineklu aizsardzibas inspekcijas atzinums ir nepiecieSams, ja tas noteikts nekustama
valsts aizsargadjama kultdras pieminekla parveidoSanas atlauja. Veselibas inspekcijas
atzinums ir nepiecieSsams, ja nododamajai inZzenierblvei normativajos aktos ir noteiktas
obligatas higiénas prasibas.

3) lerosinot inZenierblves pienem8anu ekspluatacija, pasatitajs buvvaldé (Bavniecibas
likuma 6.1 panta pirmas dalas 1. punkta minétajos gadijumos — biroja) iesniedz Sadus
dokumentus (originalus):

3.1. apliecinajumu par inzenierbives gatavibu ekspluatacijai (11. pielikums);




3.2. buvprojekta izmainitas dalas, kuras bivdarbu veikS8anas laika
pielaujams veikt saskana ar visparigajos bivnoteikumos noteikto;

3.3. inZenierbuves novietojuma izpildmérijuma planu;

3.4. aktualu kadastralas uzménsanas lietu, ja attieciga inZenierblve atbilstoSi
normativajiem aktiem tiek kadastrali uzmérita;

3.5. 0 noteikumu 129. un 130. punkta minéto institlciju atzinumus;

3.6. bavdarbu zurnalu un nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsanas aktus;

3.7. bivprojekta paredzéto tehnologisko iekartu, specialo sistému un iekartu
parbaudes protokolus un pienemsSanas aktus, ka ari atbilstibas apliecinajumus, ja to
nepiecieSamibu nosaka normativie akti par iekartu drosibu;

3.8. iebuveto bavizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;

3.9. autoruzraudzibas zurnalu, ja badvdarbu laika ir veikta autoruzraudziba
normativajos aktos noteiktaja kartiba;

3.10. bavprojekta izstradataja atzinumu par inZenierbives atbilstibu bavprojektam,
ja nav veikta autoruzraudziba;

3.11. bavuzrauga parskatu par blvuzraudzibas plana izpildi, ja bivdarbu laika ir
veikta bavuzraudziba normativajos aktos noteiktaja kartiba.

4) InZenierbavi pienem ekspluatacija bdvvalde vai birojs. Birojs pienems$anas
procesa pieaicina bavvaldes amatpersonu, ja blvvalde ir izteikusi vélmi taja piedalities.
Pieaicinata badvvaldes amatpersona paraksta akiu par inZenierbives pienemsSanu
ekspluatacija.

5) Pasutitajs, pieaicinot buvdarbu veicéju vai ta pilnvarotu parstavi, uzrada
bdvvaldei vai birojam inZenierbavi.

6) Blvvaldes vai biroja uzdevums ir novertét inZenierblves gatavibu ekspluatacijai,
pamatojoties uz badvvaldé vai biroja iesniegtajiem So noteikumu 131. punkta minétajiem
dokumentiem, ka art atbilstibu normativajiem aktiem bavniecibas joma.

7) Bavvalde vai birojs inZenierblves pienemsanas procesa pieaicina bivuzraugu, ja
veikta bdvuzraudziba, un bavprojekta izstradataju, ja vin§ nav veicis autoruzraudzibu un
shiedzis atzinumu. Blvuzraugs un pieaicinatais buvprojekta izstradatajs paraksta aktu par
inZenierblves pienemsanu ekspluatacija.

8) Buvvalde vai birojs nav tiesigs pienemt inZenierbavi ekspluatacija, ja kada no So
noteikumu 129. vai 130. punkta minétajam institlcijam nav sniegusi pozitivu atzinumu par
inZenierblves gatavibu nodoS$anai ekspluatacija.

9) InZenierbaves kartu var pienemt ekspluatacija, ja tas bavdarbi ir pilnigi pabeigti
un ir veikti visi attiecigajai inZenierblves kartai paredzétie ugunsdro$ibas, darba



aizsardzibas un vides aizsardzibas pasakumi, ka art izdarits viss projekta
paredzétais, lai nodrosinatu vides pieejamibu.

10) lerikojamas, parblvéjamas un atjaunojamas inzenierblves inZeniertiklus, par
kuru izbadvi izsniegta ar attiecigo inzenierblvi vienota bavatlauja, atlauts pievienot
ekspluatacija esosiem inZeniertikliem un uzsakt to ekspluataciju, pirms ir sanemts akts par
inZenierbdves pienem8anu ekspluatacija, ja par attiecigo inZeniertiklu gatavibu nodo$anai
ekspluatacija atbilstosi bavprojektam un izpilddokumentacijai ir parakstiti S0 noteikumu
129. punkta minétie atzinumi.

11) Bavvalde vai birojs 14 dienu laika péc apliecindjuma par inzenierblves gatavibu
ekspluatacijai sanems$anas, saskanojot ar pasatitaju inZenierbdves uzradiSanas terminu,
ar aktu pienem inzenierbavi ekspluatacija (turpmak — akts) (12. pielikums) vai pienem
lEmumu par konstatétajam atkapém.

12) Ja inZenierbOvi pienem ekspluatacija ziema, labiekartoSanas darbus
(pieméram, teritorijas apzalumos$anu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecibas, rotalu un sporta
laukumu seguma virsslana uzklasanu) un fasades fragmentu apdari var veikt minétajiem
darbiem labveéliga sezona, bet tie japabeidz I1dz kartéja gada 1. janijam.

13) Saskana ar So noteikumu 141. punktu atliktos bavdarbus un to veik8anas
terminus ieraksta akta. Akta minéto atlikto buvdarbu pabeigS8anu noteiktajos terminos
kontrolé bavinspektors.

14) Ja, pamatojoties uz vienu bdvprojektu un bavatlauju, ekspluatacija tiek
pienemtas vairakas inzenierbives, akta sesto sadalu "InZenierbives tehniski ekonomiskie
raditaji" aizpilda katrai bavei atseviski.

15) Aktd norada ar pasutitaju un bdvdarbu veicéju saskanotu terminu, kura
pasutitajs var prasit, lai bavdarbu veicéjs par saviem [idzekliem novérs bavdarbu defektus,
kas atklajuSies péc inzenierbuves pienemsanas ekspluatacija. Minétais termin$g, skaitot no
akta parakstiSanas dienas, nedrikst bat mazaks par:

16.1 trim gadiem otras grupas inZzenierbivei;

17) InZenierbuve ir uzskatama par pienemtu ekspluatacija ar akta parakstiS8anas
dienu.

18) Ja inZenierbuve netiek pienemta ekspluatacija, bavvalde pienem [émumu par
konstatétajam atkapém. Minétaja lemuma norada konstatétas atkapes no akceptétas
buvniecibas ieceres vai buvniecibu reglamentéjoSajiem normativajiem aktiem un terminu

atkapju novérsanai.



19) Péc $o noteikumu 148. punktd minétaja Iémuma noradito atkapju
novérSanas pasatitajs atkartoti vérSas bdvvaldé vai biroja. Ja pasdtitajs ir novérsis

léemuma noraditas atkapes, bavvalde vai birojs ar aktu pienem inZenierbavi ekspluatacija.

DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darbu uzsakS$anas blvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba droSibas
un veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba deveéju,

2) instruktazu darba vieta:
2.1) sakotné&jo- uzsakot darbu objekta;
2.2) atkartoto
2.3) neplanoto un mérka instruktazu.

Péc stradajoSo zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos
darba instruktazas zurnalos.

Pirms bdvdarbu uzsak$anas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka
arm nosuta Valsts darba inspekcijai iepriekSéju pazinojumu par bavdarbu veikSanu.
Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriekSéja pazinojuma par bivniecibas uzsaksanu
kopijas darba aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama labi redzama
vieta un nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bdvdarbos nodarbinatajam
personam ir obligata.

Bovlaukuma galvenais buvuznéméjs izstrada buvobjekta iekséjas kartibas, darba
dro$ibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus
un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais
buvuznémejs iepazistina visus darbuznéméjus un bavniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru zurnala.

Bavuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi vérsot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kdpSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka
no 01.04.2009.).

Bavobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekld8anas), sakari

neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta



izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabSanas, policijas, atras mediciniskas
palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas [idzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoS8am lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta
galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Bdvdarbu vaditdjs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas [1dzek|u)
pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iekSejas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzekl|us" prasibam.

Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar
atbilstosam lietoSanas instrukcijam. Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais
personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinosi
dokumenti. Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena buvuznéméja atbildigais bdvdarbu
vaditajs.

Buvuznémeéjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai
smagumu celSanai un  parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un realizéSanu

atbildigs ir Galvena bivuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajosSais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes,
veicami saskana ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu” un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba
aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma" prasibam.

Darba devéjs nodroSina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak),
darbu veic uz stabilas un dro8as virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai,
ka art ievérojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba
vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats dz
minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski

apstakli, kurus darba devéjs nevar mainit (parveidot).



Pirms uzsakt darbu augstuma, darba devéjs noverté attiecigas darba vides
riskus atbilstoSi normativajiem aktiem par darba vides iek§éjas uzraudzibu un nosaka
pasakumus darba vides riska samazinasanai vai ta noversanai.

Ja darbs veicams augstuma, jo Tpasi, ja darba virsma ir no neizturigiem materialiem,
darba virsmu nozogo un nostiprina, lai ta bdtu stabila, nekustiga un neraditu risku
nodarbinato un citu cilvéku droSibai un veselibai, kd art nodroSina, lai tiktu ievérotas
ergonomikas prasibas un principi.

Darbu augstuma atlauts veikt tikai ar piemérotu un normativajiem aktiem par darba
aizsardzibas prasibam atbilstoSu darba aprikojumu, ka ari izmantojot kolektivos
aizsardzibas Iidzeklus, kas novér§ kritiena risku. Ja 8ada aprikojuma lietoSana nav
iespéjama darba rakstura dé|, darba devéjs nodarbinatajiem nodrosina drosSu piekldsanu
darba vietai un apgada ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri projektéti kritiena
ierobezo8anai un apturé$anai. Darba devéjs nodroSina darba aprikojuma un aizsardzibas
lldzeklu lietoSanu saskana ar raZotaja instrukciju un tehnisko dokumentaciju, ka art darba
aizsardzibas instrukcijas noteiktajam prasibam.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizsledz visas
darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet ja tas nav iespéjams,
darbs japartrauc, I1dz bistamiba ir novérsta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku nodarbinato

drosSibai un veselibai.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU
Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk
cimdi. Pirms darbu sakuma japarliecinas par aizakésanas un iezogosanas ieri€u izturibu
un stabilitati, ka arT vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un
nostiprinat parnésajamas trepes.
Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda,
vai tie ir darba kartiba.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS
Parvietojot smagumus, jaievéro sekojosas prasibas:
1) Parvietojama krava nedrikst bat parak smaga vai liela,
2)
3) Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,
4)

Krava nedrikst bat neparociga vai grati satverama,

Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai



pagrieSanas,

5) Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bat parak Saura, tai jabdt pietiekami
apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7) Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT
Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu
tukSo taru. Tuk$o taru janoliek tas glabasanas vietas.
Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.
Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta.

Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusSies darbu laika.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS
Riska faktori:

Darba devéjs nodroSina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak),
darbu veic uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai,
ka art ievérojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba
vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats lidz
minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski
apstakli, kurus darba devéjs nevar mainit (parveidot).

Pirms uzsakt darbu augstuma, darba devéjs noverté attiecigas darba vides riskus
atbilsto8i normativajiem aktiem par darba vides iek$€jas uzraudzibu un nosaka
pasakumus darba vides riska samazinasanai vai ta noversanai.

Ja darbs veicams augstuma, jo TpaSi, ja darba virsma ir no neizturigiem
materialiem, darba virsmu nozogo un nostiprina, lai ta bdtu stabila, nekustiga un neraditu
risku nodarbinato un citu cilvéku droSibai un veselibai, ka arT nodroSina, lai tiktu ievérotas

ergonomikas prasibas un principi.

Darba aizsardzibas pasakumi:

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi &1 objekta darba aizsardzibas
planam. Ja Saja darba aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas,
tad galvenais bavuznéméjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba aizsardzibas
likuma" un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekSéjas
uzraudzibas veik§anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas



prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.238 (01.09.2016.)
"UgunsdroSibas noteikumi” prasibas.

Vispariqi

Bavlaukuma galvenais buvuznéméjs izstrada bavobjekta iek8éjas kartibas, darba
dro$ibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus
un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais
buvuznéméjs iepazistina visus darbuznéméjus un bdvniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru zurnala.

Buvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi vérsot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka
no 01.04.2009.).

Bavobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekldSanas), sakari
neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta
izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi
dienesti).

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta
galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Bdvdarbu vaditajs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas [dzek|u)
pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iekSejas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzekl|us" prasibam.

Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar
atbilstosam lietoSanas instrukcijam. Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais
personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinosi

dokumenti.



UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu blvobjekta un blvdarbu izpildes gaita atbild
buvdarbu veicéjs (buvétajs vai blvuznéméjs). Visparigds ugunsdroSibas prasibas,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2016. gada 19. aprili, 3. nodala.

Bivobjektu janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam droStbas zimém atbilstosi LVS
446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajauk8ana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojoSam vai uzliesmojosam
vielam.

Objekta izvietojami Gdens-putu (4 1) ugunsdzéSamie aparati, to atraSanas vietas
apziméjot ar atbilsto§am zimém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas,
kas veic buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas
sanemsanas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdro8ibas pasakumus.

Sastadija : Janis Vagoling

Parbaudija: Didzis Dale



DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTA PIELIKUMU SARAKSTS

Pielikums Nr.1 Darba aizsardziba lietojamas zimes

Pielikums Nr.2 Kravu parvieto$ana lietojamie signali



Pielikums Nr.1

Darba aizsardziba lietojamas zimes

A A A A

4.1. degosa viela 4.2, eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa
4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai jonizéjoss pacelta krava transports elektriba
starojums

8

4.9. visparéja 4.10. lazera stars 4.11. oksidgjosa 4.12. nejonizéjosa

B> B>

4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais
magnetiskais lauks skersli nelidzens risks

éﬁ!k

4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatiira kairinoSa viela* vide



¥ A\

A A A A

4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzi!E udens 4.24. zemejums
pakapiens slidens

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatura karsta virsma karsts tvaiks

00O

6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12, jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
Kkopa ar citam zimeém)

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli



8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara
palidzibas punkts apstrade

.
e

8.5. elpoSanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcésanas vieta lidzekli

| +

o

8.9. talrunis neatlickamas
mediciniskas palidzibas

9.1. papildizeja, cel$, marSruts

Vel




I '
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Ugunsdzesibas Ugunsdzéesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzésibas un
glabganas dienesta
izsaukSanai

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atraSanas vietu

2.1. nesmekét 2.2. smekesana un  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta adeni
aizliegta
2.5. nav dzerams  2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta

kustiba aizliegta kustiba aizliegta

QO ®



Pielikums Nr.2

Kravu parvietosana lietojamie signali

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Ilustracija
1 2 3 4 5
1. Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
priekSu
2 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz priekSu
A Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kriiSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz prieksu un Ignas
izdara aplveida kustibas




5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1enas aplveida kustibas
6. | Vertikdla | Samazinat | Ar rokam norada butisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
prieksu! | parvietot delnam vz augSu un izdara
uz prickSu | lénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara
1enas kustibas prom no
kermena atpakal
9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
signalizé- | parvietot tali ar delnu uz leju un Ieni O
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pa k_rcisi Krav_u Kre_isﬁ 1‘91(_;-1 izstiepta >
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizétaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa 0y
avarijas ar delnam uz prieksSu 3
situaciju
185 Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu




