
 
 
 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

Būvprojekta „Pagalma labiekārtošanas būvprojekts Liepkalnu ielā, Mārupē, Mārupes 

novadā” darbu organizēšanas projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA „BM – projekts” 

izstrādātā būvprojekta datiem. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrāde pamatota uz Ministru kabineta 

noteikumiem, un spēkā esošiem būvnormatīviem, kā arī LBN 202-15 "Būvprojekta saturs 

un noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši objekta darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā 

nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē 

ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 

(2.10.2007.) "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 

(25.02.2003.) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 

(17.02.2004.) "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

Visi būvniecības – montāžas un demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar 

izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai:  

1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas 

republikas normatīvo aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba 

aizsardzības, darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

2)  novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 

3) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai 

un apkārtējai videi.  

 



 
 
 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. Nr.1. 

Objekta atrašanās vieta 

 



 
 
 

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 

Satiksmes organizācija paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” dotajām tipveida shēmām. 

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot ceļa segas izbūves darbus, paredzēts 

transporta plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru brauktuves pusi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shēma. Nr.1. Principiālā satiksmes organizācijas shēma brauktuves rekonstrukcijai. 
 

Visās projekta izbūves vietās jānodrošina piekļuve privātīpašumiem, satiksmes 

organizācija paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” dotajām tipveida shēmām. Rekonstrukcijas ietvaros, veicot 

brauktuves segas demontāžas un jaunas segas izbūves darbus, paredzēts transporta 

plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru brauktuves joslu.  

Būvdarbu laikā būvuzņēmējam masveidā pārvadājot kravas ir jāveic pievadceļu un 

ielu uzturēšana, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2016” 2.2. punktam, bedrīšu lāpīšana,  

iesēdumu labošana u.c. darbi, lai saglabātu un nepasliktinātu pievadceļu kopējo sākotnējo 

tehnisko stāvokli. Pirms darbu uzsākšanas par izmantojamajiem pievedceļiem jāvienojas 

ar Pasūtītāju un VAS “Latvijas Valsts ceļi”, jāveic to sākotnējā stāvokļa fotofiksācijas. 



 
 
 

Būvdarbu veicējam, balstoties uz doto Darbu organizācijas plānu, pirms 

būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu, 

paredzot optimālus būvniecības posmus atbilstoši gadalaikam un būvuzņēmēja 

tehniskajām iespējām. 

Ja būvdarbi tiek veikti vasaras sezonā, būvuzņēmējam jāparedz segumu laistīšana 

gan vietās, kur jau demontēts asfaltbetons, gan pievedceļos, ja pa tiem notiek intensīva 

kustība! 

Būvdarbu zonā gan būvniecības laikā, gan pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms 

būves nodošanas ekspluatācijā jābūt uzstādītām attiecīgajām ceļa zīmēm, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Visā projekta 

teritorijā jānodrošina transportlīdzekļu un gājēju kustība, jānovāc visi šķēršļi un 

būvniecības atkritumi, kas var kavēt kustību vai apdraudēt satiksmes drošību.  

 VISĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINA PIEKĻŪŠANA 

PRIVĀTĪPAŠUMIEM!  

 
Attēls Nr.2 Būvdarbu gaitā izmantojamie pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļi (zīmējumu numuri 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”). 

 



 
 
 

Būvdarbi plānoti 1 kārtā. Būvuzņēmējam izstrādājot darba veikšanas 

projektu jāpiedāvā būvlaukuma ģenerālplāna risinājums, kas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  

Būvniecības laikā paredzētie darbi: 

Nevērtīgo, bīstamo koku un krūmu izciršana, esošā rotaļu laukuma un gājēju taciņu 

pilnīga demontāža, jaunā rotaļu laukuma un atpūtas vietu izbūve, jaunu gājēju 

celiņu izbūve, labiekārtojuma elementu uzstādīšana, jaunu stādījumu ierīkošana 

(krāšņumkrūmu un ziemciešu stādīšana). 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg 

nožogojumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 92. Būvniecības laikā ar 

nožogojumu paredzēts norobežot visu projektējamo teritoriju, kā tas paredzēts būvlaukuma 

ģenerālplānā (DOP). Objekta nožogošanai paredzēts izmantot pagaidu pārvietojamo žogu, 

kas pieslēgtos esošo ēku sienām. Transporta un darbinieku iekļūšanai un izkļūšanai 

būvlaukumā izmantojami pagaidu divviru vārti (platums 4,0 m), atbilstoši izstrādātajam 

būvlaukuma ģenerālplānam.  

 

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

Būvlaukuma teritorijā gan ziemeļu, gan dienvidu teritorijās katrā paredzēts izvietot 

sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1) Pārvietojamā WC – mobilās BIO - tualetes, standarta tipa (2gb.). 

2) Sarga telpa – pārvietojama konteinertipa ēka. 

Norādītajām pagaidu ēkām un būvēm ir tikai rekomendējošs raksturs. Pirms 

būvdarbu veikšanas būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu, veic precīzus 

aprēķinus nepieciešamajam ēku un būvju daudzumam. 

 

 

 

 



 
 
 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

Būvniecības dienvidu daļā autotransporta piebraukšana plānota pa Liepkalnu ielu 

(teritorijas dienvidu pusē, blakus Mārupītes gatves 4 ēkai, skatīt  shēmu DOP). Būvniecības 

ziemeļu daļā autotransporta piebraukšana plānota pa Liepkalnu ielu (teritorijas ziemeļu 

pusē, blakus Mārupītes gatves 3 ēkai, skatīt shēmu DOP). Būvdarbu laikā nebloķēt 

iedzīvotāju autotransporta piekļuvi apkārtnē esošajām ēkām. Būvdarbu laikā transporta 

kustība objektā organizējama tā, lai transports neatrodas būvdarbu tehnikas darbu zonā. 

Izvēloties tehniku ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties transportu, ar kādu 

tiks veikta materiālu piegāde un būvgružu aiztransportēšana no būvlaukuma, 

būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas īpatnības būvlaukumā.  

Vispārīgi 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo 

ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums 

būvlaukuma teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik 

tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

Dienvidu daļā būvmateriālu piegāde un būvgružu aizvešana paredzēta centralizēti no 

materiālu novietnes, kas izvietota pie plānotās iebrauktuves/izbrauktuves D daļā, skatīt 

DOP rasējumu. Ziemeļu daļā būvmateriālu piegāde un būvgružu aizvešana paredzēta 

centralizēti no materiālu novietnes, kas izvietota pie plānotās iebrauktuves/izbrauktuves Z 

daļā, skatīt DOP rasējumu. 

Būvlaukuma norobežošanai paredzēts izmantot pagaidu nožogojumu apkārt visam 

būvobjektam, iekļūšanai būvlaukumā paredzēts izmantot pagaidu vārtus. Transportlīdzekļu 

kustībai un manevrēšanai izmantojami esošie un pagaidu ceļi un laukumi. Izvēloties tehniku 

ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties transportu, ar kādu tiks veikta materiālu 

piegāde un būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā 

teritorijas īpatnības būvlaukumā. 

 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību 

apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez 

speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo 

materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes 

darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju 

uzlādēšanas iespēju. 



 
 
 

BŪVDARBU VEIKŠANA 

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi: 

• ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 

• samazināts enerģijas patēriņš; 

• samazināts ūdens patēriņš; 

• videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 

• atjaunojamu resursu izmantošana; 

• novatoriski risinājumi būvniecībā. 

 

Visiem būvobjektā esošajiem strādniekiem ir jābūt kvalificētiem energoefektīvas 

būvniecības veikšanā. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam jāveic strādnieku 

apmācība, atbilstoši zaļā iepirkuma principiem, būvdarbu veikšanai. 

Ierīkojot būvlaukumu, apgaismojumam jāizmanto energoefektīvas apgaismes ierīces. 

Visu būvniecības laiku jāseko līdzi energopatēriņam pie būvdarbu izpildes. Nav pieļaujama 

nelietderīga elektroierīču darbība. Ūdens resursu izmantošanas kontrole atbilstoši vides 

aizsardzības prasībām būvdarbu laikā un videi draudzīgas būvniecības pamatprincipiem. 

Pielietojamo darbu izpildes metožu un tehnoloģiju kvalitātes kontroli veic būvuzraugs un 

autoruzraugs, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem 

cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt un atpūsties normālos 

apstākļos. Izmantojamajai būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais 

eņģelis kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-

UZ 53). 

 

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1) būvatļaujai (kopijai), 

2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 

3) būvdarbu žurnālam, 

4) autoruzraudzības žurnālam, 

5) uzņēmēja līguma kopijai, 

6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 

7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 

8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  



 
 
 

9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā 

norādītā dokumentācija.  

Veicot atbildīgu būves konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu būves 

daļu  izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un 

segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas 

kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā 

reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus 

dokumentus.  

BŪVDARBU VEIKŠANA 

Vispārīgi 

Būvuzņēmējam visu būvdarbu laiku jānodrošina piekļuves iespēja 

inženierkomunikāciju apkalpojošajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotājam, kuriem 

nepieciešams būvdarbu laikā atrasties pārbūvējamās teritorijas norobežotajās būvdarbu 

zonās. Pirms augstāk minēto personu ieiešanas būvlaukuma norobežotajā zonā, 

būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža par atrašanos būvlaukumā un jāizsniedz 

caurlaides. Pēc instruktāžas noklausīšanās, augstāk minētās personas veic atbilstošus 

ierakstus darba drošības žurnālā, ko apliecina ar savu parakstu, par drošības instruktāžas 

noklausīšanos. 

Pirms būvniecības veicami būvobjekta sagatavošanas darbi, tajā skaitā pagaidu ceļu 

un laukumu izveidošana, pagaidu ēku un būvju uzstādīšana, būvmateriālu novietnes 

ierīkošana, pagaidu inženierkomunikāciju ierīkošana. 

Uz visu attiecīgās būvniecības periodu, teritorijā esošajiem, saglabājamajiem kokiem, 

pie kuriem tuvāk par 5m notiek transporta kustība un būvniecības darbi, ap stumbriem 

uzstādāmi dēļu vairogi 2.50m augstumā. 

Veicot būvgružu izvešanu, tas jāveic noslēgtos konteineros, vai pārklājot kravas 

nodalījumus ar tīklu, kas nepieļauj būvgružu izkrišanu no transportlīdzekļa.  

Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojami visi sabojātie un būvdarbu laikā skartie segumi 

vismaz tādā stāvoklī, kādā tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), 

un tas jāsaskaņo likumā noteiktajā kārtībā. Darbu veikšanas projektā uzrādāms 

paredzētais darbu ilgums, būvdarbu tehnoloģiskie procesi un tehnoloģiskās shēmas.  

Plānotā darbu secība uzrādīta būvdarbu veikšanas secības sadaļā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža personālam, 

kam nepieciešams uzturēties būvdarbu teritorijā.  



 
 
 

 

Jebkura nepiederošu personu atrašanās būvlaukuma tuvumā ir saistīta ar 

paaugstinātu risku.  

 

BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

DARBU IZPILDES SECĪBA 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums savlaicīgi un pilnībā 

iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, izstrādāt un saskaņot Darba veikšanas projektus 

(DVP) katram konkrētam darbu veidam un posmam. 

Sagatavošanas darbi. Īpašuma robežu, sarkano līniju un aizsardzības zonu 

noteikšana dabā. Izbūvējamo objektu nospraušanu dabā veikt saskaņā ar projektu, 

projektam pievienoto koordinātu sarakstu un rasējumiem dwg formātā atbilstošā mērogā 

un koordinātu sistēmā. Segumu demontāžu veikt atbilstoši teritorijas sadaļas rasējumiem 

un darba daudzumu sarakstiem. Jādemontē visi segumi, kas pārklājas ar projektā 

paredzētajiem segumiem.  

Traucēt piebraukšanu īpašumiem atļauts tikai īpašos izņēmuma gadījumos, to 

iepriekš saskaņojot ar īpašniekiem. Visu būvdarbu periodu jānodrošina piekļūšana 

piegulošo zemju īpašniekiem.  

 

TERITORIJAS SADAĻAS IZBŪVE 

Tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir jāpārvietojas pa 

izraktā ceļa posmu. Izraktā ceļa posma galos jāuzstāda brīdinošus uzrakstus, naktī, arī 

brīdinošus gaismas signālus. Būvuzņēmējam jānodrošina ceļam blakus esošo māju 

iedzīvotāju drošu piekļuvi mājoklim. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 

samazināšanos ap tranšejai paralēli ejošajām pazemes komunikācijām.  

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no 

kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,50 m. Ja attālums ir mazāks, koka saknes 

jāatrok ar rokām vai speciālu sakņu atrakšanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dažādu 

tipu grunti, jānober atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu materiālus, augsni, smiltis utt. 

Noberot grunti, jāuzmanās, lai nesabojātu tuvākos žogus, dzīvžogus un nepārslogotu 

tranšejas malas. 

 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība būvdarbiem (DOP rasējums):  

1. inženierkomunikāciju izbūve – apgaismojuma izbūve; 



 
 
 

2. gājēju celiņu un atpūtas laukumu, bērnu rotaļu laukuma izbūve; 

3. labiekārtojuma elementu uzstādīšana. 

Atkarībā no katras izbūves secības pozīcijas izpildes, jānodrošina apzaļumošana – lapu 

krūmu un koku stādīšana, zāliena ierīkošana, zaļās zonas sakārtošana. 

 

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas 

saņemšanas.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 

darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50 darbiniekiem.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz 

sekojoši dokumenti: 

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, 

2) būvniecība tiks veikta par valsts līdzekļiem, kā arī pasūtītājs pieprasa darbu 

būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 

3) būvuzrauga saistību rakstu, 

4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, 

5) būvuzraudzības plāns, 

6) būvdarbu žurnāls. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas 

aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās 

apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes 

komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un 

gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) teritorijas norobežošana; 

2) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu; 

3) instrumentu noliktavas ierīkošana (tā nepieciešamību izvērtē būvnieks); 

4) pārvietojamās WC – mobilās Bio-tualetes, standarta tipa uzstādīšana;  

5) sarga telpas konteinera uzstādīšanu; 

6) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 

7) būvtāfeles un drošības zīmju ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 

8) beramo būvmateriālu atbērtņu ierīkošana (ja pasūtītājs nenorāda savu atbērtni). 

 



 
 
 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus 

nepieciešamos saskaņošanas darbus. 

 

BŪVDARBU VEIKŠANA UN KVALITĀTES KONTROLE 

Saskaņā ar vispārīgajiem būvnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver: 

 

1) Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs būvdarbu 

veicēja (galvenā būvdarbu veicēja) atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem 

darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro 

darba aizsardzības koordinatora norādījumus. 

2) Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar 

darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem. 

3) Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 

zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un 

citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

4) Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši 

savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

4.1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu 

un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

4.2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

4.3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju 

elementa) noslēguma kontroli. 

5) Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, 

pieņemami ar segto darbu aktu uzreiz pēc to izpildes. 

6) Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus, kā arī izbūvētās 

ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības 

ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) 

pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (8., 9. un 10. pielikums). 

7) Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs (ja būvniecībai 

tiek veikta būvuzraudzība) un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes 

vietā parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs 

konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, 

turpmāki darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu vai autoruzraudzības 



 
 
 
žurnālā, norādot izpildes termiņu. Tikai tad, kad visas šajā punktā minētās 

personas ir parakstījušas attiecīgo segto darbu aktu, darbi turpināmi. 

8) Ja būvdarbu gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto 

segto darbu bojājumi, pirms būvdarbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto 

darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu. 

9) Pasūtītājs būvdarbu kvalitātes kontrolei vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos 

gadījumos pieaicina būvuzraugu. 

10) Pasūtītājs autoruzraudzības veikšanai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos 

gadījumos pieaicina būvprojekta izstrādātāju. 

11) Ja būvdarbi tiek veikti strādājošā uzņēmumā, tos saskaņo ar uzņēmuma vadību. 

 

 VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

1) Būvniecības un pārbūves darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

2) Būvniecības un pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt 

īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) Aizliegts sajaukt būvniecības un demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un 

bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. un 17. pantam. 

4) Saskaņā ar vispārīgajiem būvnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (7.5. 

nodaļas 99. punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu 

iespējami mazāks. Vides un dabas aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās 

būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un 

prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos 

noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu 

būvniecības procesā radītos atkritumus. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu 

būvniecību tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un 

tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā: 

1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 

2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 



 
 
 

3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 

4. piesārņot un piegružot vidi. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  

Būvgružu transportēšana no stāviem jānodrošina pa slēgtām novadcaurulēm. 

Būvgružu konteineriem jābūt nosegtiem. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai 

speciālu tīklu.  

Būvniecības laikā būvobjektā jāievēro ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, 

kas atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar 

būvniecību: 

• lietojot ūdens resursus, jāievēro ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, 

vides kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības 

aizsardzības, būvniecības noteikumus un citos normatīvajos aktos ietvertās 

prasības; 

• nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai 

lietošanā esošajos ūdens objektos un teritorijā; 

• veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu 

pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai 

videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes 

ekosistēmām, kā arī  neradītu apstākļus, kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu; 

• ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes 

īpašnieku tiesības. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtējo ēku 

iemītniekiem un apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj 

strādāt un atpūsties normālos apstākļos. Izmantojamajai būvniecības tehnikai jāatbilst 

galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu 

līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53). 



 
 
 

Pieļaujamais trokšņa līmenis darba stundās: 

Trokšņa ekspozīcijas līmenis  Pieļaujamais trokšņa ekspozīcijas ilgums 

87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min 

88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min 

89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min 

90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min 

91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min  

92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min 

93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min 

94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min 

95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min  

96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min  

  

 INŽENIERBŪVES PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

 Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 

neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 8.nodaļas "Pieņemšana ekspluatācijā un 

atsevišķu darbu pabeigšana" prasībām.  

1) Otrās grupas inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Pirms 

inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas inženierbūvei veic izpildmērījumu 

un kadastrālo uzmērīšanu, ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek 

kadastrāli uzmērīta. 

2) Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai 

īpašos noteikumus, pārbauda un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši 

kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību 

tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā 

valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā. Veselības inspekcijas 

atzinums ir nepieciešams, ja nododamajai inženierbūvei normatīvajos aktos ir noteiktas 

obligātās higiēnas prasības. 

3) Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē (Būvniecības 

likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā) iesniedz šādus 

dokumentus (oriģinālus): 

3.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (11. pielikums); 



 
 
 

3.2. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā 

pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto; 

3.3. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu; 

3.4. aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši 

normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta; 

3.5. šo noteikumu 129. un 130. punktā minēto institūciju atzinumus; 

3.6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; 

3.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu 

pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to 

nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību; 

3.8. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

3.9. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

3.10. būvprojekta izstrādātāja atzinumu par inženierbūves atbilstību būvprojektam, 

ja nav veikta autoruzraudzība; 

3.11. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir 

veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4) Inženierbūvi pieņem ekspluatācijā būvvalde vai birojs. Birojs pieņemšanas 

procesā pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties. 

Pieaicinātā būvvaldes amatpersona paraksta aktu par inženierbūves pieņemšanu 

ekspluatācijā. 

5) Pasūtītājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda 

būvvaldei vai birojam inženierbūvi. 

6) Būvvaldes vai biroja uzdevums ir novērtēt inženierbūves gatavību ekspluatācijai, 

pamatojoties uz būvvaldē vai birojā iesniegtajiem šo noteikumu 131. punktā minētajiem 

dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. 

7) Būvvalde vai birojs inženierbūves pieņemšanas procesā pieaicina būvuzraugu, ja 

veikta būvuzraudzība, un būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību un 

sniedzis atzinumu. Būvuzraugs un pieaicinātais būvprojekta izstrādātājs paraksta aktu par 

inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā. 

8) Būvvalde vai birojs nav tiesīgs pieņemt inženierbūvi ekspluatācijā, ja kāda no šo 

noteikumu 129. vai 130. punktā minētajām institūcijām nav sniegusi pozitīvu atzinumu par 

inženierbūves gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

9) Inženierbūves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti 

un ir veikti visi attiecīgajai inženierbūves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba 



 
 
 
aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss projektā 

paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību. 

10) Ierīkojamas, pārbūvējamas un atjaunojamas inženierbūves inženiertīklus, par 

kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo inženierbūvi vienota būvatļauja, atļauts pievienot 

ekspluatācijā esošiem inženiertīkliem un uzsākt to ekspluatāciju, pirms ir saņemts akts par 

inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, ja par attiecīgo inženiertīklu gatavību nodošanai 

ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam un izpilddokumentācijai ir parakstīti šo noteikumu 

129. punktā minētie atzinumi. 

11) Būvvalde vai birojs 14 dienu laikā pēc apliecinājuma par inženierbūves gatavību 

ekspluatācijai saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju inženierbūves uzrādīšanas termiņu, 

ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā (turpmāk – akts) (12. pielikums) vai pieņem 

lēmumu par konstatētajām atkāpēm. 

12) Ja inženierbūvi pieņem ekspluatācijā ziemā, labiekārtošanas darbus 

(piemēram, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta 

laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu) un fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem 

darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz kārtējā gada 1. jūnijam. 

13) Saskaņā ar šo noteikumu 141. punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas 

termiņus ieraksta aktā. Aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos 

kontrolē būvinspektors. 

14) Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek 

pieņemtas vairākas inženierbūves, akta sesto sadaļu "Inženierbūves tehniski ekonomiskie 

rādītāji" aizpilda katrai būvei atsevišķi. 

15) Aktā norāda ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā 

pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, 

kas atklājušies pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā. Minētais termiņš, skaitot no 

akta parakstīšanas dienas, nedrīkst būt mazāks par: 

16.1 trim gadiem otrās grupas inženierbūvei; 

17) Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas 

dienu. 

18) Ja inženierbūve netiek pieņemta ekspluatācijā, būvvalde pieņem lēmumu par 

konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās 

būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu 

atkāpju novēršanai. 



 
 
 

19) Pēc šo noteikumu 148. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju 

novēršanas pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē vai birojā. Ja pasūtītājs ir novērsis 

lēmumā norādītās atkāpes, būvvalde vai birojs ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā. 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības 

un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

   1)  ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 

   2)  instruktāžu darba vietā: 

        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 

        2.2) atkārtoto 

        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos 

darba instruktāžas žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta 

darba aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā 

arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 

Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu 

kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā 

vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   

 Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām 

personām ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 

drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus 

un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais 

būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas 

personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu 

parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā 

no 01.04.2009.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas 

palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari 

neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta 



 
 
 
izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas 

palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar 

EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta 

galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala 

aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) 

pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 

atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 

iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 

"Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā 

izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais 

personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši 

dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai 

smagumu celšanai un  pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba 

aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 

atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 

 Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, 

veicami saskaņā ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darba aprīkojumu" un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba 

aizsardzības prasības, strādājot augstumā"  prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), 

darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, 

kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba 

vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz 

minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski 

apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 



 
 
 

 Pirms uzsākt darbu augstumā, darba devējs novērtē attiecīgās darba vides 

riskus atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzību un nosaka 

pasākumus darba vides riska samazināšanai vai tā novēršanai. 

Ja darbs veicams augstumā, jo īpaši, ja darba virsma ir no neizturīgiem materiāliem, 

darba virsmu nožogo un nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un neradītu risku 

nodarbināto un citu cilvēku drošībai un veselībai, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas 

ergonomikas prasības un principi. 

Darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba 

aizsardzības prasībām atbilstošu darba aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos 

aizsardzības līdzekļus, kas novērš kritiena risku. Ja šāda aprīkojuma lietošana nav 

iespējama darba rakstura dēļ, darba devējs nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu 

darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri projektēti kritiena 

ierobežošanai un apturēšanai. Darba devējs nodrošina darba aprīkojuma un aizsardzības 

līdzekļu lietošanu saskaņā ar ražotāja instrukciju un tehnisko dokumentāciju, kā arī darba 

aizsardzības instrukcijās noteiktajām prasībām. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 

darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, 

darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto 

drošībai un veselībai. 

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

 Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk 

cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību 

un stabilitāti, kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un 

nostiprināt pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, 

vai tie ir darba kartībā.  

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības: 

1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 



 
 
 
pagriešanas, 

5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura,  tai jābūt pietiekami 

apgaismotai, 

6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu 

tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 

Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  

 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Riska faktori: 

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), 

darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, 

kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba 

vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz 

minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski 

apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

  Pirms uzsākt darbu augstumā, darba devējs novērtē attiecīgās darba vides riskus 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzību un nosaka 

pasākumus darba vides riska samazināšanai vai tā novēršanai. 

Ja darbs veicams augstumā, jo īpaši, ja darba virsma ir no neizturīgiem 

materiāliem, darba virsmu nožogo un nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un neradītu 

risku nodarbināto un citu cilvēku drošībai un veselībai, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas 

ergonomikas prasības un principi. 

 

Darba aizsardzības pasākumi: 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības 

plānam. Ja šajā darba aizsardzības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, 

tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības 

likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekšējas 

uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzības 



 
 
 
prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 (01.09.2016.) 

"Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

 

Vispārīgi 

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 

drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus 

un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais 

būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas 

personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu 

parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā 

no 01.04.2009.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas 

palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari 

neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta 

izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi 

dienesti). 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar 

EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta 

galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala 

aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) 

pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 

atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 

iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 

"Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā 

izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais 

personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši 

dokumenti.  

 

 



 
 
 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  Vispārīgās ugunsdrošības prasības, 

nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī, 3. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 

446 prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 

materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām 

vielām. 

Objektā izvietojami ūdens-putu (4 l) ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas 

apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, 

kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas 

saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. 
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Sastādīja :  Jānis Vagoliņš 
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Pārbaudīja: Didzis Dāle 

  



 
 
 

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA PIELIKUMU SARAKSTS 
 

 

Pielikums Nr.1  Darba aizsardzībā lietojamās zīmes 

Pielikums Nr.2 Kravu pārvietošanā lietojamie signāli 

 

 



 
 
 
Pielikums Nr.1 

Darba aizsardzībā lietojamās zīmes 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
Pielikums Nr.2 

Kravu pārvietošanā lietojamie signāli 

 

 



 
 
 

 

 


