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BUVPROJEKTA SASTAVS

1. SEJUMS

VISPARIGA DALA
TOPOGRAFISKA IZPETE (Tl)
(TIKAI ELEKTRONISKI, SKA TIT BOVPROJEKTAM PIEVIENOTAJA CD)
GEOTEHNISKA IZPETE (Gl) — 1.PIELIKUMS

ARHITEKTURAS DALA
TERITORIJAS SADALA (TS)

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS (DOP)

PIELIKUMI — TERITORIJAS LABIEKARTOSANA

2. SEJUMS
INZENIERRISINAJUMU DALA
BUVKONSTRUKCIJAS (BK)

3.1. SEJUMS
INZENIERRISINAJUMU DALA

ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI (ELT)
(IELAS APGAISMOJUMA 0,4 kV ELEKTROAPGADE)

3.2. SEJUMS
INZENIERRISINAJUMU DALA

ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI (ELT)
(20 un 0,4 kV ELEKTROTIKLU PARCELSANA)

3.3. SEJUMS
INZENIERRISINAJUMU DALA

ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI (ELT)
(JAUNS PIESLEGUMS)

3.4. SEJUMS
INZENIERRISINAJUMU DALA

ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI (ELT)
(JAUNS PIESLEGUMS)

4. SEJUMS
INZENIERRISINAJUMU DALA
ELEKTRONISKO SAKARU TIKLI, AREJIE TIKLI (EST)

5. SEJUMS
EKONOMIKAS DALA
BUVDARBU APJOMU SARAKSTS (BA)

6. SEJUMS
EKONOMIKAS DALA

IZMAKSU APREKINS (T)
(TIKAI PASUTITAJAM VIENA EKSEMPLARA)

PIELIKUMI
1. PIELIKUMS. GEOTEHNISKA IZPETE (Gl)
2. PIELIKUMS. SASKANOJUMI AR ZEMJU TPASNIEKIEM
3. PIELIKUMS. KOKU INVENTARIZACIIA
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BUVPROJEKTA AUTORU SARAKSTS

N.p.k. Projekta dala, marka Izpilditajs Bivprakses sertifikata Nr.
1. | Blvprojekta vaditajs Martins Pétersons | LBS BSSI sertifikats Nr. 20-7569
2. | Teritorijas sadala, TS Sadalas vaditajs LBS BSSI sertifikats Nr. 3-00236

Normunds Kalnins

3. | Blvkonstrukcijas, BK Sadalas vaditajs LBS BSSI sertifikats Nr. 20-7337
Martins Radovics

4. | Elektroapgade, aréjie tikli, ELT Sadalas vaditajs LEEA SpecSC sertifikats Nr. 3-00029
Maris Vitolins

5. | Elektronisko sakaru tikli, aréjie tikli, EST| Sadalas vaditajs LDZB sertifikats Nr. 3-00825
Andris Krimin$

6. | Darbu organizésanas projekts, DOP Sadalas vaditaja LBS BSSI sertifikats Nr. 20-4021
Maruta Apse

Piezime: Ar detalizétaku informaciju par specialistiem var iepazities vietné: www.bis.gov.lv
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VISPARIGA DALA
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24 MARUPES

NOVADA DOME

PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

Marupes novada Dome

Reg.Nr.: 90000012827

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
Talrunis: 67934695 Fakss: 67149858
marupe.info@marupe.lv  www.marupe.lv

13.09.2016.
Uz

Nr.
Nr.

2-5/2407

Projektésanas uzdevums

Objekta nosaukums:
Adrese:

Bivniecibas veids:

ProjektéSanas stadija:

Projekté$anas risinajumu variantu skaits:
Pasititajam iepriekséjai
iesniedzamais materialu apjoms:

saskanosanai

Projekta dokumentacijas eksemplaru skaits:

Bavprojekts minimala sastava
saskanosanai:
nodosanai pasutitajam:

Buavprojekts
saskano$anai:
nodos$anai pasatitajam:

Uzdevuma tehniskais apraksts

Darbu robezas:

Brauktuves parametri:

Brauktuves segums:

Apvienota
parametri:

gajéju un velosipédu cela

Apvienota gajéju un velosipédu cela segums:

Segas konstrukcija:
Vides pieejamibas prasibas:

Tiltu dala:

Apgaismojums:

Rozu ielas un cela C-6 (Vecais cels) parbive.

No Tpasuma Rozu iela 35, Marupé ITdz Mazcenu algjai,
Jaunmarupé

Jaunbive.
Blvprojekts minimala sastava, blvprojekts.
Viens.

Projekts minimala sastava ir saskancjams ar Marupes
novada pasvaldibu.

2 eksemplari.
2 eksemplari.

4 eksemplari

4 eksemplari (papildus nepiecieSams iesniegt projekta
dokumentaciju CD formata, k& arm blvdarbu izmaksu
tami).

lelas sarkanas [nijas. Privato zemju dalas skart péc

nepiecieSamibas, to vietas iepriek8 saskanojot ar
pasititaju un Tpasnieku.

Saskana ar Latvijas Valsts standartu noteiktajam
prasibam.

Asfaltbetona segums.

Saskana ar Latvijas Valsts standartu noteiktajam

prasitbam. (min. 2.5m)

Asfaltbetona segums. ‘

Atbilstosi ziemas uzturé8anas tehnikas slodzei.
Nodrosinat vides piegjamibu. Gaj&ju un velosipédu cela
parejas paredzét bez pakapieniem un ar iesp&jam
parvietolies cilvekiem ar kustibu trauc&jumiem un bérnu
ratiniem.

lzstradat tiltu dalu Skérsojuma ar autocelu A5 (Rigas
apvedcels (Salaspils—Babite)).

1. lzstradat ielas apgaismojuma sadalu.

2. lzstradat  bovprojektu  jaunam  elektroapgades
pieslégumam pie AS “Sadales tikls” tikliem
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1. SEJUMS

Komunikacijas:

Virszemes dens novadisanas sistéma:
ApzalumoS$ana:

Satiksmes organizacija:

Izejas materiali:

Topografiskais uzmérijums:
Inzeniergeologiskas izpétes materiali:
Tehniskie noteikumi:

VAS “Latvijas valsts celi”
AS “Marupes komunalie pakalpojumi”

Valsts SIA “Zemkopibas
nekustamie ipasumi”

ministrijas

Specialie noteikumi:

Projekta pasatitajs:
Marupes novada Dome
Reg. Nr. 900 000 12827

Marupes novada domes priekSsédétaja vietniece

Petrovskis, 67149863
stanislavs.petrovskis@marupe.lv

PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

Blvprojekts jaizstrada saskana ar komunikaciju turétaju
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Ja tiek skartas
komunikacijas, paredzét to aizsardzibas pasakumus vai,
ja nepieciesams, to parbilvi (parcelSanu). Blvprojekta
komunikaciju sadalas skanot ar atbildigajiem komunikaciju
turétajiem.

Atklata tipa un nepiecieSamibas gadijuma slégta tipa.

1. Sagatavot kokaugu inventarizaciju ar izvértgjumu;

2. Paredzét jaunas ziedosSu kriimu grupas,

3. Veidot vismaz divas atpltas vietas, paredzot tajas
novietot solus, atkritumu urnu veloturétajus, vienota
dizaina info stendu (pl&ns + piktogramma elektroniskai
aplikacijai);

4. Paredzét zalds =zonas atjaunoSanu, péc iespgjas
saglabat esosos kokus un stadijumus, to likvidaciju
ieprieks saskanot ar Pas{titaju.

5. Paredzét laukumus

Saskana ar Valsts standartu

prasibam.

Latvijas noteiktajam
Izpétes projekts “Gajéju/velo cel$ ar apgaismojumu no
Marupes ITdz Jaunmarupei gar Veco Marupes celu”

Veic izpildtajs.

Veic izpilditajs.

Tehniskos noteikumus japieprasa izpilditdjam apzinot
komunikaciju turétajus, kuru komunikacijas tiks skartas
bavprojekta laika.

Pieprasa izpilditajs.

Pieprasa izpilditajs.

Pieprasa izpilditajs.

Skérsojums ar autocelu A5 jaizstrada nemot véra Rail
Baltica trases novietojuma risindjumu.

Bivprojekta sastava jaiek|auj veicamo parbauzu saraksts
(noradot sasniedzamos parametrus).
Bivprojekts darba stadija ir jasaskano ar PasOtitaju
(Sanaksmiju kartiba ieklauta liguma).

P -;/_.:A
N 4 7
) =7 o T

L. Kadige
(
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1. SEJUMS PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016
Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI

mim Zemgales regiona melioracijas nodala

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV-3901, talr. 63923825, 63923829, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

T

Bauska

08.12.2016. Nr. Nr. Z/1-14/2263-¢
Uz 28.11.2016. Nr.N-101-16

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2016-1101

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo dalu)

Derigi lidz 2018. gada 7.decembrim

Persona, kura gatavojas veikt

darbibu (iesniedzzjs): SIA ,,PRO VIA” reg.Nr.40003372696

Paredzeta darbiba: Ielas un cela parbiive

Rozu iela un cels C-6 (Vecais celS), Marupes pagasta,

Paredzétas darbibas norises vieta:| | _ z
Marupes novada

Pamatojums SIA ,,PRO VIA” iesniegums no 28.11.2016.

|. Informacija par melioracijas sisttmam un biivéem

1. Péc melioracijas kadastra materialu datiem platibas nosusinatas ar segtajam melioracijas
sisttmam. Platibam pieklaujas melioracijas objekti: Rigas raj. k-zs ,,Marupe” obj.
,,Lejnieki-Mengeli”, Sifrs 40822, 1979.gads; l/a,,Dzimtene” ganibu nosusinaSana, Sifrs
21999, 1958.gads; kopsaimn. ,,Marupe” ,, Tirumu objekts” §. 27507,1969.gads; l/a
,,Pionieris” obj, ,,Petrinu lauki”, §.21314, 1958.gads; 1/a,,Marupe” obj. ,,Zalkalnu zemes
gabals”, Sifrs 21314, 1958.gads.

2. Iela un celS robezoja ar koplietoSanas un paSvaldibas tGdensnotekam, un to S$k&rso
koplietoSanas, pasvaldibas tidensnotekas, kuram noteikta ekspluatacijas aizsargjosla 10m
no krots. Par vélak veiktajiem melioracijas Sistému parkartosanas darbiem, un melioracijas
sistému kvalitativo stavokli melioracijas kadastra materialos informacijas nav.

3. Melioracijas tehniskas dokumentacijas glabatuve atrodas Rigas iela 113, Salaspili.

II. Visparigie noteikumi

1. lelas biuivnieciba ievérot Marupes novada teritorijas planojumu un biivatlauja izvirzitas
prasibas.

2. Veicot ielas un cela parbuives buvprojektésanu, ka ar1 biivniecibu, ieveérot speka esosos
buvniecibas, projektéSanas noteikumus un LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550
“Hidrotehnisko un melioracijas buvju buvnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu
Nr.329 ,,Par Latvijas biivnormativu LBN 224-15 , Melioracijas sist€tmas un hidrotehniskas
buives” prasibas.

3. Virsudenu novadiSanas biuivdarbus izpildit atbilstoSi ar LR Zemkopibas ministrijas
07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato Uznémumu tehnisko noteikumu ,,Melioracijas
sist€tmas — Buvdarbu izpilde un biivju nodosana ekspluatacija” prasibam.

I11. Ipasas prasibas

1. Buvprojekta realizacijas rezultata nav pielaujama meliorativa stavokla pasliktinaSanas
objektam piegulosas platibas.

2. Buivprojekta ieklaut virszemes noteces novadiSanas risinajumu.
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3. Ja veiktie pasakumi var ietekmét blakus esoSo vai citu zemes 1paSumu hidromeliorativo
stavokli, buvniecibas iesp€as vai zemes izmantoSanas apstaklus, tad nepiecieSams
saskanojums ar blakus esoSo vai citu zemju TpaSniekiem.

4. Caurteku izbuvi veikt atbilstoSi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008 rikojumu
Nr.122 apstiprinato uznémumu tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sistémas — Caurtekas”
prasibam. Caurteku izbtives gadijumos janorada caurteku dibena atzimes LAS 2000,5
sistema.

5. Nav pielaujamas darbibas, kuru dé] tiek traucéts koplietoSanas nozimes tdensnoteku
hidrologiskais rezims.

6. Izbiivgjot caurtekas zem autocela, paredzeét skérsojoso novadgravju partirisSanu iepludes
un izplides dala.

7 Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta buvprojekta
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risinagjumus vai
attiecigas izmainas saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

8. Buvprojektu saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izvertéta dokumentacija:
1. lesniegums uz 1 lapas;
2. Projektésanas uzdevums Nr.2-5/2407 uz 2 lapam.

Tehniskos noteikumus viena méneSa laika no to sanemSanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Vaditaja I1ze Bergmane

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Juris Zalitis, t. 26658604
juris.zalitis@zmni.lv
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1. SEJUMS PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

e
~“MARUPES

komunalie pakalpojumi

Juridiska adrese: Skultes iela 15 dz.1, Skulte, Marupes novads, LV-2108
talr. 67915279, fax.67915486, vienotais red.Nr.40103111018
info@mkp.lv www.mkp.lv

Virsu iela 6, Marupes novads
2016.gada 2.decembrt
Nr.2-6/619
TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM
PIE KANALIZACIJAS UN UDENSVADA TRASES
RoZu ielas un cela C-6 parbiive
pieprasija: SIA ,,PRO VIA”

1. Projektét un veicot biivdarbus, izbiivéjot ielas segumu, skataku vakiem Jabiit paceltiem lidz cela
virsmai, vaki janostiprina atbilsto$i cela segumam, nodroginat aku un aku vaku hermétiskumu.

2. Projektét atbilstodu piebrauktuvi vai piekluvi un cela drosibas norobezojumus ields vai ielu
krustojumos uzbiivétiem virszemes ugunsdzésibas hidrantiem un kanalizacijas siiknu stacijam
(KSS).

3. Projektétdjam, saskanot ar AS “Marupes komunalie pakalpojumi” konkrétu cela/trases
izvietojumu un, ja nepiecieSams, piesléguma vietas tidensvadam un kanalizacijai, izstradat un
saskanot projektu.

4. Projektejot ielas izbavi un veicot biivdarbus, lietus un grunts iidenu ievade centrala
kanalizicijas caurulvada ir aizliegta.

5. Projektet un bivét ar nosacijumu par esofo tidensapgades un kanalizacijas tiklu saglabaganu un
bez partraukuma darbibu, nodroginat tehniska dienesta piek|uganu UK tikliem jebkura diennakts
laika.

6. Realizgjot projektu, nodrodinat UK tiklu, skataku, pazemes aizbidnu servisa rokturu drou
ekspluatacijas kartibu, neatstat val&jas komunikacijas, likas. Udensvada atzaru pazemes ventilus
un virszemes piekluves vietas pazemes ventiliem, ugunsdzgsibas hidrantus, kanalizacijas
skatakas aizsargat, tajas nepielaut smilts, Skembu, asfalta iek|tSanu lukas un aizbidpu servisa
rokturu kapés.

7. Buvniecibas laika pietuvojoties Tidenssaimniecibas komunikacijam saskapot vai izsaukt
tdenssaimniecibas dienestu.

8. Udenssaimnieciba tehniska dienesta talruna numuri:
Birojs: 67915279 (darba laika)
Darbu vaditajs — 29125527 (darba laika)
Diennakts dezirtalrunis - 26586826

9. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

AS “Marupes komundlie pakalpojumi
Valdes loceklis / Z’ g J.Ivanovs

Akciju sabiedriba , Marupes komundlie pakalpojumi”
Birojs: Virdu iela 6, Tiraine, Marupes novads, LV-2167
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1. SEJUMS PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

ts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI
}-?Iq S n )J;m

k 73 f“v‘r‘. '”"!“33 44207
uigla 3, Riga, LV-1073 Talr.:6 7249066 e-pasts: riga@Ivceli.lv
Riga 27.12.2016 Nr 9% 4048
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Biivprojekta .,Rozu ielas un cela C-6 ( Vecais cel§) parbave” izstradei.

Tehniskie notetkumi izdoti: SIA ,PRO VIA”, reg. Nr. 40003372696, adrese: Antonijas iela [8/1, Riga,
LV-1010

Objekta adrese: Rozu icla, C-6 ( Vecais cels), kad. apz. 80760110680
Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

1. Rozu ielas un cela C-6 (Vecais cels) parbtives biivprojektu izstradat saskana ar Marupes novada
teritorijas planojumu un bivniecibu regul&josajiem normativajiem aktiem, tai skaita, Ministru
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi”, ka ar7
speka esoSo projekté$anas un blvniecibas normu un noteikumu (standartus LVS 190-1, LVS
190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-7, LVS 77) prasibam.

2. Krustojumus paredzet atbilstosi LVS 190-3; LVS 190-3/A1 ,.Vienlimena celu mezgli”
prasibam. lelu parametrus un segas konstrukciju izvél&ties atbilstosi paredzamam transporta
sastavam un kustibas intensitatei, bet ar normalprofilu divvirzienu kustibai ne mazaku ka NP7,5.
Stiru noapalojumu radiusus paredz&t ne mazakus par 8m.

3. Ipajumu pievedcelus izstradat saskana ar blakus eso$o ipasumu nobrauktuvju novietojumu un
tehniskiem parametriem ar normalprofilu min. NP3,5. Nodro$inat piebrauksanas iesp&jas
piegulosajiem zemes Tpasumiem.

4. Virszemes tidens atvadi no brauktuves risinat saskana ar ieteikumiem celu projektésanai “Udens
novade”, neapgrutinot autocela P132 Riga-Jaunmarupe cela zemes nodalijuma joslu. Projekta
uzradit principialos Gidens atvades risindjumus.

5. Rozu ielas pievienojumu valsts autocelam P132 paredzét ar asfalta segumu vismaz 25 (m)
garuma.

6. Maju, komersantu un citu celu pievienojumus pasvaldibas celam paredzét ne tuvak par 30 (m)
no autocela P132 brauktuves tuvakas malas.

7. Rozu ielas pievienojumu autocelam P132 paredzgt perpendlkularl autocela P132 asij esosa
pievienojuma vieta, nodro§inot uzbrauk$anas sanu redzamibu vismaz 170 (m) attaluma

8. Nodrosinat redzamibas brivlaukus krustojumu zonas, ka arT aprikot krustojumus ar
nepiecieS8amajam celazimém atbilstosi LVS77 prasibam. Rozu ielas pievienojuma autocelam
P132 cela zimju pamatn&m, balstiem un stiprinajumiem jabut analogiem ar autocela P132 eso$o
cela aprikojumu.

9. Gaj&ju un velosipédu celinu risindjumus paredzét ievérojot Celu parvaldisanas un uzturéanas
parvaldes 07.03.2016 izdotos tehniskos noteikumus Nr. 4.8/988 gajéju — velosip&distu celam
Marupe —Jaunmarupe.

10.Rozu ielas un cela C-6 (Vecais cel) parbiives buivprojektu izstrada licencéta projektéanas
organizacija vai celu projekt&sana sertificéta privatpersona.

11.Projekta plana lapas ieklaut sekojosu tekstu: ,.Vismaz 5 dienas pirms biivdarbu uzsakianas
valsts autocela zemes nodalijuma josla, biivuznéméjam iesniegt VAS ,,Latvijas Valsts celi”
Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizacijas shému un darbu veikSanas laika
grafiku. Vismaz 5 dienas pirms bivdarbu uzsik$anas cela zemes nodalijjuma josla,
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1. SEJUMS PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

buvuzneméjam VAS ,,Latvijas Valsts celi” Rigas nodala sanemt Atlauju darbu veikSanai
valsts autocela zemes nodalijuma josla™.

12.1zstradato buvprojektu saskanot uz aktualizéta teritorijas topografiska plana papira veida LKS
92 koordinatu sistéma ar VAS "Latvijas Valsts celi" Rigas nodalu — adrese: Maza Rencénu iela
3, Riga LV1073, otrdiends un ceturtdienas no 9.00 — 12.00, talr.: 67249066.

13.Saskanojot projektu ar VAS Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta generalplana
eksemplaru iesniegSanai VAS ,,Latvijas Valsts celi” Rigas nodala.

14.Autocela P132 cela zemes nodalifjuma josla ieguldttie Iidzekli, péc cela pievienojumu izbiives
saskana ar Ministru kabineta 2008. gada 7. julija noteikumiem Nr. 505 “Noteikumi par
pasvaldibu, komersantu un maju celu pievieno$anu valsts autoceliem” 18. punktu, bez atlidzibas
pariet valsts Ipasuma Satiksmes ministrijas persona.

Bitvdarbu uzsaksanas un veikSanas prasibas:

1. Pirms buvdarbu uzsaksanas noslégt sadarbibas ligumu par valsts cela zemes nodalfjuma joslas
dalas izmantoSanu.

2. Blvdarbus valsts autocela zemes nodalfjuma joslas robezds drikst veikt licencéta
blivorganizacija.

3. Veicot buvdarbus uz a/cela brauktuves vai cela zemes nodalijjuma joslu robezas, izpildit
MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (pienemti
02.10.2001.) prasibas.

4. Pirms biivdarbu uzsak$anas valsts a/cela zemes nodalijjuma joslas robezas, sanemt rakstisku
atlauju VAS LVC Rigas nodala. Atlaujas sanemsanai iesniegt $adus dokumentus:

- lesniegumu,

- buvkomersanta registracijas apliecibu,

- tehniska projekta kopiju,

- buvdarbu vaditaja saistibu rakstu,

- rikojumu par atbildiga biivdarbu vaditaja norikosanu,

- buvdarbu vaditaja sertifikatu,

- satiksmes organizacijas shému uz bavdarbu laiku,

- civiltiesiskas apdros§inasanas polises kopiju blivkomersantam un biivdarbu vaditajam,
- biivdarbu veiksSanas kalendaro grafiku darbiem cela zemes nodalijuma josla

5. Pie objekta nodosanas ekspluatacija iesniegt biivprojekta galigo redakeiju digitala veida LKS 92
koordinatu sistéma uz informacijas nes€ja un sanemt VAS LVC Rigas nodalas atzinumu.

Tehniskie noteikumi derigi Iidz 2018. gada 27. decembrim. Ja $aja laika perioda no Tehnisko
noteikumu izsniegSanas dienas netiek uzsakti buivdarbi, tie zaudé speku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

SIA ,,PRO VIA” 2016. gada 28. novembra iesniegumu (sanemts 07.12.2016)

1992. gada 11. marta likuma ,,Par autoceliem™ 7.panta treSo dalu.

»~Aizsargjoslu likums™ 13. panta (1), (2) dalu un 42. panta 1) dalu.

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un ielu
biivnoteikumi™.

e o =

Rigas nodalas vaditaja Antra Roze

S. Auzina 67249066
sanita.auzina@lvceli.lv
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/alsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI
Celu pérvaldiéagas uqy;turééanas parvalde

Rind V1080 T3 B7028169 Fakss 67072
olaield 3 Riga. | 150 T: 2/ UZD

SIA “Tomus”
Lubanas iela 125A, Riga
LV-1021

Kopija: VAS | Latvijas Valsts celi” Rigas nodalai

Tehniskie noteikumi
gaj&ju — velosipedu celam Marupe - Jaunmarupe

Tehniskie noteikumi izsniegti: SIA “Tomus” (red Nr. 40003993674), adrese: Lubanas iela 125A, Riga, LV-1021.

Objekta adrese: Gajeju — velosipgdu cel§ posma no Marupes lidz Jaunmarupei gar Marupes novada

valdibas Veco Marupes celu ar valsts galvena autocela AS Rigas apvedcels (Salaspils—Babite) Skérsojumu

29. km autocela A5 un valsts regionalas autocela P132 Riga—Jaunmarupe satiksmes mezgla, Marupes novada.

Tehniskas prastbas un seviskie noteikumi:

L.

o

Gajeju — velosipedu cela projektu izstradat saskana ar Marupes novada teritorijas planojumu un Marupes
novada pasvaldibas projektesanas uzdevumu, ka ari speka esoso projekt&sanas un biivniecibas normu un
noteikumu prasibam.

- Gajeju — velosipedu celu novietojumu gar autocelu P132 paredzet arpus autocela brauktuves, nodroginot

H

no transportlidzekliem nodalitu satiksmes telpu atbilstosi Latvijas nacionala standarta LVS 190-9
“Velosatiksme™ prasibam.

- Gajeju - velosipedu cela Skersojumu ar autoceu AS atbilstosi Latvijas nacionala standarta LVS 190-10

“Gajéju pareju projektésanas noteikumu” prasibam paredzét ka divlimenu pareju. [zmantojot esoso
autocela AS un P132 satiksmes mezglu, nesamazinat pastavoso transportlidzeklu brauktuves platumu,

- Projekta paredzét gajeju — velosipedu cela apgaismojumu.
. Virszemes tidens atvadi no gaj€ju — velosipedu cela risinat, neapgriitinot esoo autocela P132 brauktuvi.
- Gajgju — velosipedu celu tehniskie parametri Jaizvélas ar aprékinu, lai ta uzturesanu varétu veikt

mehaniski, izmantojot ce]u (ielu) uzturésanas tehniku.

- Par gajgju - velosipedu cela izbiivi autocela P132 cela zemes nodalfjuma josla un cela parejas izbivi

autocela AS un P132 satiksmes mezgla (kadastra apzimgjums 807601 | 1230), Marupes novada pasvaldibai
Jjanoslédz ar VAS »Latvijas Valsts celi” sadarbibas [igums par gajgju - velosipgdu cela un parejas izbiyvi
un uzturé$anu.

. Izstradato projektu saskanot VAS »Latvijas Valsts celi” Celu parvaldiSanas un uzturé$anas parvaldes

i

ParvaldiSanas dala (adrese: Torna iela 7/9, Riga, LV-1050, talr.- 67036430).

- Piecas dienas pirms darbu uzsaksanas valsts autocelu cela zemes nodalfjuma josla sanemt atlauju no

VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodalas (adrese: Rencénu iela la, Riga, LV-1073, talr.: 67249066).
Nododot objektu ekspluatacija, sanemt nodalas rakstisku atzinumu, ka arf iesniegt nodalai uz datu neséja
bavprojekta galigo redakeiju LKS-92 koordinatu sistéma.

10. Tehniskie noteikumi derigi lidz 2018. gada 31. martam,

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:

1.
2.
3
4,

A Bajars, 67036431

SIA “Tomus™ 2016. gada 21. Janvara iesniegumu.
Marupes novada pagvaldibas Projekt&sanas uzdevumu,
Likuma ,,Par autoceliem” 7. panta (1) un (3) dalu.
»Aizsargjoslu likums™ 13. panta (1), (2) dalu.

Vecakais eksperts V.Malahovs

bajars@lvceli.lv
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Vienotais registracijas Nr. 40003000642

L/“j Vagonu iela 20, Riga, LV-1009
AKCIJU SABIEDRIBA Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 604

e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS “Citadele banka”, SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Riga
30.12.2016. Nr.27.3-6/5037 Marupes novada domei
Daugavas iela 29, Marup€, Marupes
novada, LV-2167

Biivprojekta ,,RoZu ielas un cela C-6 (Vecais cels)
parbiive” izstradei posma no Ipasuma Rozu iela 35,
Marupé lidz Mazcenu alejai, Jaunmarup€, Marupes

novada

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak — AS “Latvijas Gaze”) informé, ka, veicot minéta
biivprojekta izstradi, jaievero §adi nosacijumi:

1.

Uzradit esoSos augsta (P < 1,6 MPa un P < 0,6 MPa) un vidgja (P < 0,4 MPa) spiediena
gazesvadus.
Informaciju par sadales gazesvadiem, to iekartam un izvietojumu uzzinat AS “Latvijas
Gaze” Rigas iecirkni.
Lai izvertétu esoSo gazesvadu aizsardzibas pasdkumus, projektéSanas gaitad pieaicinat
sertificétu gazapgades projektetaju.
Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazesvadu ieri¢u kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabiit viena Iimeni ar segumu. Gadijumos, ja eso$a seguma vieta tiek uzklats jauns
asfalta segums, pazemes gazesvadu iericu kapes janomaina pret "peldo$am" kapeém. Kapju
pacelSanu (pazeminasanu) un eso$o kapju nomainu pret "peldo$am" veic pasititdjs par
objekta izbiivei paredzeétdjiem lidzekliem. Kapju parvietoSanas darbu kvalitates atbilstibu,
ka arT pielietojamo kapju raksturojoSus lielumus (materials, izméri u.c.) jauzrada AS
"Latvijas Gaze" Rigas iecirkpa parstavjiem.
Ja izmainas seguma limenis, gazesvada ieri¢u pagarinaSanas vai saisina$anas darbus veic
AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknis p&c pasttitaja rakstiska iesnieguma, kurd garantéta
darbu apmaksa. Darbu izmaksas péc spéka esosa cenraza japaredz buvprojekta tame.
Paredzet vietu perspektiviem gazesvadiem ielas sarkano liniju robeZas vietas, kur nav eso$u
gazesvadu.
Topografija jasaskano Rigas iecirkni.
Izstradatais biivprojekts jasaskano AS ”Latvijas Gaze”:

- Rigas iecirkni.

- Gazapgades attistibas departamenta, kur jaiesniedz bivprojekta genplana

lapas kopiju un projektu digitala veida (DWG)

Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.

Komercpilnvarniece
Gazapgades attistibas departamenta /
Projektu saskanosanas dalas vaditaja 7 / L. Aumeistere

T. Strazdins 67041692
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SIA Lattelecom B fa
viknotais red. nr. 40003052786 | o CEXREDTTCTY {»’“‘“"“’*’x
PVN reg.. nr. V40003052786 264 2 B S S 0 W

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

Datums: 28.11.2016.  Pamatojums: Pieteik

Pieprasitajs:

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. .37.1-10/2218/2213
Riga

$.Nr. 37.1-09/2218/2213

_Antonijas iela 18,

Kadam nolikam izsnieq‘ti tehhiskie noteikumi:

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Projekta izstrades teritorija izbavétas SIA Lattelecom komunikacijas, elektronisko sakaru

kabe|u kanalizacija , kabelu kanalizacijas ievadi ékas un teritorijas , sadales skapji , gaisa
kabelu sadales un abonentu Iinijas un grunti gulditi sakaru kabeli. Elektronisko sakaru
kabelu kanalizacija atrodas vara un optiskie sakaru kabeli.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. Projektu izstradat atbilsto$i LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasibam,
ievérojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas bavnormativu LBN
008-14 ,, InZeniertiklu izvietojums”.

2.  Saglabat esosos SIA Lattelecom komunikacijas, nodrosinot esoso sakaru komunikaciju aizsardzibu
un nepartrauktu darbibu.

3. Projekta risindjumos paredzét lai eso$as elektronisko sakaru kabelu kanalizacijas akas atrastos
pilntba zem projektéjama velocelinal ietves vai arpus tas.

4. Vietas kur SIA Lattelecom komunikacijas (sadales skapji, piekarto sakaru linijas balsti) , projekta
izstrades rezultata nonak projektéjamas ietves/velocelina zona paredzét komunikaciju izneSanu zalaja
zona.

5.  Veikt esoSo kabelu kanalizicijas aku liku I[imeno$anu atbilstosi projektéjamaja seguma limenim,
nepiecieSamibas gadijuma tas nomainit uz ,peldo$a” tipa ltikam.

6.  Projekta risinajumos paredzét kabe]u kanalizacijas parejas un /vai kabe|u kanalizicijas kanalu
pagarinasanu, vietas saskanot projekté$anas gaita.

7. Grunti gulditos sakaru kabe]us to Skérsojuma vietas aizsargat ar $keltajam caurulém.

8.  Projektéjamo celazimju balstus paredzét arpus sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas.

Nodrosinat kanalizacijas kanalu parbaudi pirms ielas seguma demontazas darbiem un, veikt atkartotu
parbaudi, péc grunts slanu izbives, sablieté$anas .

9. Ja saskanad ar projekta risinajumiem nepiecieSama sakaru komunikaciju parvieto$ana, projekta
saskanos$ana iespéjama péc sakaru tikla parvieto$anas projekta izstrades un vieno$anas noslégsanas
par esoso sakaru tiklu parvieto$anu ar SIA Lattelecom.

10. Nodrosinat piek|uvi esosajam kabe|u kanalizacijas akam jebkura diennakts laika.

11.  Projektu izstradat uz aktuala topografiska materiala.

12. Realizéjot projektu, nemt véra iespéjamas prasibas un izmainas SIA Lattelecom komunikacijas no
projekta saskanosanas briza.

Piezimes: Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Il nodalas, 18. panta, 3. apak$punktu,

elektronisko sakaru tiklu péc nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par
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SIA Lattelecom B ]

Vienotais red. nr. 40003052786 § 2 . Y ? m ﬁ\’ '@ m
PVN red. nr. V40003052786 ® "B A oy | W SR

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr.: +371 67055000

Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

attieciga nekustama ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Augstak minéto darbu izpildei nepiecie$ama projekta izstrade. ProjektéSanas un izbaves darbi veicami
saskana ar SIA , Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1. _SIA, Lattelecom” PPUD RN TUS Kleistu 5.
2, Eku . zemes gabalu |pasn|ek m.

Péc darbu veik$anas izpilddokumenticija nododama:

SIA , Lattelecom” PPUD RN TUS, Kleistu 5.

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA ,Lattelecom” pilnvarota persona:

Datums:

| SIA ,Lattelecom” PPUD RN
‘ I.Solovjova TUS tAlrunis: 67051456

Paraksts:
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Akciju sabiedriba "Sadales tikls”
Pierigas Kapitalieguldijumu dala
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 14, Lici, Stopinu novads, LV-2118, Latvija

PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopinu novada Licos
19.12.2016. Nr. 30K120-03.02/2878
Uz 29.11.2016. Nr. N-100-16

Par tehniskajiem noteikumiem

SIA “PRO VIA”
Normundam Kalninam
e-pasts:
martins@provia.lv

Saskana ar Jusu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsnieg$anu buvprojektam “Rozu
ielas un cela C-6 (Vecais celS) parbiive, Marupe, Marupes novads”, informé&jam, lai
nodrosinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka ari pieklisanu energoobjektiem,
tehniskaja projekta jauzrada visas esoSo un perspektivo elektrisko tiklu izvieto3anas
zonas, ieverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas
aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes pasniekus par Tpasumu lietoSanas tiesibu
ierobezojumiem tajas (35.un 45.pants), projekt€jot jasaglaba esoSo elektroapgades
objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ka arT pilsétu | pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1. | GVL lidz 20kV 6.5% 2.5% GVL - gaisvadu
Itnijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no mal&jiem [7.0 m attaluma no
vairak par 20kV, | vadiem uz arpusi no linijas |malgjiem vadiem
Iidz 110kV uz arpusi no
ITnijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malgjiem | 12.0 m attaluma
vairak par 110kV | vadiem uz arpusi no linijas no mal&jiem
vadiem uz arpusi
no linijas
4, KL 1.0 m attadluma no kabelu 1.0 m attaluma no| KL — kabe]u
linijas ass uz arpusi kabelu Iinijas ass Imijas
uz arpusi
5. |Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attalums no

linijas ass abpus linijai.

1. Projekt€jot pargjas komunikacijas jaievéro, saskapa ar spékd esoSdm normam,

§adus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:
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1. SEJUMS
Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, baves, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
1. [20kV gaisvadu Imija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2. [20kV balsta pazemes dala |lelas braucama dala >1.5m
3. |20kV balsta pazemes dala |0.4kV kabelis >2m
4. |20kV gaisvadu linijas Ekas argja siena vai balkons >2m
mal&jais vads
5. 10.4kV kabellinija Biives pazemes dala > 0.6 m
6. |0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
7. 10.4kV kabellinija 0.4kV kabelu linija > 0.1 m
8. 10.4kV kabellinija Koku stumbri >2m
9. [20kV balsta pazemes dala [Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka >2m
téraudu)
10. [0.4kV kabellinija Zema un videja spiediena gazes vads > 1m
11. |0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. ]0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. |“P” —veida 20/0.42kV TA |IV un V ugunsizturibas pakapes ekas >5m
0.4kV gaisvadu linijas
zemakais vads vai
14. wiekadkabelimaksinl lelas, cela brauktuve >7m
nokaré
0.4kV kailvadu linijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokarg
16. [0.4kV pievads ielgs vnebraucamé dala (trotuars, gajeju > 35m
celing
17, O'4k\.[ ga lfvadu. lll;ll_]aS valds €kas vai biives balkons logs >1.5m
maksimala novirzeé
18. 0'4k\{ ga 1‘_svadu. 111_111 a5 vadt €kas vai biives cieSa siena >1m
maksimala novirzé
19. 0'41{\{ plelc arka}) ej_u liya €kas vai biives balkons logs >1m
maksimala novirzé
20. 0'41(\{ ple{{ arka_b e!_u e ckas vai buives cie3a siena >0.5m
maksimala novirzg
21 0.4kV gaisvadu vai fidens, gazes, tvaika, siltuma un S L
" |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas caurulvadi
2 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzesibas hidranti, pazemes 50
" |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas liikas un akas, tidens krani
23. géﬁ:ﬁf:;gf?; i\jg; e degvielas uzpildes stacija > 10 m
24 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, izpemot sakaru, signalizacijas un s L
" |piekarkabelu linijas balsts |radiotranslacijas kabelus
0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa
25. .. g _ >0.5m
piekarkabelu Iinijas balsts |caurulé
0.4kV kailvadu Imija vada e
26. |maksimala novirze vai koku lapu vainags, kriimi
nokaré
0.4kV piekarkabe]u Iinijas
27. |maksimala novirze vai koku zari, stumbri >03m
nokarg
28. 10.4kV linijas balsts autocela zemes klatnes $kautne >1.5m
29. 10.4kV kailvadu Imija autocela zemes klatnes Skautne >2.5m
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malgjais vads vai

piekarkabelis maksimala

novirze

30. |0.4kV kailvadu Iinijas 0.4kV kailvadu Iinijas tuvakais vads > 1 m

g, [BAKY prekanicabRlO e o sy wbatbata s > 0.3 m
skérsojums

0.4kV piekarkabelu linijas

Skersojums

0.4kV gaisvadu linijas

Skérsojums

0.4kV kailvadu linijas vai

piekarkabela Skérsojums

0.4kV gaisvadu linijas

tuvindjums vai paraléla 20kV Iinijas malgjais vads maksimala

izblive, malgja vada novirze

maksimala novirzé

20kV gaisvadu linijas

36. |zemakais vads maksimala |zeme > 7 m

nokarg

20kV gaisvadu linijas

37. |zemakais vads maksimala |autocela brauktuves augstakais punkts > 8 m

nokarg

0.4kV kabelu linijas

Skeérsojums

20kV kabe]u linijas

skeérsojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no

mehaniskiem bojajumiem.

Zem €ku un automas$inu stavvietu pamatiem kabela ieguldisana nav atlauta.

Gaisvadu liniju ierikoSana virs €kam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma termins: 20.12.2017.

1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvietoSanai. Ja kadu

no AS “Sadales tikls” IpaSuma eso$am elektroparvades Imijam nepiecieSams

parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par

elektroparvades liniju parvietosanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma

prasibas, nepiecieSams pieprastt tehniskos noteikumus elektroietai$u parbuvei.

3. Projekta, pie perspektivo Iliniju ieziméSanas, nemt vera iepriek$ izsniegtos

Tehniskos noteikumus 31.03.2016. Nr.30K-120-03.02/769 un SIA “S.0O.S. projekti”

izstradato un saskanoto projektu “20kV gaisvadu linijas A-04 parbive kabellinija,

Daugavas iela, Marupes novads (I10-31457)".

4. Objekta “Rozu ielas un cela C-6 (Vecais cel$) parbiive, Marupe, Marupes novads”

tehnisko projektu jasaskapo AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas s, Kekavas

nodala, Gaismas ield 3, Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada

32. 0.4kV kailvadu Iinijas zemakais vads > 0.4 m

33, 0.4kV augsgjas gaisvadu linijas balsts >2m

34, 20kV linijas vadi >2m

35. >2m

38.

zem cela braucamas dalas, laukumiem > 1m

39. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs ers

Guntis Kaziks 67726740

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE 19



1. SEJUMS PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

€ ST

Akciju sabiedriba “Sadales fikls”
Piefigas Kapitalieguldijumu dala
Vien. red. Nr. 40003857687
Rigas iela 14, Li¢i, Stopinu novads, LV-2118, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopinu novada Licos SIA "Tomus" Artliram Silipam
31.03.2016. Nr. 30KI20-03.02/769 e-pasts: info@tomus.lv

Par papildus tehniskajiem noteikumiem 20kV un 0.4kV gaisvadu linijas un kabe]liniju
parvietoSanai no projekt€jama velocelina

Saskapa ar Jlisu iesniegumu un tikSanas 16.03.2016. ar Marupes bivvaldi par tehnisko
noteikumu izsniegSanu gaigju un velosipedistu cela buvprojekta izstradei “Velocelina Marupe
- Jaunmarupe biivprojekta priekSizpgte”, Marupes novada, inform&jam, ka uz privatas zemes
eso8as linijas parblivi var veikt tikai gadijuma, ja parvietoSanas ierosindtajs (zemes Tpasnieks)
ir gatavs segt nepiecieSamo darbu izmaksas. ParvietoSanas izmaksas tiek ieklautas
projekté$anas un bivniecibas darbi. Sadu kartibu nosaka likumdo3ana.

“Energétikas likuma” 23.panta 2.daja nosaka, ka “esodo energoapgides uzpémumu
objektu parvietoSanu pec pamatotas nekustama TpaSuma TpaSnieka prasibas veic par vina
1idzek|iem.”

“Aizsargjoslu likuma” 35.panta 6.dala nosaka, ka juridiskajam un fiziskajam
persondm, veicot aizsargjoslas darbus, kuru d&] ir nepieciefams parbuvét objektus vai
aizsargat tos no bojajumiem, parblives vai aizsardzibas darbi ir javeic par saviem lidzekliem
péc saskanoSanas ar attiecigd objekta Tpasnieku vai p&c savstarpgjas vienoSanas jasamaksa par
iem darbiem.”

Energoobjektu statusu un ekspluatacijas dro$ibu uz privatipaSuma eso$am zemém
sarga “Aizsargjoslu likums”. Likuma energoapgades uznémumiem ir noteiktas §adas tiesibas:

1. Gaisvadu lmijam ar spriegumu lidz 20kV pilséta tiek noteikta 2.5m (drpus
apdzivotam vietdm - 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no linijas ass. Kabelu linijam ar
spriegumu 1idz 20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no Iinijas ass. Aizsargjosla
Tpasuma tiesibu dokumentos tiek klasificéta ka zemes TipaSuma lietoSanas tiesibu
apgrotindjums,

2. Linijas aizsargjoslas teritorija zemes IpaSniekam janodros§ina piek]iasana elektrisko
tiklu objektiem, ka arT ierikojot noZogojumus un veicot citus darbus, jasaglaba pievedceli un
pieejas elektriskajiem tikliem un to biivém (35.pants 7.dala, 45.pants 2.dala).

3. Linijas aizsargjosla aizliegts celt €kas un blves bez komunikaciju ipasnieka atlaujas
(45.pants 5.dala).

4. Nav atlauts esoSo 20kV/0.4kV kabellinijas izvietojums zem autocela (ielas)
braucamis dalas vai ta bortakmena. Saja gadfjuma 20kV/0.4kV kabellinijas japarvicto cita
vietd cela (ielas) sarkano liniju josla.

Elektroapgades tehnisko sh&mu jarealizg, noslédzot ligumu ar AS ,,Sadales tikls” par
elektrotiklu parbiivi, iesniedzot AS ,,Sadales tikls” Pierigas Kapitalieguldijumu dala, Rigas
iela 14, Licos, Stopinu novada, izstradatas elektroapgades tehniskas shémas divus originala
eksemplarus papira forma ar visiem, saskana ar normativajos aktos noteiktajiem
nepiecieSamajiem, originalajiem skapojumiem un tris elektroapgades tehniskas shémas
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kopijas papira forma, ka arl vienu kopiju elektroniska veida kompaktdiska, kurd jabat
ieskang@tai pilnai elektroapgades tehniskai shémai (katra lapa) ar visiem saskanojumiem un
piezimém no skapotajiem .pdf formata, trases plans un principiald shéma .dwg formata un
specifikacijas un darbu apjomi .xls formata.

Pielikuma:
Tehniskie noteikumi uz 1 Ip. 2/

Pierigas Kapitalieguldfjumu dajas vaditajs

>
4 /
| TSR
/‘
/
/

—___ Salvis Krigers

Guntis Kazaks 67726740
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PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

Pielikums Nr.1
31.03.2016. véstulei Nr.769

Tehniskie noteikumi

Derigi l1dz 10.02.2017.

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASITAJS — SIA “Tomus”,

PAMATOJUMS - 22.12.2015. iesniegums no SIA “Tomus” un tik§anas ar Marupes biivvaldi

16.03.2016.

OBJEKTA ADRESE - “Velocelina Marupe- Jaumarupe biivprojekta priekSizpste” Marupe,

Marupes novada.

OBJEKTA RAKSTUROJUMS — 20kv un 0.4kV gaisvadu linijas un kabe|u IThiju parvieto3ana

no projekt&jama velocelina .

BAROSANAS AVOTS — A/st 141 , Tiraine”, [c=181A.

ESOSA TIKLA RAKSTUROQJUMS — nominalais tikla spriegums — 20k V.

PIEVIENOJUMA VIETA - A-054, A-055, A-74, A-04.

TEHNISKIE NORADIJUMI PROJEKTESANAL:

8.1.  Parcelt 20kV izoletas gaisvadu linijas A-7406 balstu Nr.5 no velocelipa, ja projekts tiek realizgts
pirms Sadales tikla investiciju objekta “20kV GVL A-04 parbiive kabelu linija, Daugavas
iela, Marupes novads” [0-31457. Planota realizacija 2017.gada decembris.

82.  Parvietot no velocelipa 20kV kabelu linijas A-054 un A-055 posma no ,,MeZmali 17 (kad.
Nr.8076 012 0620), Marupe, Marupes novads, [idz Idas ielai (kad. Nr.8076 012 0605), Marupe,
Marupes novads, 1=0.58 km;

8.3.  Parvietot no velocelina 20kV kabelu liniju A-7448 posma no Jaunsilinu iela 2 (kad. Nr.8076 012
0018), Marupe, Marupes novads, iJdz Mazskuju ielai 1 (kad. Nr.8076 012 0312), Marupe,
Marupes novads, [=0.35 km;

8.4.  Parvietot no velocelina 0.4kV kabelu linfju Z-7448-4 posma no sadalnes KS-7448-4-26 (kad.
Nr.8076 012 0304), Marupe, Marupes novads, [idz sadalnei KS-7448-4-19 (kad. Nr.8076 012
0302), Marupe, Marupes novads, [=0.09 km;

8.5.  Parvietot no velocelina 20kV kabeju liniju A-7442 posma no VindedZu iela 2 (kad. Nr.8076 012
0255), Marupe, Marupes novads, ltdz Ziju ielai 1 (kad. Nr.8076 012 0293), Marupe, Marupes
novads, 1=0.3 km;

8.6.  Parvietot no velocelina 0.4kV kabelu komutacijas sadalni KS-7442-3-1 blakus Zilu ielai 1(kad.
Nr.8076 012 0293), Marupe, Marupes novads, 1=0.03 km;

8.7.  Parvietot no velocelina 0.4kV kabeju Iiniju Z-7488-4 posma no sadalnes UKS-7488-4-7 Ronu
icla 2 (kad. Nr.8076 012 0533), Marupe, Marupes novads, 1idz Cielavu ielai 1(kad. Nr.8076
012 0572), Marupe, Marupes novads, 1=0.1 km;

8.8.  Lai biitu iespgja izcelt no velocelina 0.4kV gaisvadu liniju Z-0469-1-4 posma balsti Nr.14-18,
tad eso$os lietotajus “Sprizi” (kad. Nr.8076 012 0055), “Spridisi” (kad. Nr.8076 012 0067),
“Purvaji” (kad.Nr.8076 012 0034) Marupe, Marupes novads, parslégt pie 0.4kV kabela 1Tnijas
Z-7488-1, $im nolikam izbOvEjot kabelu komutacijas sadalni blakus US-7488-1-3 un kabeju
Imiju 4x240 lidz uzskaites sadalngm. Kopa 1=0.38 km. Uzskaites Tpafumiem “Purvaji” un
“Spr1di¥i” parvietot pie paSuma robeZas;

8.9.  Lai btu iespgja izcelt no velocelina 0.4kV gaisvadu liniju Z-0469-1-4 posma balsti Nr.8-14, tad
esofo lietotdju “Birznieki” (kad. Nr.8076 012 0036), Marupe, Marupes novads, parslégt pie
0.4kV kabela Inijas Z-7459-6, §im nolikam izbGvéjot kabelu komutacijas sadalni blakus UKS-
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
815,

8.16.
8.17.

8.18.
8.19.

8.20.

8:21,
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7459-6-32 un kabe]u liniju 4x240 1Tdz uzskaites sadalném. Kopa 1=0.17 km. Uzskaiti Tpa¥umam
“Birznieki” parvietot pie ipa§uma robezas;

Lai biitu iespéja parvietot no velocelina 0.4kV gaisvadu liniju Z-0469-1 posma balsti

Nr.1-8, tad eso¥o lietotajus “Lielvilni”- 2gb. (kad. Nr.8076 012 0013), Marupe, Marupes novads,
parslegt pie 0.4kV kabela linijas Z-0469-4, §im nolukam izbiivéjot kabelu komutacijas sadalni
un kabelu Itniju 4x240 Iidz uzskaites sadalngm. Kopa 1=0.22 km. Uzskaiti Tpa¥umam “Lielvi]ni”
parvietot pie Tpajuma robezas;

Parvietot no veiocelipa 0.4kV kabelu linijju Z-0469-2 posma no transformatora T-0469
zemsprieguma sadalnes Marupe, Marupes novads, lidz sadalnei UKS-0469-2-2 (sadalnes UKS-
0469-2-1 un UKS-0469-2-2 ieskaitot). Kopa [=0.11 km;

Lai batu iespgja parvietot no velocelina 20kV gaisvadu Iiniju A-7453 posmi balsti Nr.1-7, tad
esoSais brivgaisa TP-7453 japarbiivé par KTA , kur¥ ar diviem 20kV kabeliem japiesladz pie
kabela ITnijas A-74 un esoSie lietotdji japarslédz pie jaund KTA. (Sads risinajums ir analogs
investiciju objektam “20kV GVL A-04 parbiive kabelu Inija, Daugavas iela, Marupes
novads” 10-31457). L=2x0,325km=0.65km;

Lai bitu iesp&ja parvietot no velocelina 0.4kV gaisvadu Imiju Z-7453-2 posma balsti Nr.1-3, tad
esoso lictotajus “Torni”- 2gb. (kad. Nr.8076 011 0618), “Torni-2” (kad. Nr.8076 011 1097) ,
“Veclejnieki” (kad. Nr.8076 011 0219) Marupe, Marupes novads, parslggt pie 0.4kV kabela
Inijas. Sim noltkam izbiivét kabelu liniju 4x240 no jaunizbiiveti KTA lidz gaisvadu Iinijas Z-
7453-2 balstam Nr.4. uzskaites sadaln@m. Kopa 1=0.3 km. Uzskaites mingtajiem lietotajiem
parvietot pie Tpa§uma robeXas;

Gaisvadu linijas Z-7453-2 balsts Nr.4 japarbive atbilsto§i jaunajam dinamiskajam slodzem;
Uzskaites sada|nu novietni projektét pie Lietotaja zemes (sarkanas Iinijas) robeZas AS ,,Sadales
tikls” persondlam brivi-€rti pieejama vietd jebkura laika ta, lai netrauc&tu transporta kustibai un
ceu apkalpo$anas darbiem;

Tikai p&c visu lietotaju parslégianas no demontgjamas gaisvadu Iinijas uz kabe]tiklu, traucgjoso
gaisvadu ITnijas posmu drikst demontét;

Nodro$inat eso3os lietotdjus ar elektroenergiju;

20kV un 0.4kV elektroliniju trases novietojumu saskanot ar zemes Ipasniekiem;
InZenierkomunikacijas izvietot starp ielas (cela) brauktuvi un sarkano lTniju vai ielas {(cela)
sadaloSaja josla, Ministru Kabineta noteikumi par Latvijas biivnormativa LBN 008-14
»lnZeniertiklu izvietojums” Nr.574 un saskapd ar citiem saistoSajiem normativajiem
dokumentiem,

Iesniedzot elektroapgades tehnisko shému saskanoganai, jablit zemes Tpasnieku sarakstam, kurus
biivorganizacijai ir jabridina pirms bivdarbu uzsak3anas ar jerakstitu vastuli;

Kabe]u Iniju aizsardzibai izvélgties atbilstosas izturibas klases aizsargcaurules.

Izbiivetas elektroietaises uzmérTt un registrét Valsts zemes dienesta.

. Demont&tos materidlus nodot AS ,,Sadales tikls” Pierigas regiona.

Izstradato elektroapgades tehnisko shému iesniegt saskano$anai:

AS ,Sadales tikls” Pierigas KapitalieguldTjumu dajas Pardaugavas tiklu attistibas nodala,
Gaismas iela 3a, Kekavas pagasta, Kekavas novada;

AS ,Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dalas Kekavas nodala, Gaismas iela 3, Kekavas
pagasta, Kekavas novada;.

AS ,,Sadales tikls” Pierigas Kapitalieguldfjumu daja, Rigas ield 14, L’.Téos, Stopinu novada.

Pierigas Kapitélieguldijumu dalas vaditajs

— —Salvis Kr

|

gers
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ARHITEKTURAS DALAS TERITORIJAS SADALA
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1 VISPARIGI

Blvprojekts "RozZu ielas un cela C-6 (Vecais celS) parblve" izstradats projektésanas biroja SIA
"PRO VIA", (bldvkomersanta registracijas apliecibas Nr. 1594-R) péc Marupes novada Domes
pasutijuma, saskana ar 2016. gada 17. novembri noslégto ligumu Nr.13-2/1310-2016.

Projektésanas darbi veikti ievérojot Latvija spéka esoSos blvnormativus un valsts standartus LVS
190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-9, LVS 190-10, LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3, LVS 85,
LVS 94, ka arT “Celu specifikacijas 2017".

BUvprojekts izstradats uz inZeniertopografiska plana ar pazemes inzeniertikliem, kuru uzmeérija
SIA "3D PROJEKTS" 2017. gada janvari. Dati ievadtti pasvaldibas ADTI datu bazé. Uzmérijums registréts
ar Nr. 8076 TP 159476.

Projektésana izmantota grafiska projektésanas sistéma AutoCAD Civil 3D 2017. Plans izstradats
LKS92 koordinatu sistéema un Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS 2000,5).

2 SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Projektétais objekts atrodas Marupes novada centralaja dala, posma no RoZu ielas 36 Marupé
lidz Mazcenu alejai Jaunmarupé. Sobrid objektam piegulo$aja teritorija strauji attistas privata sektora
apbive, ka art tuvuma atrodas novada lielakie uznémumi. Lidz ar to pieaug gajéju un velosipédistu
intensitate un rodas nepiecieSamiba péc drosa un komfortabla satiksmes organizacijas risinajuma.

viniem pasiem, gan ari transportlidzek|u vaditajiem.

3 GALVENIE BUVPROJEKTA RADITAIJI

3.1 Kopigs gajéju un velosipédu cels
e Cela kopgarums: 4.5 km
e Cela platums: 25-3m
e Seguma veids: asfaltbetons
e Seguma platiba: 11300 m?
o Skérsslipums: 25%
e Atputas vietas: 2 gab.
o Gajéju parejas: 1 gab.
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3.2 Cels C-6 (Vecais cels)

e Cela kopgarums: 1.5 km

e Brauktuves platums: 6 —7m

e Nomales platums: 0.75m

e Seguma veids: asfaltbetons
e Seguma platiba: 10900 m?

o Skérsslipums: 2.5%

4 PROJEKTA RISINAJUMI

4.1 Plans, satiksmes organizacija

BuUvprojekta ietvaros paredzeéts izbuvét jaunu kopigu gajeju un velosipédu celu ka art parbuvét
esoSo grants cela posmu C-6 (Vecais celS). Jaunas celu trases projektétas ta, lai tas ieklautos ielas
sarkano liniju koridora, skartu péc iesp€jas mazak nekustamos Tpasumus un tiktu saglabati péc iespéjas
vairak koki. Celu trasém ir paredzétas savstarpéji nesaistitas piketazas — KGV celam Pk 0+000 —
Pk 4+535, celam C-6 Pk 0+000 — Pk 1+578.

Trases sakuma pie RoZu ielas 35 paredzéta apgaismota gajéju pareja, kas apvienota ar 4 m platu
un 0.1 m augstu trapecveida atrumvalni.

Pieslégums P132 projektéts ar 3-daligam groza ltkném, kuru R2=10 m (nobrauktuvei no P132)
un 8 m (uzbrauktuvei uz P132). Projektétaja cela posma saglabatas visas eso$as nobrauktuves un
pieslégumi, ka art izveidoti jauni pieslégumi vietas, kur atbilstosi ielas sarkanajam linijam nakotné ir
planots izveidot jaunas Skérsielas uz piegulosajam teritorijam. Nobrauktuves uz ipaSumiem paredzétas
vismaz 4 m platuma.

KGV cela skérsojumam ar a/c A5 tiks izmantota eso$a transporta kustibas parvada ietves zona,
nesamazinot esoSos brauktuves parametrus. Paredzéts pagarinat esosas DN 1500 “Nerinas” upes
caurtekas, lai batu iespéjams izblvét KGV celam nepiecieSamo paplasinajumu (skatit BK daju).

Visa Rozu ielas un cel]a C-6 posma atlautais atrums noteikts atbilstosi satiksmes noteikumu
prasibam apdzivotas vietas — 50 km/h, iznemot cela C-6 posmu no Pk 0+460 lidz Pk 0+660, kur tas
saglabats 30 km/h. Projekta saglabata esosa satiksmes organizacijas shéma.

4.2 Skérsprofili

4.2.1 Kopigs gajéju un velosipédu cels (KGV cels)

KGV cela platums pienemts 2.5 m, atbilstosi LVS 190-9 punktam 7.3.5.

Sanu sadalosas joslas minimalais platums posmos, kur KGV cel$ no brauktuves nav atdalits ar
augsto apmali ir 2 m, atbilstosi LVS 190-9 tabulai 7.1.1. (pie atlauta brauksanas atruma <50 km/h).
Skattt griezumus 1-1 un 2-2.

Posmos, kur nepiecieSams izvairities no kokiem vai bivém, KGV cels tiek virzits gar brauktuvi ar
izceltu apmali un sanu sadalosas joslas platums ir 0.5 m, atbilstosi LVS 190-9 tabulai 7.1.1. (pie atlauta
brauksanas atruma <50 km/h). Skatit griezumu 5-5.

Posmos, kur KGV ces tiek virzits gar esoso betona tekni (celu A5 un P132 diviimenu mezgls) sanu
sadalosas joslas platums ir 1.15 m (betona tekne - 0.5 m + drosibas barjerai nepiecieSama telpa — 0.65
m, kura ietilpst ar1 0.25 m drosibas telpa), atbilstosi LVS 190-9 attélam 7.1.13. Skatit griezumu 6-6.
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Posma, kur KGV cels skérso A5, izmantojot esoso parvadu, ta platums ir samazinats [idz 2.5 m,
atbilstosi LVS 190-9 attélam 7.4.1. Sanu sadalo$as joslas platums ir 1 m, atbilstoSi LVS 190-9 tabulai
7.1.1. (pie atlauta brauksanas atruma <50 km/h). Skatit BK da]u.

4.2.2 CelS C6 (Vecais cels)

Cels C-6 atbilstosi speka esoSo Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumu
pielikumam Nr.1 ir klasificéts ka vietéja iela ar brauktuves platumu 6 m (7 m paplasinajumos) un
nomales platumu 0.75 m.

4.3 Segas konstrukcijas

4.3.1 Kopigs gajéju un velosipédu cel$ (KGV cels)

e Asfaltbetons AC 6surf h=5 cm
e Nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/45 h=20 cm
e Salizturiga karta h=30cm

Janodrosina Ev2 — 45 MPa zemes klatnes augséja dala un 90 MPa virs pamata kartas.

Ja nevar sasniegt nepiecieSamo nestspéju 45 MPa zemes klatnes aug$éja dala, ta japastiprina ar
nojauktas segas mineralmaterialiem.

Segas konstrukcijas kopéjais biezums 55 cm.

Betona apmales izblvéjamas t3, lai nodrosinatu to noturibu, kad pa tam parvietosies 4t smaga
sniega tirama masina.

4.3.2 CelS C-6 (Vecais cels)

e Asfaltbetona AC 11 surf dilumkarta 4cm
e Asfaltbetona AC 16 base apakskarta 8cm
e Nesaistitu mineralmaterialu pamata karta 25cm
e Salizturiga (drenéjosa) karta 50 cm

V==

Janodrosina Ev2 — 45 MPa zemes klatnes augs$éja dala, 150 MPa virs pamata kartas.

Ja nevar sasniegt nepiecieSamo nestspéju 45 MPa zemes klatnes aug$éja dala, ta japastiprina ar
nojauktas segas mineralmaterialiem.

Segas konstrukcijas kopéjais biezums 87 cm.

4.4 Vertikalais plans

Esosais reljefs ir |oti lidzens, lidz ar to vertikalais planojums tiks nodrosinats ar minimaliem kritumiem.
Cela C-6 ass tiks pacelta aptuveni 0.4 - 0.5 m virs esosa reljefa, lai nodroSinatu Gdens atvadi un
samazinatu zemes dabu apjomus. Celu A5 un P132 divliimenu $kérsojuma zona KGV cela garenslipums
neparsniedz ieteicamos 3 % atbilstoSi LVS 190-9 punktam 6.2. Paredzéta atklata tipa lietustdens
atvade, zemakajas vietas izblveéjot lietus tGdens infiltracijas zonas.
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4.5 InZeniertikli

Projekta izbUves zona atrodas esoSie inZeniertikli: elektroapgades kabeli, sakaru kanalizacija,
gazes vads.

BUvprojekta paredzéta esosSo elektroapgades kabelu parvietosana un jaunu kabelu izblve
atbilstosi AS “Sadales tikls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Skatit ELT da)u.

Lattelecom sakaru kanalizacijas aku vakiem paredzéta limenosana un nepiecieSamibas gadijuma
ari to nomaina pret peldosa tipa 12t vai 40t vakiem, attiecigi zalaja zona vai brauktuves tuvuma.
Paredzéta ari esosas sakaru kanalizacijas izneSana arpus cela braucamas dalas posma no KGV cela
Pk 2+870 — Pk 3+490 (~620m). SkatTt EST dalu.

Projekta izblves zona atrodas viena gazes kape (Pk 1+400), kuru paredzéts nomainit pret
peldosa tipa kapi un limenot, pacelot to tada augstuma, lai ta atrastos viena liment ar izblvéto segumu.
Kapes nomainas darbu kvalitates atbilstibu, ka arT pielietojamo kapju raksturojosus lielumus (materials,
izméri u.c.) jauzrada AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirkna parstavjiem.

Buvdarbu laika nodrosinat inzenierkomunikaciju aizsardzibu un nostiprinasanu. Pirms blvdarbu
uzsaksanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo inZeniertiklu
atrasanas vietas un dzilumus.

4.6 Melioracija

Projekta paredzeta esoSo drenu galu noslégsana plana noraditajas vietas (KGV cela Pk 2+653 un
Pk 3+102), lai nepielautu drenu nosprostosanos. EsoSas aizejoSas drenas paredzéts aizsargat ar
geotekstilu. EsosSo drenu atrasanas vietas precizét daba.

Projekta paredzéts pagarinat esosas Nerinas upes caurtekas D1500. Skatit BK dalu.

4.7 Apgaismojums

Apgaismojums paredzéts visa projektéta KGV cela posma.

Péc pashtitaja sniegta projektésanas uzdevuma RoZu ielas posma, nepiecieSams izblvét
koniskus 6 m augstus cinkotus apgaismojuma balstus ar konsoli (I=1,5 m), pie kuras uzstadit
gaismekl|us.

RoZu ielas apgaismojumu pieslégt izbUvéjot jaunas apg. vadibas sadalnes. ST jaunas piesléguma
vietas skatit atseviska projekta.

Apgaismojuma balstus sava starpa sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK 4x35.
Pirms transejas raksSanas atSurfét esosas komunikacijas.

Péc darbu pabeigSanas sakartot montaZas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zalaju,
brauktuvju cietos segumus. Skatit séjumu 3.1. séjumu “lelas apgaismojuma 0,4 kV elektroapgade”.

4.8 Labiekartojums

Pie kopiga gajéju un velocela paredzétas divas atpitas vietas (Pk 0+440 un Pk 1+490), kuras
aprikotas ar velostativiem, soliem un atkritumu urnam. Zalas zonas atjaunoSana paredzéta visa
objekta. Paredzéta jaunu apstadijumu ieriko$ana.

Sastadija: /M. Pétersons/
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SPECIFIKACIJAS

1 IEVADS

“Specifikacijas” ir veidotas par pamatu lietojot LVC apstiprinato specifikaciju formatu un
saturu.

“Celu specifikacijas 2017” talak teksta apzimétas ka CS 2017. CS 2017 aprakstitas
visparéjas prasibas, kuras jaievéro, veicot buvdarbus.

Nodalam, kuram piemeérojamas Celu specifikacijas 2017, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Blvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports,
bez ka nevarétu blt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasititaja
prasibam atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Blvdarbi javeic atbilstosi Sim blvprojektam, Sim Specifikacijam, bavnormativiem, spéka
esosSiem Latvijas blvniecibas noteikumiem un normam.

Vietas, kur blvobjekts robeZojas ar esoSo situaciju (nobrauktuvju pieslégumi, zemes
klatnes un gravju nogazu pédas, u.tml.), savienojumu vietas jabuve respektéjot esoSo situaciju,
bUvprojekta uzraditas augstumu atzimes, novietojums un izméri japrecizé.

Raséjumos un darbu daudzumu sarakstos apjomi ir doti aptuveni. Blvniecibas laika
Blvdarbu veicéjs darbu apjomus var precizét, pamatojot ar uzmeérijumiem un saskanojot ar
BlvinZenieri un Autoruzraugu.

Visi CS 2017 noraditie testéSanas un mérijumu izpildes laiki vai apjomi ir uzskatami ka
maksimalie pielaujamie. Ja paredzéts izbuvét sedzoSo kartu 1sakiem posmiem vai mazakam
platibam, tad attiecigas parbaudes javeic pirms katra sedzosa darba izpildes.

2 VISPAREJA NODALA
Atbilstosi CS 2017 2. nodalai ,,Visparéja nodala”.

2.1 Darba izmaksa
Papildus CS 2017 2.1.sadalai ,, Darba izmaksa” izpildit zemak aprakstitas prasibas.
Blvdarbu veicéjam janovérté buvprojekta un ta atseviSku nodalu detalizacijas pakape
un jaieverté nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Blvdarbu
veicéjam japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZimé&jumi, ja tas ir
nepiecieSams. Ja nepiecieSams, Buvdarbu veicéjam javeic papildus projektésanas darbi, kuru
izmaksas jaietver attiecigo buvdarbu vienibas cenas.
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Piedavataja ligumcena jaieverté visas izmaksas un resursi izpétes, projektésanas vai
aprékinu veiksanai lidz tadai detalizacijas pakapei, kada ir nepiecieSama darba izpildei liguma
noteiktaja kvalitaté un termina.

Blvdarbu veicéjam sava piedavajuma jaieverté visi nepiecieSamie darbi, materiali,
blivmasinas un transports, bez ka nebltu iespéjama buavprojekta paredzéto buvdarbu
tehnologiski pareiza, Pasutitaja prasibam un speka esoSiem normativiem atbilstosa izpilde
pilna apjoma.

2.2 Buvlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes

Atbilstosi CS 2017 2.2.sadalai ,,Blvlaukums un ar blvdarbiem saistitas zemes”.

2.3 Satiksmes organizacija

Papildus CS 2017 2.3.sadalai ,Satiksmes organizacija” pievérst uzmanibu zemak
aprakstito prasibu izpildei.

2.3.1 Vispareéji
BlUvdarbus veikt nepartraucot satiksmi. Pagaidu cela zimém, vertikaliem apziméjumiem
un signalugunim jaatbilst Latvija speka esoSajam prasibam.

2.3.2 Satiksmes organizésanas principi

Blvdarbu veicéjam bivdarbu laika janodrosina autotransporta, operativa transporta un
gajéju satiksme. Nedrikst tikt traucéta piek]idsana zemes 1pasumiem buvdarbu zona. Jauztur
un jaapriko ar pagaidu cela zimém un shémam visi bavdarbu laika izmantojamie autoceli,
ieskaitot pagaidu apvedcelus, ka ari janodroSina drosa satiksme pa tiem.

Visa cela blvdarbu laika pagaidu brauktuves un apbraucamie celi jaapriko ar
sagaidamajam transportam atbilstoSu segumu.

2.4 Darba drosiba
Atbilstosi CS 2017 2.4. sadalai ,,Darba drosiba”.

2.5 Darbu Zurnali
Atbilstosi CS 2017 2.5. sadalai ,, Darbu Zurnali”.

2.6 Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana

Atbilstosi CS 2017 2.6. sadalai ,, Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana”.

2.7 Darba izpildes atrums
Atbilstosi CS 2017 2.7. sadalai ,, Darba izpildes atrums”.
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2.8 Darbu veikSanas projekts
AtbilstoSi CS 2017 2.8. sadalai “Darbu veikSanas projekts”.

2.9 Digitala inZzenierkomunikaciju uzmeérisana

AtbilstoSi CS 2017 2.9. sadalai “Digitala inZenierkomunikaciju uzmeérisana”.

3 DAZADI DARBI

3.1 Uzmeérisana un nosprausana

AtbilstoSi CS 2017 2.9 un 3.1. nodalai, papildus ievérojot zemak aprakstito.

Darba izpilde

Meérniecibas darbi jaizpilda personam ar piemérotu izglitibu, zinaSanam un darba
pieredzi.

Blvdarbu veicéjs papildus var sanemt topografiskas uzmérisanas materialus digitala
forma.

Blvdarbu zona esosie geodéziska tikla punkti (poligonometrijas tikla punkti, GPS punkti,
reperi, markas utt.) ir jasaglaba.

Jebkurus nosprausanas darbus drikst veikt tikai no iertkota un izlidzinata atbalsta tikla.
Cela trases plana un vertikalos elementus nospraust atbilstosi raséjumiem.

Detalu izsprau$anai Blvdarbu veicéjam jaizmanto projekta fails DWG formata (Auto
CAD).

Blvdarbu veicéja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai
skaita lauka uzmeérisanas datus, tiklu izlidzinasanas datus, shémas, nosprausanas protokolus
un citus materialus. Sie materiali jauzglaba ari péc bives nodosanas ekspluatacija.

Vietas, kur blvobjekts robezZojas ar esoSo situaciju, pieméram, nobrauktuvju pieslégumi,
un tml., savienojumu vietas japrecizé eso$as augstumu atzimes un savienojumi jabuve,
respektéjot esosSo situaciju. Vajadzibas gadijuma jaizmaina buvprojekta uzraditas augstumu
atzimes, novietojums un izmeéri.

Péc darbu pabeigSanas javeic blvobjekta topografiska uzmeérisana atbilstosi Ministru
kabineta noteikumu Nr. 281 , Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas
datu bazes noteikumi” prasibam, ka tas aprakstits CS 2017 2.9 nodala.

Uzmeérisana javeic cela zemes robezas vai l1dz izpildito blvdarbu robezai, ja ta ir arpus
cela zemes. Visi elementi ir jauzméra daba, nav pielaujama informacijas ieneSana no
blvprojekta, neveicot uzmérisanu. Celam obligati jauzméra brauktuves ass un malas, cela
klatnes malas.

Topografiskie dati jaievieto pasvaldibas augstas detalizacijas topografiskas informacijas
datu baze, jaregistré VZD Geodeézisko un topografisko darbu uzskaites datu baze un ir jasanem
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visi, normativos aktos, Sajas specifikacijas un pasvaldibas saistoSajos noteikumos noteiktie
saskanojumi.

Veicot izpildmerijumus, ievérot Blvniecibas likuma un 14.10.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 633 ,,Autocelu un ielu blvnoteikumi” 45. un 48. punkta noteiktas prasibas.

Blvdarbi ir planoti cela zemes robeZas. Ja buvdarbu laika tiek iznicinatas iertkotas
robezzimes, to atjaunosanas darbi blvdarbu veicéjam jaizpilda atbilstosi 27.12.2011. Ministru

kabineta noteikumu Nr. 1019 ,Zemes kadastralas uzmeérisanas noteikumi” prasibam par
saviem lidzek|iem.

Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par ierikota atbalsta tikla saglabasanu un uzturésanu visa
blvniecibas laika.

3.2 Konstrukciju nojauksana

Darbus veikt atbilstoSi CS 2017 3. nodalas 3.2. sadalai “Konstrukciju nojauksana vai
demontaza”, papildus ievérojot zemak aprakstito.

Konstrukciju nojaukSanas darbu daudzumi uzmérami un apmaksajami mérvienibas,
kadas noraditas 5. séjuma “Blvdarbu apjomu saraksts”.

Nojaucamo konstrukciju atrasanas vietas skatit raseéjumos.

Visi materiali, kas rodas nojauk3anas darbos, kuri nav pieprasiti, vai ir nederigi
pamatdarbam un nav ieklauti raséjumos, klast par Blvdarbu veicéja ipaSumu un tie ir jaizvieto,
vai nu arpus cela nodalijuma joslas, saskanojot ar pasvaldibu, vai cela josla, saskanojot ar
BlvinZenieri.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavosana,
ieklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, blvgruzu utilizacijas izmaksas un

neparedzetie darbi uzdevuma pabeigsanai.

Skartajai teritorijai jabit sakartotai, nodrosinot tas sakotnéjo funkciju.

3.2.1 Skembu maisijuma seguma nojauksana

Darbus veikt atbilstoSi CS 2017 3. nodalas 3.2. sadalai “Konstrukciju nojaukSana vai
demontaza”, papildus ievérojot zemak aprakstito.

Darba apraksts

Sis nodalas darbi ietver eso$o segas konstrukcijas mineralo materialu kartu novaksanu,
parstradi un materialu uzkrasanu krautnés atkartotai lietoSanai vai ari aizveSanu no
buvlaukuma.

Nojauktas segas konstrukcijas materialus paredzéts izmantot atkartoti jaunas segas
konstrukcija.

Nojaukto kartu paredzéts lietot salizturigaja karta, zemes klatnes grunts stabilizesanai
vai uzbéruma.
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Nomalu un citu segumu Skembu un grants maisijumi nojaucami atseviski un uzglabajami
atseviski. Paredzeti nomalu apakséjo kartu bavniecibai.

BlUvdarbu veicéja pienakums ir izmantot atgltos materialus visekonomiskakaja veida,
nodrosinot kvalitativu darba izpildi.

Materiali

Blvdarbu veicéja pienakums ir parbaudit atguto materialu derigumu parstradei
jaunajiem seguma slaniem. Blvdarbu veicéjam javeic esoSo segumu apjomu un kvalitates
izpéte un jaiesniedz BlvinZenierim savs priekslikums par atgito materialu izmantoSanu.

Darba izpilde

EsoSie nesaistitie Skembu un grants materiala segumu, tai skaita nomalu, slani janorok
un jaaizved uz atbértni. NorakSana javeic tada veida, kas nodroSina zemak iegulo$o slanu
nesajauksanos ar atglistamajiem materialiem.

Uzmeérisana un apmaksa

EsoSo mineralmaterialu segumu un segas pamatu materialu nojauk$anas apjomi jaméra
to sakotnéja — iebadvéta, bliva stavokli, uzmeérot pirms un péc nojauksanas. lzsoles cenai
jaietver visu iekartu, transporta, parbauzu un parstades, sagatavojot atkartotai lietoSanai vai
izgaztuves izmaksas.

3.3 Asfalta seguma frézésana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 3.3 nodalai ,Asfalta seguma frézésana”, papildus
ievérojot zemak aprakstito.

Asfalta seguma frézésana paredzéta savienojumu vietas, lai nodrosSinatu plidenu esosa
asfalta seguma savienojumu ar jaunbuvéjamo asfalta segumu.

Cena jaietver visu nepiecieSamo darbaspéka patérinu, iekartas, instrumentus, maksa par
izgaztuves izmantosanu arpus blvlaukuma un neparedzétie izdevumi darba pabeigsanai.

3.4 Luku parsedZzu nomaina un regulésana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 3. nodalas 3.4 sadalai “Udens noteku parsedzu vai ltku
parsedzu uzstadisana vai nomaina”.

3.5 Koku, krimu un zaru zageésana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 3. nodalas 3.5 sadalai “Koku, kriimu un zaru zagesana”,
papildus ieverojot zemak aprakstito.

No apauguma jaattira visa teritorija, kas atrodas cela zemes robezas.

Nocirstiem krimiem un kokiem ir javeic celmu lausana un novaksana.
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4 ZEMES KLATNE

4.1 Gravju raksana un tirisana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 4.1. nodalai “Gravju rak$ana un tirisana” un leteikumu
celu projektésanai "Udens novade” (Riga, 2005.) sadalam 5.1., 5.2. un 5.3.. Darbus izpildit
ievérojot nozares standartu “Melioracijas sistéemas — drenazas buves. Specifikacijas un
prasibas” LV UTN 90000064161-01-2008 un “Melioracijas sistémas — gultnu nostiprinajumi.
Specifikacijas un prasibas” LV UTN 90000064161-02-2008.

Ir paredzéta ievalkas rakSana un esoSo gravju tiriSana cela zemes robezas, lai savaktu un
novaditu no cela konstrukcijam virszemes un pazemes udenus.

Teknu nostiprinasanas darbi uzmérami un tiks apmaksati kvadratmetros (m?).
Nostiprinamo gravju, ievalku vietas skatit raséjumos un precizét daba.

Sangravju nogazu un ievalku nogazu nostiprinasanas ar augu zemi apséjot apjomi
blvprojekta ir ietverti nostiprinasanas darbu apjomos, un tiks apmaksati ka nostiprinasanas
darbi.

4.2 Caurteku tirisana, remonts vai uzstadiSana

- —v

Caurteku buvnieciba javeic atbilstosi CS 2017 4.3. nodalas “Caurteku tiriSana, remonts
vai uzstadisana” prasibam, papildus ievérojot zemak aprakstito.

levérot ieteikumu celu projektésanai "Udens novade” (Riga, 2005.) prasibas.

Darbus izpildit ievérojot nozares standartu “Melioracijas sistémas — caurtekas.
Specifikacijas un prasibas” LV UTN 90000064161-03-2008 un “Melioracijas sistemas — gultnu
nostiprinajumi. Specifikacijas un prasibas” LV UTN 90000064161-02-2008.

4.2.1 Darba apraksts

Caurteku bavnieciba ietver visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus (t.sk. bavbedres
rakSanu, aizbérSanu un sausas biavbedres nodrosinasanu), pamata bdvniecibu, caurtekas
montazu, gultnes un nogazu nostiprinajumu blvniecibu atbilstosi raséjumiem.

4.2.2 Materiali

Poliméru caurtekas ar stipribas klasi vismaz SN8 atbilstosi CS 2017 4.4.3. nodalas
prastbam.

4.2.3 Darba izpilde

Jebkuri darbi javeic saskana ar caurteku razotaja ieteiktu tehnologiju. Ja nepiecieSams,
Blvdarbu veicéjam javeic nepiecieSamie apréekini un jaizstrada darba ziméjumi konstrukciju
montazai.

TransSeju raksana
Transeju raksana javeic saskana ar So Specifikaciju 4. nodalas prasibam.
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Gultnes sagatavosana

Gultne jaizveido, lai pielagotos caurules profilam lidz noraditam augstumam. Caurule
jaiegulda uz vismaz 15 cm bieza nobliveta gultnes materiala, kas izveidots, lai pieklautos
caurules profilam. Péc caurules ieguldiSanas transeja jaaizber ar gultnes materialu un janoblive
[idz T'menim, kas vienads ar pusi no caurules diametra vai ka citadi, ja ta noteicis caurtekas
izgatavotajs un apstiprinajis Blvuzraugs. Jaievéro caurtekas izgatavotaja noradijumi darba
veiksanai.

Caurulu ieguldisana

Caurulu ieguldisana jasak no izteces gala. Caurteku posmu savienojuma paplasinatie gali
un caurulu aréjie aptveroSie savienojumi jaizvieto virziena pret straumi. Jaievéro caurtekas
izgatavotaja noradijumi darba veiksanai.

Caurulu savienosana

Caurteku posmi ciesi jasavieno saskana ar razotaja ieteiktu un Blvuzrauga apstiprinatu
tehnologiju.

Transejas aizbérsana
Péc caurules ieguldiSsanas transejas jaaizpilda ar materialu saskana ar So Specifikaciju
4. nodalas prasibam.

Celtniecibas tehnikas kustibu pari caurtekai nedrikst pielaut, kamér raZotaja
rekomendétais apbéruma slanis virs caurtekas nav uzbérts un pienacigi noblivéts. Jaievéro
caurtekas izgatavotaja noradijumi darba veiksanai.

Gravja gultne
Gravja gultne un nogazes caurtekas galos janostiprina ar piemérotu nostiprinajuma
materialu atbilstoSi raséjumiem un esosai situacijai.

Nobrauktuvju caurteku galos gravja tekne un nogazes 0,50 m augstuma virs teknes
janostiprina ar akmens skembu bérumu —ietecé 1 m garuma, iztecé 2 m garuma.

4.2.4 Kvalitates novértéjums
Atbilstosi CS 2017 4.3.7. nodalas prasibam.

4.2.5 UzmeériSana un apmaksa

Caurtekas

Caurteku apstiprinatie apjomi tiks apmaksati atbilstosi vienibas cenai par linearu metru
(m). Sadi noteikta cena ietver pilnu apmaksu par trandejas izrak$anu Iidz vajadzigajam
dzilumam Idz dzilumam, lai ieklatu gultnes materiala slani, profilésanu, lai iegulditu caurteku,
udenu atstknésanu, drenésanu vai izsmelSanu, caurtekas ieguldisanu, transejas aizbérsanu,
pagaidu koka vai térauda rievsienu piegadi un uzstadiSanu un novaksanu, izspraisloSanu un

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
35



1. SEJUMS PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

nostiprinasanu, nederiga vai lieka grunts materiala izvietoSanu, gravja gultnes un nogazes
caurtekas galos nostiprinasanu, un visus citus darbus un neparedzétos darbus, kas
nepiecieSami darba pabeigsanai.

Gultnes materials

Gultnes materials tiks apmaksats piedavajuma pozicijas “Caurteku blvnieciba” ietvaros
un netiks apmaksats atseviski.

4.3 Drenazas buvnieciba

levérot ieteikumu celu projektésanai "Udens novade” (Riga, 2005.) prasibas.

Darbus izpildit ievérojot nozares standartu “Melioracijas sistemas — drenazas blves.
Specifikacijas un prasibas” LV UTN 90000064161-01-2008 un “Melioracijas sistémas — gultnu
nostiprinajumi. Specifikacijas un prasibas” LV UTN 90000064161-02-2008.

Darba apraksts

Izrakto transSeju apkart skatakai piepildtt ar birstoSu, nesasalusu grunti. Pirms transejas
aizbérsanas japarliecinas, vai skataka ir vertikala. Transeju apkart skatakai uzmanigi piepildit
un ik péc 20 cm rapigi noblivét.

Drenas ir jagulda vélamaja slipuma t3, lai neveidotos “kabatas”, kuras varétu rasties
aizsprostojumi. Virziena mainas un sazarojumu vietas izmantot lokanus savienojumus. Drenas
gulda drenazas granti ar labu Gdens caurlaidibu.

Drenas caurules gals tiek izvadits gravi, lai taja neiek|Gtu dzivnieki, caurules galu var
aprikot ar metala sietu. Drenas iztekas caurules dibena atzimei novadgravi jabit 0.3 m virs
novadgravja teknes atzimes. lztekas teknes lejasdala un gravja nogazes janostiprina ar akmenu
Skembu bérumu 1.5 m gara posma, nogazes teknes pusé ne mazak ka 0.5 m augstuma.
Akmenu Skembu béruma frakcijas izmérs no 40 lidz 80 mm.

levalkas un reljefa zemakajas vietas iestcinasanai jaizbuvée frakcionétu Skembu karta
atdalita ar geosintétisko materialu. Novietojumu un dimensijas skatit raséjumos TS-3/8 un TS-
5/1.

Materiali

Profiletas polipropiléna PP un polietiléna PE drenazas caurules, caurulvadu slodzes
noturiba 8 kN/m2 (SN8), perforacija 360°. Caurulém jabat aptitam ar filtréjoSu neausto
geotekstilu 100 gr/m2. DrenaZas transejas atdalisanai no eso$as grunts izmantot neausto
geotekstilu 120 gr/m2.

4.4 Zemes klatnes buvnieciba

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 4.4. nodalai “Zemes klatnes blvnieciba” un 4.2 nodalai
“Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildus ievérojot zemak aprakstito.
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Zemes klatnes virsmas kopéjam deformacijas modulim Ev; jabat vismaz 45 MPa. Ev;
jaméra atbilstosi DIN 18134 prasibam.

Zemes klatnes bilvniecibas darbu daudzums uzmérams kubikmetros (m?3), aprékinot pie-
beramo (uzbérums) vai norokamo (ierakums) grunts apjomu bliva veida.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade, darbs, iekartas, instrumenti, un
neparedzétie darbi uzdevuma pabeigSanai. Piedavatajai cenai jaietver ari segas gultnes
sagatavoSana un sablivésana, ka arl darbi optimala mitruma nodrosinasanai zemes klatnes
materiala.

Zemes klatnes grunts stabilizéSana ar atglto recikleto vai salizturigo materialu,
nomainot grunti 20 cm biezuma, veicama vietas, kur uz zemes klatnes virsmas nav iespéjams
panakt projektéto Ev, deformacijas moduli pie optimala materialu mitruma.

4.5 ApzalumosSana un nogazu nostiprinasana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 4. nodalas 4.6 sadalai “ApzalJumosana un nogazu
nostiprinasana”, papildus ievérojot zemak aprakstito.

Paredzéts nostiprinat un apzalumot cela un gravju nogazes, ka ari darbu zonu raséjumos
paraditajas vietas. Augsnes kartai jabtut 100 mm biezai.

Augu zemes atjaunoSana jaméra kvadratmetros atjaunota stavokli. Samaksa par augu
zemes darbiem javeic péc vienibas izcenojumiem par kvadratmetru.

Caurtekas galus paredzéts nostiprinat ar laukakmeniem. Laukakmeni (diam. 100 lidz 200
mm) jagulda betona C12/15 uz sagatavota 100 mm bieza mineralmaterialu maisijuma 0/45
pamata, skatit raséjumu TS-6.

Sajas cenas pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavo$ana, ieklagana, visa veida
darba izmaksas, iekartas, instrumenti, un neparedzétie darbi uzdevuma pabeigsanai.

Lai noverstu virsmas eroziju stavas nogazes (stavakas par 1:1.5), pielietot preterozijas
paklaju, izgatavotu no kokosa un salmu Skiedras.

4.6 Udens novadteknu uzstadi$ana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 4. nodalas 4.7 sadalai “Udens novadteknu uzstadisana
un atjaunoSana”, papildus ievérojot zemak aprakstito.

Udens novadteknu uzstadisana un atjauno$ana ietver teknu pamatu sagatavos$anu,
ieskaitot bojato teknu demontazu un aizvakSanu —ja nepiecieSams, un jaunas teknes montazu,
cela posma ar augstu uzbérumu.

Teknes pamats — no tam paredzetiem materialiem, ar prasibam atbilstosSu struktaru
— nesaistitu mineralmaterialu maisijums pamatu kartam ar maisijuma lielako graudu (D)
izméru pamata nesosaja virskarta ne lielaku par 45 mm.

Remontmateriali — atbilstosi paredzétajam remonta veidam.

Bojatie teknes elementi jademonté un jaaizvac. Teknes pamats pirms teknes
uzstadiSanas janoblivé un janoplané. Tekne jaatjauno vai jaizblvé saliekama vai monolita
betona konstrukcija.
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Vizuali japarbauda uztvéréjaku tiriba. Tam jabat brivam no dubliem un dazadiem
netirumiem, ka ari nosegtam ar atbilstoSam restitéem.

Neatbilstibu gadijuma javeic pasakumi prasibu nodrosinasanai.

Jauzmera iztirito, uzbuvéto vai nomainito teknu garums paraléli to asim metros — m.
Iztiritas akas jauzskaita sistémas, visas vienas sistémas akas ir viens gabals — gab.

5 AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS
KARTAS

5.1 Salizturigas kartas buvnieciba
Darbus veikt atbilstosi CS 2017 5.1. nodalai “Salizturigas kartas blvnieciba”.

Kopéjam deformacijas modulim Ev; uz salizturigas kartas virsmas jabut vismaz 60 MPa
saskana ar DIN 18134.

Gadijumos, ja vajadziga nestsp€ja netiek sasniegta, salizturigas kartas virséja dala
japastiprina, stabilizéjot vai citadi. StabilizéSanai var izmantot esosas cela segas nojaukSanas
rezultata atgltos materialus.

5.2 Nesaistitu mineralmaterialu pamata buvnieciba

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 5.2 nodalai “Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas
kartas vai seguma buvnieciba”.

1. un 2. tipa cela segas pamatu bivniecibai jalieto mineralmaterialu maisijums atbilstosi
CS 2017 5.2. nodalas prastbam pie AADTj smagie < 100.

Kopéjam deformacijas modulim Ev; uz nesaistitu mineralmaterialu pamata apakskartas
virsmas brauktuves segas konstrukcijai (1. tips) jabat vismaz 150 Mpa saskana ar DIN 18134.
Si parametra ievérosana ir obligata, lai nodroinatu segas konstrukcijas kopéjo nestspéju.

Kopiga gajéju un velosipédu cela segas (2. tips) konstrukcija Ev, uz pamata virsmas jabut
vismaz 90 Mpa saskana ar DIN 18134.

Segu konstrukciju tipu izvietojumu skatit raséjumos.

5.3 Nesaistitu mineralmaterialu segumu un nomalju
buavnieciba
Darbus veikt atbilstosi CS 2017 5.2 nodalai “Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas
kartas vai seguma bivnieciba” un CS 2017 5.4. nodalai “Nomalu uzpildisana”.

Nomalu uzpildisanai lietojams mineralmaterialu maisijums 0/32s atbilstosi CS 2017
5.2.4.4.7. punktam pie AADTj,pievesta < 100 (N-III klase).

Nobrauktuvju segumu blvniecibai lietojams mineralmaterialu maisijums 0/32s atbilstosi
CS 2017 5.2.4.4.7. punktam pie AADTj,pievesta < 100 (N-III klase).

Samaksa par darbu var tikt veikta par katru izblvéto slani atseviski.
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6 AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS
KARTAS

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 6. dalai “Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas”.

6.1 Asfaltbetona un skembu mastikas asfalta kartu
buvnieciba
1. tipa cela segas konstrukcijai materialus izvéléties atbilstoSi AADTj smagie <100, slodzes
klase S-1V, AADT; pievesta <500, slodzes klase S-111.

2. tipa kopiga gajéeju un velosipédu cela segas konstrukcijai materialus izvéléties
atbilstoSi AADT; pievests <500, slodzes klase S-III.

7 SATIKSMES APRIKOJUMS

7.1 Betona apmales uzstadiSana

Blvniecibas vietas skatit raséjumos. Darbi javeic atbilstosi CS 2017 7.2. nodalas “Betona
apmales uzstadiSana vai nomaina” prasibam un zemak aprakstitajam.

7.1.1 Darba apraksts

Brauktuves apmales bivniecibas augstumu virs brauktuves skatit raséjumos. Gajéju un
velosipédu parejas apmale jablve viena [iment ar brauktuves segumu.

Parejas starp dazada augstuma apmali blvéjamas vienmérigas, piezagéjot apmales
akmenus.

Liknés jalieto liektie apmales akmeni.
Liekto un slipo apmales akmenu papildus cena jaievérté kopéja darba izmaksa.

Savienojumu vietas ar esoSo reljefu ieblves augstumu atzimes ir japrecizé atbilstosi
esosajai situacijai un, ja nepiecieSams, tas var mainit.

7.1.2 Materiali
Betona apmales atbilstosi CS 2017 7.2.4. sadalai.

7.2 Cela zimju un cela zimju stabu uzstadisana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 7.3 nodalai “Cela zZimju un cela zimju stabu uzstadisana
vai nomaina”.

Cela zimju izméra grupa — |,
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Gaismas atstarosanas klase — |, atbilstosi LVS 77-2.

Cela zZimju veids un uzstadiSanas vietas paraditas raséjumos.

7.3 Drosibas barjeras uzstadiSsana

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 7.5. nodalai “Drosibas barjeras uzstadisana, nomaina vai
atjauno$ana”. Barjera N2 W2.

Barjeru uzstadiSanas vietas un galu nostiprinajumi skatami plana.
Barjerai jablt ar atstarotajiem atbilstoSi LVS 94.

Uz barjeras uzstadamo vertikalo apziméjumu Saja darbu veida nav japaredz, tas ir
paredzétas atseviski citas darbu izmaksu pozicijas. TieSi pie eso$ajam un izblvétajam drosibas
barjeram ka ari augsta uzbéruma mala KGVC paredzéts uzstadit gajéju barjeru no saliekamiem
elementiem, augstumes virs ietves seguma virsmas 1.35 m. Skatit griezumus 6-6 un 7-7.

7.4 Cela horizontalie apziméjumi

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 7.8. nodaju “Cea horizontalie apzimé&jumi”.

Uz cela seguma virsmas uzklatajiem garenapziméjumiem, Skérsapziméjumiem jabat
saskana ar LVS 85 un CS 2017.

Horizontalie apziméjumi veidojami no plastikata materiala masas.

920.,922.,923., 925. horizontalo apziméjumu liniju platums 0,10 m.

930. Iinijas platums 0,40 m.

931. linijas platums 4.0 m.

932. linijas platums 0,40 m.

7.5 Trapecveida atrumvalna buvnieciba
Atrumvalna konstrukcija un aprikojums atbilstosi LVS 99, nereguléjama gajéju pareja,
kas apvienota ar trapecveida atrumvalni.

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 6. dalai “Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas”,
7.8. nodalu “Cela horizontalie apziméjumi”.

Uz cela seguma virsmas uzklatajiem Skérsapziméjumiem jabut saskana ar LVS 85 un CS
2017.

Horizontalie apziméjumi veidojami no plastikata materiala masas.

8 LABIEKARTOSANAS DARBI

8.1 Atputas laukumu iertkosana

levérot CS 2017 7. nodalas “Satiksmes aprikojums” prasibas.
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Katra atpdtas laukuma jauzstada soli un atkritumu urnas atbilstoSi raséjumu
pielikumiem Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 un plana raséjumiem TS-2/2 un TS-2/4. Darbus veikt atbilstosi
CS 2017 7.2 sadalai.

8.2 Apstadijumu iertkosana

Apstadijumu ierikoSanas vietas skatit raséjumos TS-3/1 + TS-3/11 “Segumu,
labiekartojuma, vertikalais un satiksmes organizacijas plans”.

8.2.1 Darba apraksts

Apstadijumu ierikoSanas darbi javeic atbilstoSi raseéjumu Pielikuma Nr. 4 “Visparigie
noradijumi apstadijumu iertkoSanai un labiekartoSanai” prasibam, Pielikuma Nr. 4 dotiem
“Labiekartosanas darbu apjomiem” un zemak aprakstitajam.

Objekta ir arT 12 parstadamie koki. To atrasanas vietas skatit raséjumos TS-3/1 un TS-
3/7.

Stadus ar atklatu saknu sistému var stadit un parstadit pavasari un rudeni. Lapu kokus
stada no 15. aprila lidz 15. maijam, no septembra sakuma lidz oktobra vidum.

Izraktos parstadamos kokaugus pierakt, neatstajot ar valéju saknu sistemu, ne ilgak ka
30 minQtes. Jaunajai parstadisanas vietai jau jabat ieprieks sagatavotai. StadiSanu veikt lidzigi
ka augiem ar slégta tipa saknu sistému (konteinerstadi).

Saja nodala apjomos nav izdaliti atseviski apjomi zalienu ieriko$anai, jo tie tiek uzraditi
pie celu darbiem pozicija 3.5 “Apzalumosana un nogazu nostiprinasana”.

8.2.2 Materiali

Apstadijumiem nepiecieSamie materiali un kokaugu saraksts doti rasejumu Pielikuma
Nr. 4 “Visparigie noradijumi apstadijumu ierikoSanai un labiekartosanai”.

8.2.3 Darbu apmaksa

Darbu apmaksa javeic péc liguma vienibas izcenojumiem. Koku stadiSana, koku
parstadisana un koSumkrimu stadisana mérama gabalos.

Cenai jaietver stadama materiala cena, piegade, stadamas transejas raksana un kokaugu
stadiSana, ka ari visu citu nepiecieSamo materialu (atsaites, mieti, méslojums, mulca u.c.)
piegade un nepiecieSama darbaspéka patérins, iekartas, instrumenti un neparedzétie
izdevumi darba pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transportésanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta. Visa veida transportésanas tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala.
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9 CELA APGAISMOJUMA IERTKOSANA

9.1 Autocela apgaismojuma buvnieciba

levérot CS 2017 7.9 nodalas “Cela apgaismojuma ieritkoSana” prasibas un si blvprojekta
3.1. seéjumu “ lelas apgaismojuma 0.4 kV elektroapgade”.

Apgaismojuma balstu pamatiem jabut tadiem, lai nodroSinatu balsta stabilitati, to
uzstadot konkrétajos apstaklos cela nogazé.

Skatit sarakstus un raséjumus.

10 ELEKTROAPGADE. AREJIE TIKLI

10.1 20 kV un 0.4 kV KL buavnieciba

Darbus veikt atbilstoSi ST blvprojekta 3.2.séjumam “20 un 0.4 kV elektrotiklu
parcel$ana”.

10.2 Jauna piesléguma buvnieciba

Darbus veikt atbilstosi 8T blvprojekta 3.3. un 3.4. sejumam “Jauns pieslégums”.

11 ELEKTRONISKO SAKARU TIKLI. AREJIE TIKLI

11.1 Elektronisko sakaru tiklu parbuve

Darbus veikt atbilstosi St blvprojekta 4. sejumam “Elektronisko sakaru tikli, aréjie tikli”.
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RASEJUMI
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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
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VISPARIGI I
. BUVPROJEKTS "ROZU IELAS UN CELA (-6 (VECAIS CELS) PARBUVE" IZSTRABATS PROJEKTESANAS BIROJA SIA
"PRO VIA", BUVKOMERSANTA REG\STRKCUAS APLIECIBAS NR. 1594-R
PROJEKTESANAS DARBI VEIKTI IEVERGJOT LATVIJA SPEKA ESOSOS BUVNORMATIVUS UN VALSTS
STANBARTUS LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-9, LVS 190-10, LVS 77-1, LVS 77-2, LVS T7-3, KA
ARl "CEL.U SPECIFIKACIJAS 2017"

o BUVPROJEKTS IZSTRADATS UZ INZENIERTOPOGRAFISKA PLANA AR PAZEMES KOMUNIKACIJAM LKS92
KOORDINATU SISTEMA UN LAS-2000,5 AUGSTUMU SISTEMA. INZENIERTOPOGRAFISKG UZMERISANU VEICA SIA 3D
PROJEKTS".

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

B APZIMEJUMS NOSAUKUMS SPEKA NO
MK NOTEIKUMI Nr. 500 VISPARIGIE BUVNOTEIKUMI 19.08.2014

MK NOTEIKUMI Nr.633 AUTOCEL.U UN IELU BUVNOTEIKUMI 25.10.201L

— MK NOTEIKUMI Nr. 421 NOTEIKUMI PAR DARBA VIETU APRIKGSANU UZ CELIEM 0110201
AUGSTAS DETALIZACIJAS TOPOGRAFISKAS INFORMACIJAS UN TAS 27042012
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1. SEJUMS PASUTIJUMA Nr. 13-2/1310-2016

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1 VISPARIGAS PRASIBAS

Darbu organizésanas projekts izstradats objektam "RoZu ielas un cela C-6 (Vecais cel$) parbave"
pamatojoties uz SIA "PRO VIA” izstradata parbuves blvprojekta datiem.

Darbu organizésanas projekts (turpmak teksta - DOP) izstradats saskana ar MK noteikumiem Nr.
500 ,,Visparigie buvnoteikumi”, MK noteikumi Nr. 633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi”, VAS , Latvijas
Valsts celi” izdevumu ,,Autocelu specifikacijas 2017”.
DOP merkis:
e nodrosinatu racionalu un kvalitativu blvdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas normativo
aktu prasibam;
e sniegtu informaciju par blvdarbu veiksanas laika veicamajiem darba aizsardzibas, darba
drosibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem;
e novérstu esoSo inZzenierkomunikaciju bojajumus bivdarbu veiksanas laik3;
e nodrosinatu bivdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un apkartéjai

videi.
2 BUVLAUKUMS UN AR BUVDARBIEM SAISTITAS ZEMES
2.1 Bavlaukuma vieta

Pirms darbu uzsaksanas cela/ielas ipasnieks nodod Blvdarbu veicéjam paredzéto bavlaukumu,
sastadot bidvlaukuma nodosanas-pienemsanas aktu.

Ja blvdarbu veikSana iestajies ar darba veikSanai nepiemérotiem klimatiskajiem apstakliem
saistits par vienu kalendaro ménesi garaks partraukums un bavdarbu veicéjs ir sakartojis bavlaukumu
satiksmei drosa kartiba, blvdarbu veicéjs drikst uz partraukuma laiku nodot bivlaukumu cela
Tpasniekam.

Parbavéjamiem celiem/ielam blvlaukuma robezas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra
fiksétas esosa cela nodalijuma joslas robezas. Ja parbives vajadzibam cela 1pasnieks ir ieguvis papildu
zemes gabalus, tad bavlaukuma robeza iet pa cela zemju nodalijuma joslai pieguloSo zemes gabalu
aréjo robezu.

BlUvdarbu veicéjs drikst izmantot zemi cela aizsargjosla, ne vélak ka divas nedélas pirms darbu
uzsakSanas par to rakstiski bridinot zemes Tpasnieku, tiesisko valditaju vai lietotaju, ja aizsargjoslas
izmantosana blvdarbiem paredzéta blvprojekta un akciju sabiedriba ,Latvijas Valsts celi” par to ir
ieprieks pazinojusi zemju lietotajiem. Péc darbu pabeigSanas blvdarbu veicéjam ir jaatlidzina zemes
Tpasniekam, tiesiskajam valdttajam vai lietotajam darba gaita nodaritie zaud€jumi. Zaudéjumu apmeéru
nosaka un zaudéjumus atlidzina likumos noteiktaja kartiba vai péc savstarpéjas vienosanas.

Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par to, lai darbu veiksanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu
sakotnéja stavokli, ka ari So teritoriju uzturétu kartiba blvdarbu izpildes laika.
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Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par gaisa un pazemes inZeniertiklu aizsardzibas noteikumu
ievéroSanu. Blvdarbu veicéja pienakums ir ieglt visus ar bidvdarbu izpildi saistitos nepiecieSamos
saskanojumus un sanemt atlaujas no inZeniertiklu valditajiem.

Materialu krautuvei, iznemot videi bistamos, bez mehanismu novietosanas, ir janodrosina érta
piebraukSsana. Mehanismu un administrativo telpu atrasanas vieta jaieriko péc vienoSanas.
Mazgabarita materialu un instrumentu noliktavu veidot parvietojama noliktavas konteinera.

Lai izvairitos no cilvéku ieklGSanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar aizsarg noZogojumiem
atbilstoSi valsts standartam VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kas nosaka funkcionalas nozimes
nozogojuma ar aizsargajosam, droSibas un bridinajuma funkcijam iertkosanu, ka arT noZogojuma
uzstadiSanas vietu (iek$€jo un argjo) un stiprinajuma veidus.

Minétajam standartam jabut pieejamam atbildigajam blvdarbu vaditajam un jaatrodas objekta.
Objekta noZogojuma veids janorada darbu veicéja izstradataja darbu veikSanas projekta.

Pirms bavdarbu uzsakSanas eso$as apbuves apstaklos Buvdarbu veicéjs iezimé un norobeZo
bistamas zonas, kuras apzimé ar drosSibas zimém un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma
25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju
lietoSana", nosprauz esoSo pazemes inZeniertiklu un citu bdvju asis vai iezimé to robezas.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais bldvdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas. Saskana ar
Blvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta blvdarbu veikSanas vietas norobeZosana.

2.2 Geodeézisko darbu izpilde

Geodézisko darbu ietvaros janosprauz galvenas bives asis un javeic pagaidu reperu
nostiprinasana, atbalstpunktu izveide, no kuriem bivniecibas gaita tiks veikti geodéziskie mérijumi.

Geodeziskie darbi blvlaukuma javeic saskana ar LBN 305-15 ,Geodéziskie darbi bavnieciba".
Asis un robeZas jaatzimé, izmantojot geodéziskos instrumentus, kuriem ir veiktas atbilstoSas
metrologiskas parbaudes. Asis un robezas drikst nospraust tikai personas, kuram ir licences geodézijas
darbu veiksanai.

2.3 Apsardzes sistemas izveide

Nepieciesamibas gadijuma, Blvdarbu veicéjam bivlaukuma janodrosina ar darbu izpildi saistito
materialo vértibu apsardze.

Blvlaukuma apsardzei janodrosina nepiederosu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
neieklGSanu bavlaukuma teritorija, ka ari javeic ienakosSo/izejoso materialu, elektroinstrumentu un
iekartu registraciju un kontroli.

Mazgabarita bGvmateriali un instrumenti jauzglaba parvietojama noliktavas konteinera, kurs$
tiek noslegts, noplombéts un nodots apsardzei darba dienas beigas.

Blvlaukuma apsardzes darbinieki janodroSina ar mobilajiem sakaru lidzekliem, ka arT to
akumulatoru bateriju uzladésanas iespéju.

3 BUVDARBU VEIKSANA

3.1 Vispareéjie noteikumi

Pirms darbu uzsakSanas Blvdarbu veicéja pienakums ir izstradat “Darbu veikSanas projektu” —
DVP, atbilstosi 21.10.2014. MK noteikumiem Nr.655.
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Darbu veikSanas projekta ieklaujams bvdarbu laika grafiks un bivdarbu tehnologijas, materiali
un kvalitates kontroles metodes blvobjektam. Bivdarbu veicéjam “Darbu veikSanas projekts”
saskanojams Marupes novada blvvalde.

Darbu veik$anas projekta, papildus 21.10.2014. MK noteikumiem Nr.655 ietverama informacija
(atbilstosi darbam)

e Visparéji dati:

- vadosais personals;

- bavatlaujas kopija;

- bdvlaukuma nodosanas — pienemsanas dokumenta kopija;

- apdrosinasanas polisu kopijas;

- Satiksmes organizacijas projekts.

e Grafiki:

- naudas pldsmas grafiks.

e  Apraksti, plani un apliecinajumi:

- darba organizacijas apraksts, darba metozZu un procesu apraksti;

- parbauzu, testésanas un mérijumu apraksts un plans;

- bdvmaterialu atbilstibas apliecinajumi;

- ar saistvielam saistTtu vai nesaistitu maisijumu projekti (izejmaterialu
testésanas rezultati, priekSprojekts un darba formula).

e Merijumi, aprékini un projekti (ja nav datu bavprojekta):

- blvdarbu veicéjam jaizvérté blvprojekta (vai, pieméram, bGvdarbu liguma
darba uzdevuma) detalizacijas pakape. Ja nav datu blvprojekta vai tie nav
pietiekami, lai izpildTtu darbu, javeic papildu uzmérijumi, aprékini un
projektésana. Ir jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zimé&jumi un darba
izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrosina paredzéto blvdarbu izpildi un
produkta kvalitati atbilstosi prastbam.

Darbu veikSanas projektu sagatavo divos eksemplaros, no kuriem viens atrodas pie blvuzrauga,
otrs pie atbildiga bavdarbu vaditaja.
Blvniecibas laika ievérot sekojoSu darbu secibu :
¢ Sagatavosanas darbi;
e Satiksmes organizésanas tehnisko lidzeklu bivdarbu laika uzstadisana;
¢ EsoSo komunikaciju aizsardzibas pasakumi;
e Jaunu komunikaciju izbdve;
¢ Segas konstrukciju izblve;
e Labiekartosanas darbi un apzalumosana;
e Izpilduzmérijumu un izpilddokumentacijas sagatavosana;
e Blivobjekta nodosana ekspluatacija.

BlUvdarbu veicéjam darbu izpildei vadities péc VAS Latvijas valsts celi izdevuma “Celu
specifikacijas 2017”, kur devinas nodalas — ,,3. Dazadi darbi”, ,4. Zemes klatne”, ,5. Ar saistvielam
nesaistitas konstruktivas kartas”, ,6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas”, ,7. Satiksmes
aprikojums”, ,8. Segumu remonts un uzturésana”, ,9. Celu un tiltu kopsana”, ,9. Celu un tiltu
uzturésana ziema”, , 10. Celu apsekoSana un parraudziba” — aprakstitas celu darbu specifikacijas, kuras
ir noteiktas prasibas konkrétiem darbiem un produktiem.

Katra konkréta darba specifikaciju veido septinas sadalas:

e Definicijas - Dotas konkréta darba specifikacijai svarigako terminu definicijas un skaidrojumi.

e Darba nosaukums — Doti ieteikumi darba daudzumu sarakstu sastadiSanai un lietojamajam
meérvientbam.
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PIEZIME: Pasutitdjs var paredzét, ka darbu daudzumu saraksta (biavprojektd) nenordada konkrétus cela
segas konstruktivajas kartds lietojamo materialu tipus, bet saskanda ar sajas specifikacijas
izvirzitajam prasibam bavdarbu veicéjs pats var sastadit cela seqgu un izvéléties konkrétos cela
segas konstruktivajas kartas lietojamo materialu tipus.

e Darba apraksts - Dots darbu apraksts par, kuru izpildi ir paredzéts samaksat bivdarbu veicéjam
par konkréta darba izpildi. Papildus konkréta darba izpildes izmaksam blvdarbu veicéjam tajas
ir jaieklauj art izmaksas par Visparéja nodala noteikto prasibu izpildi, ka art tiestbu aktos
noteiktie nodok|i un nodevas.

e Materiali - Noteiktas prasibas konkréta darba izpilde lietot paredzétajiem blvmaterialiem un
bavizstradajumiem. Sis prasibas ir jaizpilda pirms attiecigo bavmaterialu vai bavizstradajumu
ieblves vai uzstadisanas, kas blvdarbu izpilditajam attiecigi jadeklaré Darba programma.

e lekartas - Noteiktas 1pasas prasibas lietojamajai tehnikai, iekartam, aprikojumam vai razotném,
kuras ir jaizpilda, lai tas varétu izmantot darba veikSanai. Noradita tehnika, iekartas,
aprikojums vai razotnes jalieto obligati. Var lietot papildu iekartas un mehanismus, kas
nodrosina kvalitativu darbu izpildi.

e Darba izpilde - Noteiktas Tpasas prasibas darba izpildes procesam (panémieniem, secibai,
klimatiskajiem apstakliem u.tml.). Var bt noteiktas prasibas bivmaterialu vai
blvizstradajumu kvalitates vértéjumam vai paraugu nemsanas specifiskam procediram darba
izpildes laika.

e Kvalitates novéertéjums - Noteikti pabeigta darba novértéjamie parametri, ka ari prasibas
pabeigta darba kvalitatei.

e Darba daudzuma uzmérisana - Noteikts pabeigta darba daudzuma uzmeérisanas veids, saskana
ar kuru uzmérot, pasttitajs paredz samaksat blvdarbu veicéjam par pabeigtu konkréta darba
daudzuma vienibu.

“Celu specifikacijas 2017” divpasmitaja nodala — ,12. Pielikumi” — noradtti lietojamie standarti
un testésanas metodes, doti leteikumi blvmaterialu un konstrukciju atbilstibas vértésanai, ka ari
metodiskie noradijumi atseviSku testu veikSanai un paraugu nonemsanai.

Blvdarbu veicéjam japieméro “Celu specifikacijas 2017” noradito standartu jaunako spéka
esoso redakciju prasibas. Ja Celu specifikacijas nav noradits konkréts standarts, tad japieméro Latvijas
standarti.

Ja blvdarbu veicéjs vélas lietot citus standartus, tam ir dokumentali japierada, ka ta izvélétie
standarti nodrosina prasito kvalitati, ka arT janodrosina Siem standartiem atbilstosa kvalitates kontrole.

3.2 Satiksmes organizacija buvdarbu laika

Pirms blvdarbu uzsaksanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma ar celu (ielu)
Tpasniekiem un VAS ,Latvijas valsts celi”.

Satiksmes organizacijas shému izstradat saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.421 , Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibam un noraditajiem
tehniskajiem lidzekliem.

Visa blvniecibas posma Buvdarbu veicéjam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet ari ar gajéju
kustibu saistitie jautajumi un jaizstrada shémas atbilstosSi MK noteikumu prasibam. Satiksmes
organizacijas shémas var tikt mainitas ieprieks saskanojot ar Marupes novada pasvaldibu.

Blvdarbi javeic neslédzot pieguloso ielu satiksmi, ka ari janodrosina piekluve zemesgabaliem,
kas atrodas blvobjekta teritorija.

Situacijas, kad atsevisku darbu veikSanas laika nav iespéjams nodroSinat piekluvi
privatipasumiem, pirms minéto darbu uzsaksanas, planotas darbibas saskanot ar pasatitaju un
privatipasumu Tpasniekiem, kam bis liegta vai ierobeZota piekluve savam Tpasumam.
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NepiecieSamibas gadijuma var izmantot privatipaSumu teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties
ar ipasniekiem par zemes nomas noteikumiem.

Transporta kustiba bavlaukuma un ta pievedcelos organizéjama atbilstoSi visparéjo celu
satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums bdvlaukuma
teritorija - 5 km/h.

Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju btvlaukuma un pievedcelos, cik talu tas
attiecas uz blvdarbiem, un bavdarbu vietas aprikosanu.

Blvdarbu veicéjam noteikti jaizvérté papildus satiksmes negativa ietekme uz esoSo pievedcelu
seguma stavokli (pa kuriem notiek blvmaterialu transports) blvniecibas laika un javeic pasakumi
seguma kvalitates un funkcionét spéjas nodrosinasanai gan pirms, gan péc blvdarbiem.

NepiecieSamibas gadijuma japaredz seguma uzlaboSanas, ka ari citi nepiecieSamie pasakumi.

3.3 Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrosibas
pasakumi

Péc blvatlaujas sanemsanas tiek noteikta persona, kura ar uznémuma vaditaja rikojumu
nozimeéta veikt darba aizsardzibas specialista pienakumus blvobjekta saskana ar amata aprakstu un ir
apmacita Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktaja kartiba.

Darba aizsardzibas pasakumiem jablt organizétiem atbilstosi:
e Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”;
e Darba aizsardzibas likumam.
Jaievéro ari:
e Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba”
prasibas ar grozijumiem, MK noteikumi Nr. 165, izdoti 07.04.2015.;

e Ministru kabineta noteikumu Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi”, izdoti 19.04.2016.,

prasibas;

e Ministru kabineta noteikumu Nr.66 ,Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai

pret darba vides troksna radtto risku” prasibas;

e Ministru kabineta noteikumu Nr.284 ,Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai

pret vibracijas radito risku darba vidé” prasibas.

Batiski, lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa darba procesa laika. Par darba aizsardzibu
un ugunsdrosibu bavlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Katrai objekta buvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
kuru veic bavuznémeéja darba aizsardzibas inZenieris saskana ar Latvijas Republikas MK noteikumu
Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos" prasibam.

Darba aizsardzibas ievadinstruktaZzas pamata ir visparéjas nostadnes un prasibas par darba
aizsardzibu uznémuma, kuras pamata ir LR darba aizsardzibas likums, un uznémuma ieksgjas kartibas
noteikumi. Darba aizsardzibas instrukcijas darba vieta veic darba devéjs vai darba devéja norikota
persona, saskana ar Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas
jautajumos" prasibam.

Blvlaukuma bivdarbu veicéjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta blvlaukuma iekséjas
kartibas, darba drosibas, ugunsdrosSibas noteikumi, ievérojot, ka ari neparkapjot LR likumus un
saistoSos normativos aktus.

Darba aizsardzibas instrukcijas darba vieta izstradatas katram amatam atseviski nemto véra
uznémuma darba specifiku un darba apstaklus.

Ar izstradatiem noteikumiem blvuznémeéjs iepazistina visus apakSuznémejus un buvniecibas
procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar bavlaukuma apmeklésanu.
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ApakSuznémeéjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu bilvuznéméja izstradatos
blvlaukuma ieks€jas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.

Par likumdosSanas prasibu ievérosanu, Tstenosanu un realizéSanu ir atbildigais apakSuznéméja
atbildigais blvdarbu vaditajs.

4 VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI BUVDARBU LAIKA

Blvdarbu veicéjam jaievéro nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu Vides aizsardzibas likumu
un noteikumu izpildi visa bavniecibas laika.

Blvdarbu laika janodrosSina apkartéjas vides un virszemes udensobjektu aizsardziba no
piesarnosanas ar blvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Blvdarbu veicéjam ir jalieto tadas bivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tdeni un gaisu
blakus teritorijas un gar blvmaterialu transportésanas celiem. Blvdarbu veicéjam janodrosina
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo troksnu, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas

Blvniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopltdi daba, kas saindétu vai
iznicinatu kadu no ekosistémas sastavdalam. Nedrikst pielaut gruntstdenu saindéSanu ar kaitigam
vielam. Ja noplade ir notikusi, ir javeic visi iespéjamie pasakumi negadijuma seku likvidésanai, lai
samazinatu videi radusos piesarnojumus. Bivniecibas procesa laika ir jaseko lidz tam, lai nenotiktu
nekadas ellas noplldes no darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Blvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi bltu iespéjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un drosibas aizsargjoslas bivdarbi organizé€jami un veicami, ievérojot
tiestbu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabit ekonomiski un
sociali pamatotam.

Pirms zemes darbu uzsaksanas, ka ari veicot planésanas darbus bavlaukuma, nonemama deriga
augsnes karta un nebojata uzglabajama talakai izmantoSanai.

Blvdarbu veiksanas procesa nav pielaujama bivprojekta neparedzétu stadijumu iertkoSana, ka
ari saglabajamo koku bojasana. Koku aizsardzibas pasakumi japaredz darbu veikSanas projekta.

Ja blvlaukuma radusos ripniecisko un sadzives noteklidenu piesarnojuma pakape ir lielaka,
neka noteikts normativajos raditajos, pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tie attirami atbilstosi
regionalas vides parvaldes izsniegtas Gdens lietoSanas atlaujas nosacijumiem.

Blvniecibas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam paredzétas vietas un
apsaimniekosSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13., 14. un 16. pantiem,
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniekosanas atlaujas.

Péc ielas bivniecibas darbu pabeigSanas blvuznémeéjam jasakarto ielai piegulosa teritorija.

5 KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA BOVDARBU
LAIKA

Par blvdarbu kvalitati ir atbildigs Blvdarbu veicéjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka
par Latvijas buvnormativos, apbiives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem buvdarbu
kvalitates raditajiem. Bilvdarbu kvalitates kontroles sistéemu Blvdarbu veicéjs izstrada atbilstosi
savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Bivdarbu kvalitates kontrole ietver:

e bivdarbu veiksanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,

iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

e atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;
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e pabeigta (nododama) darba veida vai bivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma

kontroli.

Darba kvalitatei jaatbilst liguma, projekta un specifikaciju prasibam. Ja ir apstakli, kas nelauj
sasniegt izvirzitas kvalitates prasibas, blvdarbu veicéjam par to ir jabridina pasutitajs pirms darba
uzsaksanas.

Ja darbs nav izpildits atbilstosi prasibam, to nedrikst nodot/pienemt, kamér nav sasniegtas
vismaz noteiktas kvalitates prasibas, vai ari veikti adekvati pasakumi, kas nodrosSina paredzéto
satiksmes drosibu, ka ari veikts neatbilstosa kvalitaté izpildita darba novértéjums, ievértéjot ilgtermina
cela kalpot spéju pazeminosos faktorus un ar to saistoSos nepiecieSamos papildus ieguldijumus,
pasutitajam, kurus jakompensé blvdarbu veicéjam par pazeminata kvalitate izpilditu darbu.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu. Nav
pielaujama veicamo darbu uzsaksana, ja Pasititaja un Blvdarbu veicéja parstavji nav sastadijusi
un darbu izpildes vieta parakstijusi iepriek$éjo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja blvniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms darbu uzsaksanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude
un sastadams attiecigs akts.

Ta ka bdvnieciba tiek veikta par pasvaldibu lidzekliem, Pasititajs saskana ar Bulvniecibas
likumu un “Visparigajiem bidvnoteikumiem” blvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina blvuzraugu un
iesniedz buvvaldé blvuzrauga saistibu rakstu.

Pasatitajs ir tiesigs pieaicinat blvprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai. Autoruzraudzibas
kartibu atbilstosi Blvniecibas likumam nosaka “Visparigie blvnoteikumi”.

Blvniecibas valsts kontroli veic blvinspekcija atbilstosi Blvniecibas likumam un citiem
normativajiem aktiem.

6 DIGITALA BUVES / INZENIERTIKLU UZMERISANA

Blvdarbu veicéjs nodroSina augstas detalizacijas topografiskas informacijas (turpmak-
topografiska informacija) iegtsanu par bavi un/vai inZeniertiklu, kas ieglta tas blvniecibas laika, un
tas attéloSanu izpilduzmérijuma plana, atbilstosi 16.12.2010. Geotelpiskas informacijas likuma un
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 , Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un
tas centralas datu bazes noteikumi” noteiktajam topografiskas uzmeérisanas geodéziskajam
pamatojumam, topografiskas informacijas specifikacijai, informacijas iegiSanas, sagatavosSanas un
apstrades metodikai, izpilduzmérijuma plana sagatavo$anas visparigajam prasibam, ta saskanosanas
visparigajam prasibam, ka art mérniecibas darbu veicéja atbildibai topografiskas informacijas iegisanas
un sagatavosanas procesa.

Izstradajot autocela/ielas, izpilduzmérijuma planu, papildus 24.04.2012. Ministru kabineta
noteikumos Nr.281 , Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datu bazes
noteikumi” noteiktajam, taja tiek attélota cela ass linija, brauktuves malas, cela klatnes Skautnes,
nogazes un nobrauktuves un ieklauta 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 ,Autocelu un ielu
blvnoteikumi” 48.punkta noradita informacija. (par autocela laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot
velocelinu, ietvju un apmalu laukumu, bet neieskaitot vegetdcijas laukumu) atbilstosi autocela seguma
materialiem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa autocela ass liniju.)

Izpilduzmérijuma plana tiek paraditas zemes vienibu robeZas ar to kadastra apziméjumiem,
zemes vienibu daju robeZas un to kadastra apziméjumi atbilstosi Kadastra informacijas sistémas
datiem.

Ja inZeniertikli tiek ieguldtti, izmantojot atvértu transejas metodi, bivnieks nodrosina
izpilduzmérijuma veik3anu pie atvértas transejas.
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Ja jaunizblvetai blvei ir novirze attieciba pret projektéto, izpilduzmeérijuma plana tiek attélota
tas faktiska novirze.

Meérniecibas darbu veicéjs veic visu iespéjami noderigo grafisko un teksta materialu pieprasisanu
un apkoposanu, kas butu nepieciesama topografiskas informacijas iegtsanai par bavi un/vai
inZeniertikliem un tas attéloSanai plana, ka informaciju par geodéziskajiem punktiem, iepriekséjiem
mérniecibas darbiem, pazemes inZeniertiklu planu materialiem, izpildshémam un inZeniertiklu
parskata shemam.

Topografiskas informacijas iegliSanas, saskanosanas un pienemsanas kartibu vietéja pasvaldiba
nosaka pasvaldibas izdotie saistosie noteikumi.

Izpilduzmérijumam jaatbilst faktiskajam stavoklim apvidd, ko parakstot apliecina blvdarbu
veicéjs un blivuzraugs.

Visus izdevumus, kas saistiti ar darba izpildei nepiecieSamas informacijas pieprasiSanu un
sanemsanu, darba parbaudi un registraciju sedz bavdarbu veicgjs.

Topografiskas uzmérisanas darbi uzskatami par pabeigtiem, ja:

e uzmeérisanas lieta sakartota atbilstoSi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila
noteikumu Nr.281 , Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas
datu bazes noteikumi” 1.pielikuma noteiktajam prasibam;

e topografiskie datiievietoti pasvaldibas augstas detalizacijas topografiskas informacijas
datu baze, mérniecibas darbu izpilditajs registréts VZD Geodézisko un topografisko
darbu uzskaites datu bazeé un ir sanemts apliecinajums par visiem, normativos aktos,
Sajas  specifikacijas un pasvaldibas saistoSajos noteikumos noteiktajiem
saskanojumiem.

Darba nodevums:

e jzgatavots blves un/vai inZenierkomunikacijas, kas ieglta t3s bdvniecibas laik3,
digitalais izpilduzmeérijuma plans uz elektroniska datu neséja, plana izdruka divos
eksemplaros un topografiskas uzmérisanas lietas apliecinata kopija;

e izpilduzmeérijumu plana tiek noradits bavdarbu liguma nosaukums un liguma numurs.

PasUtitajs izlases veida var papildus parbaudit digitalo uzmeérijumu atbilstibu.

Blvobjektu pienem ekspluatacija MK noteikumi Nr. 500 ,,Visparigie blvnoteikumi” noteiktaja
kartiba. Blvobjekta pienemsSanas akta nosaka ar Pasatitaju saskanotu terminu, kura galvenais
Blvdarbu veicéjs par saviem lidzekliem novérs péc bilvobjekta nodosanas atklajusos bivdarbu
defektus.

Sastadija: /M. Pétersons/
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Pielikums Nr. 1

PRIEKSSKATS SKATS UZ AIZMUGURI Sols ar atzveltni bez roku balstiem

fo B 18595 M1:100

20 mm dzila iefréze

péc Sablona M 1:1
(skattt peilikuma)

PIEZIMES:
1. Izméri doti milimetros;
2. Elementu savienojami ar skrivém. Elementu savieno$anai neizmantot t.s. melnas
skrives un skriives, kas paredzétas gdipSkartonam;
3. Pirms konstrukciju skrivésanas veikt urbumus skravju vietas, lai izvairttos no koksnes
plaisa8anas (izvéléties vienu izméru mazaku urbi par skriives izméru);
4. Kokmaterialu pas(tit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas;
5. Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzradrtti bez rezerves;
6. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art celtniecibas gaita nepiecieSamos
papildus risindjumus, savlaicigi, pirms darbu uzsak8anas un pasatijumu veikSanas,
saskanot ar blvprojekta autoru, projektétaju.

882
882
894

788

1282

7. Apstrade pret bojasanos:

7.1. Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms atpatas solina izveides paredzéta
Eso$a brugakmens seguma limenis koksnes dzila impregnéSana (bez krasas)- 3.klase.

— 7.2. Dzilo impregnésanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% * 3%.

-3.klases impregnésSana paredzéta koksnei, kas atrodas virs zemes

7.3. Koka elementu virsmas japiestcina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no
uguns un biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus izvéléties atbilstosi LVS EN
350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba

Eso$a brugakmens seguma ITmenis

400

l, 200 |, 1860 L, 200 ,

8 1960 |, L, 120

200 1860 200
2400

Piezimes

Materials: nertiséjosa terauda kajas un balsta konstrukcija, pieci 190 x 12 x 5 mm un viens

190 x 20 x 5 mm biezi priedes koku déli. NertiséjoSa térauda skraves.

Apdare: uz sola kajam apmetums un divas kartas kaitéta peleka dzelzs oksida. Priedes

koki ir apstradati ar tadiem aizsarglidzekliem, ka fungicidiem un insekticidiem. Sie deli ir

tdensdrosi. Péc impregnésanas deli apstradati ar Ekotep linellu koka-darvu ar pigmentu.

Nokrasoti 3135 krasu tona krasa. Térauda metali cinkoti.

Balsts: 20 mm bieza plaksne ar Eetriem s35 12*110 zn Kilenkuriem VIRSSKATS
Stiprinajumi: Pamatam &etri s35 12*110 zn Kilenkuri, Kimiski ieliméti hiltt HIT HY 200. -

Bultskriives ar pusapalu galvu un kvadratveida pagalvi M8x80 DIN603 DETALU SPECIFIKACIJA vienam atptas solam
S AN SKATS M Nr.p.k. DETALA Daudz.| Piezimes
-« 1 Dzili impregnéti deli sédvietai un atzveltnei 5
) /priede/ 50x120x2400mm (bxplxg)
v 9 Dzili impregnéts délis atzveltnei /priede/ 1
PRIEKSSKATS METALA KONSTRUKCIJAI - | 50x200x2400mm (bxplxg)
_ a ariezuma liniju 1-1 Mehaniski liekta terauda caurule skat.
Impregnéts koka délis 190x20x5 mm p g j 2 3. | 20x100x885mm (S235JRH), piemetinata 2 raséjumu
“ 4 Mehaniski liekta térauda caurule 2 skat.
) 20x100x398mm (S235JRH), piemetinata raséjumu
5 Mehaniski liekta teérauda loksne 5 skat.
) 8x30x146mm (S235JRH), piemetinata raséjumu
6 Mehaniski piemetinata izliekta térauda 9 skat.
) loksne 8x30x250mm (S235JRH) raséjumu
Liekta térauda S 7 Mehaniski piemetinata izliekta térauda 9 skat.
caurule 20 x 100 mm 2400 * | loksne 8x30x400mm (S235JRH) raséjumu
g _ . : - 8 Mehaniski piemetinata térauda caurule 2 skat.
' % Impregnéts koka délis 190x12x5 mm | 20x100x595mm (S235JRH) rasgjumu
“ 2 j 9 Mehaniski piemetinata térauda loksne 2 skat.
™~ — Bultskrave © | 8x30x352mm (S235JRH) raséjumu
‘i . _ § 10 Mehaniski piemetinata térauda loksne 9 skat.
R Liekta térauda caurule 20 x 100 mm 1 < X | 10x100x390mm (S235JRH) ras&jumu
N v N N |
a il - % £ [ ~ 11. | Skraves délu stiprinasanai (20 gab.) 1
& =3 8 o N
& | 17 s @ Pamatu izbave
S | | o 3
Neg | | g Metinata térauda loksne 8 x 30 mm 2o 11. | Metala balsts 20x400x200mm 2
~— e lNTe!
ﬁi‘i | ESO&# brugakmens Metala balsts 718 12| € 16/20 kiases betons pamatiem s
| seguma limenis Metala balsts | (200x400x400mm) 0.06m
| |l Enkurs s35 12*110 zn .
| )/ [ Kimiski ieliméti Hiltt HIT HY 200 Eso$a brugakmens 13. | Enkurs s35 12*110 zn 8
I _ RN seguma limenis
| / L Betonéts pamats (Betons C 16/20) 9
g | I 220 X 345 x 400 mm (
N | | / Betonéts pamats
| | (Betons C 16/20)
| / I 220 x 345 x 400 mm
| / /é |
\ \
50 90
4 24 ) 7,40
400
396l
621 | Ay
63 ‘
- 200
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SANSKATS 1 Pielikums Nr.2

VIRSSKATS Velostaln
167 / 307 ,’, 283 Q e OS a IVS
| | E=—r—...—————— TN M1:100
iiiiiiiiii [ AN
‘ 8// == T_ili% M 757 | g
g | //3:1 | 7 | J’ 7
‘ = \ 4 \
W 4 . V- A
| | < SANSKATS 2
5 f & [
55 B . a Al 25 /1 600 )
B -
NN\
. 7 / 3 Terauda kvadratveida 2
N caurule/ 25x25mm, N
d \ b=2mm/, sani noapaloti
Q
S \ 3 N
(32
[ap]
’Eso$a brugakmens d
Al seguma|limenis 2 L
‘ Betons C 16/20 /20x68x40cm
e
Térauda enkurs “
125x25x80mm/
Eso$a brugakmens
seguma limenis

1] I 11

DETALU SPECIFIKACIJA vienam velosipéda stativar
Nr.p.k. DETALA Daudz. | Piezimes
1 Mehaniski liekta kvadratveida térauda 1 skat.
) caurule 25x25x388mm (bxplxg), raséjumu w
piemetinata 20 L
2 Mehaniski liekta kvadratveida térauda 1 skat. 0 7 425 7 200 ‘
) caurule 25x25x494mm (bxplxg), raséjumu
piemetinata
3 Mehaniski piemetinata kvadratveida 1 skat.
) térauda caurule 25x25x395mm (bxplxg) raséjumu
4 Mehaniski piemetinata kvadratveida 1 skat. Piezimes:
) térauda caurule 25x25x486mm (bxplxg) raséjumu ]
Mehaniski piemetinata kvadratveida skat. Materials: Térauda kvadratveida caurule 25x25, b=2mm, sani
5 | tsrauda caurule 25x25x318mm (bxplxg) 1 raséjumu noapajoti, cinkota.
6 Mehaniski piemetinata térauda loksne 5 skat. Pamati: Betons C 16/20 (20x68X40 cm)
) 25x25x80mm (bxplxg) raséjumu
7 |Mehaniski piemetinata térauda loksne PR Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arT celtniecibas
25x27x250mm (bxpixg) rasgjumu gaita nepieciesamos papildus risindjumus, savlaicigi, pirms
Pamatu izblve darbu uzsak$anas un pasutijumu veikS8anas, saskanot ar
uvprojekt toru, projektétaju.
8 C 16/20 klases betons pamatiem s bavprojekta autoru, projektetaju
© | (200x400x680mm) 0.06m




Pielikums Nr. 3

DETALU SPECIFIKACIJA vienai atkritumu urnai .
Atkritumu urna

Nr.p.k. DETALA Daudz.| Piezimes PRI EKSS KATS SANSKATS M 1 . 1 00
1 Mehaniski liekta t€rauda loksne 1 skat. "
- Bx400x290mm (S235JRH), piemetinata ras&jumu 20 360 20 AIZMUGURE
5 Mehaniski piemetinata térauda loksne ; skat ’ 400 7 ew 330 1
* | 5x400x515mm (S235JRH) ras&jumu | 150,100 , 150 1 \ o 7 Tarauds
3 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat. o
© 5x400x303mm (S235JRH) raséjumu N R 0 Térauds
4 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat. \ | | | 9 -
) 5x20x400mm (S235JRH) ras€jumu P
5 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat. o -\ ‘\’f ] Caurule uz tvertni o
) 5x400x827mm (S235JRH) raséjumu © / l/ ad
5 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat. S - ,’33”3" = J
© | 5x380x234mm (S235JRH) rasgjumu o Metala rokturis (piemetinats) Metala rokturis S El L Tvertnes atbalsts
Tvertnes izblve / l ] =
—_— ] g " Sled .
- Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat. N N \ ’j ) edzene -
: 5x36_0x.60'0rrl1m (S'Z?ESJR_H) rasgjumu || Metala tvertne Padzifinajums
8 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat. BN q ) | / a a
" 3x360x312mm (S235JRH) ras&jumu & T | / I 8 Metala tvertnes aréja siena _
o,  Mehaniski piemetinata térauda loksne ; skat || N N Térauds lznemams cinkots
| 3x350x589mm (S235JRH) raséjumu % \J N N S s metala ieliknis
10 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 ska:t._ E \P\ oc] N “ Metala loksne *® R (tvertne)
3x250x230mm (S235JRH) rasejumu ‘\ f 3 (balsts atkritumu urnai)
11 Mehaniski piemetinata térauda loksne 9 skat. | /|
" 3x320x589mm (S235JRH) ras&jumu 8 8 2 f |
(izgriezta péc formas) || /
\ a
12. | Metala rokturis (piemetinats) 2 rS:saéjumu } \\ / ‘ _Metala balsts
| / —
\\ J‘ . . - . B . P4 B
13. | Slédzne 1 f::éjumu Eso&a brugakmens S . C%l } Eso$3 brugakmens j n Caurumi filtréSanai M | e o o ST Caurumi filtréSanai
/A U 0 = = : =] . _ )
- skat. seguma limenis ﬁg | A seguma ITmenis = 2= Metala loksne (2% kritumu =pgN Eso$a brugakmens seguma ITmenis
14. | Térauda loksne(10x400x500mm) ras&jumu | ‘ ~Q uz atkritumu tvertnes aizmuguri) —-
Atkritumu urnas iek&&jie stiprinajumi | Enkurs 835 12*110 zn | ‘ | Enkurs s35 12*110 zn & Enkurs 35 12*110 zn Enkurs s35 12*110 zn
5 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat. / i | | Kimiski ielTméti HiltT Kimiski ielimé&ti Hilti HIT HY 200 4 Kimiski ielfméti Hiltl
. 3x380x619mm (8235JRH) raséjumu ‘ Betonéts pamatS ‘ ‘ ‘ H_lT HY 200 Betonéts pamatS (Betons C 16/20) HIT HY 200
16,  Mehaniski piemetinata metéla loksne skat. (Betons C 16/20) | ! Betonéts pamats 200 x 400 x 500 mm Betonéts pamats
" 3x259x380mm (S235JRH) T rasgjumu 200 x 400 x 500 mm i 4 | (Betons C 16/20) (Betons C 16/20)
Mehaniski piemetinata metala loksne skat. 30 440 30 71 251 78 200 x 400 x 500 mm 251 200 x 400 x 500 mm
17 1 . 50 400 50 ‘ ‘ , 500 2
© | 3x253x380mm (S235JRH) raséjumu 500 | 400 |
18 Mehaniski piemetinata metala loksne 1 skat. \, L L \, 400
© | 3x20x299mm (S235JRH) raséjumu 30 340 30
19, Mehaniski piemetinata metala loksne skat. 451
© | 2x40x360mm (S235JRH) 1 raséjumu
20 Mehaniski piemetinata metala loksne 1 skat. Piezi
© | 2x120x360mm (S235JRH) raséjumu Vl R S S K ATS - lezimes:
21 Mehaniski piemetinata metala loksne 9 skat. TVERTNE TVERTNES APAKSA
" 2x120x260mm (S235JRH) raséjumu =20 1. Izméri doti milimetros.
(izgriezta p&c formas) Jp— N — 4. Materials atkrituma urnai: cinkots térauds, metals.
Atkritumu urnas jumtina izveide c§”/ 62; rl Caurumi 5. Komplektacija: urnai paredzéts cinkots metala tvertne kas ir
Mehaniski piemetinata térauda loksne skat. o 1 filtréSanai iznemams no aizmugures, to atslédzot.
22, 5,100x150mm (S235JRH) 1 rasajumu Jd e o g Omm diametra 6. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arT celtniecibas
93 Mehaniski piemetinata térauda loksne skat. 2889 _ _ Padzi!in_é\vjums_ gaitad nepiecieSamos papildus risindjumus, savlaicigi, pirms
" 5x400x330mm (S235JRH), stdri noslipéti 1 raséjumu izsméku nodzéSanai ~ darbu uzsak8anas un pasutijumu veik3anas, saskanot ar
45° 5mm biezuma un ta vidusdala d (5mm) Metals bivprojekta autoru, projektétaju.
augsSpusé ir iedobe 5x100x100mm © =
(S235JRH) © 1 sS4
Pamatu izbave-2 gb.
C 16/20 klases betons pamatiem skat. 121 330
24 (200x400x500mm) 0.04m° o caiumu 451
" skat. . 7
25. | Enkurs s35 12110 zn 4 ras&jumu 4\&\900 6%\
A
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KOKA STADTSANAS SHEMA

Koka savilces

Koka stumbra nostiprinasanas
saisfes

Imprigneti koka mieti
(#60-80mm)

LaistTSanas caurules vacips

Priezu mizas mulas vidgja frakcija
(0.5-3cm) - 8cm

LaistTSanas drenazas caurule $100
(ap sakpu kamolu ar 10 cm spraugu)

%

INONVINY /\/X/X//\
: N

7 1[“ 7 - ‘ : \
7 A i:‘l'/ Z D O

?\“‘-'.{!Q»‘»;""v\t\ ‘\“ / K o _ . A
g ~'«at}‘\\“\ii;“\"1/‘ ) “ 7 5 N Gar koku saknem esoSie un projektetie
Zih ~ kabei ieviefojami "ARROT” saliekam3
N k{(‘;& KXNE “3‘; , BN aizsagcaurule ®100mm (garums 6m, spilgta
/)€ : s ] / tonT), galus aizblTvgjot.
7 N\ <

LaistTSanas caurule
{ap sakpu kamolu ar 10 cm spraugu)

Koka stumbrs

Skruves
(garums 200mm)

PIELIKUMS Nr.4

VISPARTGI NORADTJUMI APSTADTJUMU IERTKOSANAI UN LABIEKARTOSANAI
VISPARTGI NORADTJUMI

1. Labiekartojuma plans izstradats uz SIA “3D PROJEKTS" 2016. gada novembrT uzmerTta inzeniertopografiska plana, skatTt ras. Nr. TS-3/1 - TS-3/11 "Segumu, labiekartojuma,
vertikalais un segumu plans”.
2. Augstuma atzTmes - absolutas, LAS-2000,5 augstumu sistema, koordinatu sistema LKS-92.
3. Sis Pielikums Nr. &4 - “VisparTgi noradTjumi un piezTmes apstadTjumu ierTkoSanai” skatams kopa ar rasgjuma lapam TS-2 “Generalplans”, Ras. lapam Nr. TS-3/1 - TS-3/11 un ELT
dalu rasejumiem.
L. Realizejot apstadTjumu projektu, iepazTties ar paskaidrojuma rakstu, augu sarakstu un noradTjumiem, kas kas doti $aja Pielikuma Nr. &.
5. Zaliena sesanai, zaliena seklu maisTjumu izveleties atbilstosi izsaulojumam un mitruma apstak liem.
6. Sagatavojot feritoriju apzalumosanai:
- zaliena ierTkoSanai augligo melnzemi ielabot ne mazak ka 15cm dzilum3,
- liela auguma kokiem sagatavot stadbedres ne mazakas 100cm x 100cm, pildTtas ar melnzemi,
- krumiem un ne mazakas par #0cm x 70cm.
- stadvietas papildinat ar organisko un mineralmeslojumu.
7. Kokaugu apdobes mulcet 8cm biez3d slanT ar videjo priezu mizas muléas frakciju (0.5-3cm).
8. Stadamos kokus atsaitet pie trTs mietiem. Ap stumbriem noteikti jaapliek mTksts materials, lai saite nenoberztu mizu. Mieta augstums atkarTgs no stada zarojuma augstuma,
saitem jaatrodas 10-15cm zem zem3ka zara.
9. Koku stadiem stadamaja bedre nepieciesams ievietot perforetu melioracijas cauruli (#100-120mm, 2m garas) ar kokosa filtru, caurule tiek izmantota barTbas SkTduma pievadTsanai.
10. Paredzet kokaugu vainagu kopSanu, kas ietver zaru retinasanu, zaru nozagesanu, apzages$anu. Nodrosinat regularu vainagu veido$anu.
11. Buvdarbu laik3 ieverot visus virszemes un pazemes inZeniertTklu aizsardzTbas noteikumus. Izanalizgjot ciematu vides apstak,lus, kur nav iespejams ieverot visus noteiktos
horizontalos attalumus no esosajam pazemes inzeniertTkliem, tos paredz ievietot divdalTg3 aizsargcaurule.
12. Pirms kokaugu stadT3anas noteikt prectzu pazemes inZeniertTklu atrasanas vietu. Kabelus, kuri atrodas tuvu stadTjumiem ievietot aizsargcaurule.
13. Solu, urnu un velonovietnes, k3 arT citu elemenftu parametrus skatTt rasejumu pielikumos Nr. 1, 2, 3.
14. Realizgjot labiekartoSanas projektu var tikt izmantoti analogi labiekartoSanas elementu modeli iepriek$ tos saskapojot bUvvalde.
15. Visi beramie apjomi materialiem doti blTva veida.
16. BUvuzpemejam jaieverte darbu daudzumu saraksta mingto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav mineti darbu daudzumu saraksta, bet bez kuriem

nebUtu iespéjama bUvdarbu tehnologiski pareiza un speka esosiem normatTviem atbilsto$a darbu veik$ana pilna apjoma.

LABIEKARTOSANAS DARBU APJOMI

1. Augsnes sagatavosana kokiem h-1m m [
2. Augsnes sagatavosana krumiem h-0.7m m 166
3. Koku stadTsana gab. 35
L. EsoSu koku parstadisana gab. 12
5. Kokaugu atsieSana (mieti, lentas u.c. materiali) komplekts L1
6.  KoSumkrimu stad7sana h 60-80 cm gab. 81
7. KoSumkrimu stad7sana h 30-50 cm gab. 403
8. Priezu mizu multa videja frakcija 8 cm biezuma m? 685
9. Mineralmesli kg 24
10. Solu uzstadTsana gab. A
1. Atkritumu urnu uzstadTsana gab. 2
12. Velosipedu statTvu uzstadTsana gab. 10

KOKAUGU SARAKSTS

Pothija* lat Tniskais nosaukums latviskais nosaukums skaits piezTmes
1 Forsythia x intermedia ‘"Week End’ videjas forsTtijas skirne 18 €5, h 30-50
2. Philadelphus x lemonei ‘Erectus’ Lemuana filadelfa Skirne 170 p13, h 20-30
3. Stephanandra incisa 'Crispa’ iegrieztas stefanandras skirne| 215 (5, h 30
k. Syringa 'Krasavitsa Moskvy’ ceripa skirne 21 €10, h 60-80
5. Syringa 'Liega’ ceripa Skirne 27 10, h 60-80
6. Syringa 'Prince Wolkonsky' ceripa Skirne 27 10, h 60-80
7. Tilia platyphyllos 'Rathaus’ platlapu liepas Skirne 35 €20, h 200-250+

* Kokaugu stadTjumu pozTcijas un izvietojumu skatTt rasejuma lapas Nr. TS-3/1 - TS-3/11.
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